MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

SAN JOAQUÍN
PUEBLO MÁGICO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:	SAN JOAQUÍN, CAMINO LA HERRADURA
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2025
FECHA DE FINIQUITO:	20 DE OCTUBRE DE 2025
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO LA HERRADURA, SAN JOAQUÍN, QRO.
ENTIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
AVANCE FÍSICO:	100%
AVANCE FINANCIERO:	100%
FECHA: INICIO:	AGOSTO DE 2025
TERMINO:	SEPTIEMBRE DE 2025
N° DE CONTRATO:	**MSJ-DOP-FAFEF-AD-17-2025**
INVER. EJECUTADA:	**$ 2,499,998.77** (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.)
OBSERVACIONES:	ESTA ACTA NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA":

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN JOAQUIN, QRO.

ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

POR "EL CONTRATISTA"

FRANCISCO HERNANDEZ DORANTES
CONTRATISTA