MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

SAN JOAQUÍN
PUEBLO MÁGICO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN **LOCALIDAD:** EL PLÁTANO

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2026

FECHA DE FINIQUITO: 26 DE AGOSTO DE 2026

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PLÁTANO, SAN JOAQUÍN, QRO.

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

FECHA: **INICIO:** MAYO DE 2026
TERMINO: JULIO DE 2026

Nº DE CONTRATO: **MSJ-DOP-FAFEF-AD-02-2026**

INVER. EJECUTADA: **$ 1,199,363.86** (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.)

OBSERVACIONES: ESTA ACTA NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA":

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN JOAQUIN, QRO.

ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

POR "EL CONTRATISTA"

VICTOR IVAN ARREGUIN BARRÓN
CONTRATISTA