MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

SAN JOAQUÍN
PUEBLO MÁGICO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN **BARRIO:** FRANCISCO ZARCO

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2026

FECHA DE FINIQUITO: 26 DE AGOSTO DE 2026

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL, SAN JOAQUÍN, QRO.

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% **INICIO:** MAYO DE 2026

AVANCE FINANCIERO: 100% **FECHA:**

TERMINO: AGOSTO DE 2026

N° DE CONTRATO: **MSJ-DOP-FAFEF-AD-02-2026**

INVER. EJECUTADA: **$ 2,739,189.21** (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS PESOS 21/100 M.N.)

OBSERVACIONES: ESTA ACTA NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA":

ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN JOAQUIN, QRO.

POR "EL CONTRATISTA"

JULIAN CAMPO FEREGRINO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRU-CAMPO EM S.A DE C.V