MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

SAN JOAQUÍN
PUEBLO MÁGICO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN **LOCALIDADES:** SAN FRANCISCO GATOS, LOS PLANES, AGUA DE VENADO, SAN RAFAEL

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FM) PARTICIPACIONES 2026

FECHA DE FINIQUITO: 24 DE JULIO DE 2026

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN POR CONTINGENCIA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN JOAQUÍN, VARIAS LOCALIDADES (SAN FRANCISCO GATOS, LOS PLANES, AGUA DE VENADO, SAN RAFAEL)

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

FECHA: **INICIO:** JUNIO DE 2026
TERMINO: JULIO DE 2026

N° DE CONTRATO: MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-11-2026

INVER. EJECUTADA: $ **287,304.79** (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 79/100 M.N.)

OBSERVACIONES: ESTA ACTA NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA":

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN JOAQUIN, QRO.

ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

POR "EL CONTRATISTA"

JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ
CONTRATISTA

C.C.P. ARCHIVO