e A,
(Gz‘ [
SAN JOdQUIN Gy

PUEBLO MAGICO SAN JOAQUIN

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA: _
“AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA BARATILLO”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 11:20 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. JOSE FLORES JUAREZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y LA C. MA. ELIZABETH
RESENDIZ MORENO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA: /ﬂ 7

L

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL

OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/025/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATC No. MSJ-DOP-
FISM-AD-002-2019 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2019, CON UNA INVERSION DE $495,335.80 (CUATROCIENTOS NOVENTA

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 15 DE
JULIO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019, MAS 14 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINO PARA TRAMITE DE

CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

ove | DesciibaoN | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | IMPORTE
: | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA O0BS ANILLO, INCL T ' '
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO

EE008 | DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS |  Pi-
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1UC, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
EE-002 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE | PZ2-
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2AG, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
EE-003 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE | P22- 2.00
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

2.00 $261.33 $522.66

7.00 $116.93 $818.51

$291.67 $583.34
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 28BS, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE.
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE |  PZa- 8.00 5189.53 $1,516.24
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-005

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2U, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE.
FE-004 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE | P2a- 2.00 $193.12 > 386.24
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
FE-530 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE | Pza. 2.00 517875 $357.50
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 13PD, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
EE-157 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE | P28- 2.00 $505.49 $1,010.98
C.F.E.YTODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
EE-010 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE | PZ- 12.00 $67.86
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIGN

$814.32

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
EE-012 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE | Pza. 9.00
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

$153.07 $1,377.63

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 15KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPQ, MANO DE QBRA, FLETES, PAGO
EE-158 | DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS |  Pza. 14.00
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

$327.61 $4,586.54

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SUAVE N°4, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO ,
EE-120 | pE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS kg 2.50
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

$202.06 $505.15

SUMINISTRO E INSTALACIGN DE ANCLA C3, INCL MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE. N
EE-200 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE | PZa- 9.00 $293.59 52'542'31{

C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION ~

SUMINISTRO € INSTALACION DE ANILLO 152, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
EE-130 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE |  Pza.
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

4.00 $398.66 $1,594.64

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO ADA 12KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
EE-131 | DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS |  Pza. 2.00
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

$1,761.25 $3,522.50

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:

EE-133 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE | P22- 4.00 $318.70 $1,274.80
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA SODICA INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO ‘ 2470
EE-212 | DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS |  PZo- 2.00 $262.35 $524.

ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION
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EE-220

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

1,230.00

5116.36

5143,122.80

EE-020

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACERO AG 5-16, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

102.00

$121.04

$12,346.08

EE-180

SUMINISTRC E INSTALACION DE CABLE DESN CU N°2, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Kg

50.00

$468.74

$23,437.00

EE-500

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

190.00

$117.24

$22,275.60

EE-168

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

8.00

5167.45

$ 1,339.60

EE-040

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 504, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

2.00

$21.49

$42,98

EE-170

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 506, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

S.00

$54.39

$489.51

SE-001

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

4.00

$114.46

$457.84 §

EE-171

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR P/VARILLA C/P, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

3.00

45.53

136.59

EE-173

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANC DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

4.00

$318.41

$1,273.64

EE-103

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TUBO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EIECUCION

Pza.

6.00

$41.82

$250.92

EE-230

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDADURA (CARGA
CADWEL), INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO P/SU COMPLETA
EJEC

Pza.

3.00

$423.42

$1,270.26

EE-160

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUS 15KV, INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

4.00

$2,026.80

$ 8,107.20
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA A4R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.YTODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

2.00

$7,420.61

$14,841.22

EE-051

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PR 200, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.YTODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

6.00

$1,138.52

$6,831.12

EE-241

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 250, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE;
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

1.00

$1,088.04

51,088.04

EE-052

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 200, INCL, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

3.00

$1,134.41

$3,403.23

EE-250

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

16.00

$228.76

$3,660.16

EE-161

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA Y BASE RB, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

4.00

$339.91

$1,359.64

EE-540

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANQ DE OQRRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

4.00

$264.39

$1,057.56

EE-139

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

9.00

$36.67

$330.03

EE-142

SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE 3AMP, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

4.00

$95.91

{
$383.64 |\

EE-591

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

7.00

$3,546.80

$24,827.60

EE-145

SUMINISTRO E INSTALACION DE 0JO RE, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.YTODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

10.00

$72.56

$725.60

EE-080

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

9.00

$375.87

$3,382.83

EE-081

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DR 16X457 18", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

12.00

$148.72

$1,784.64
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EE-090

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

33.00

$15.94

$526.02

EE-092

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1HA, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

Pza.

2.00

$431.58

$863.16

EE-146

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, INC.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES ¥ APROBATORIAS ANTE C.F.E
Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

Pza.

8.00

$8,576.48

$68,611.84

EE-560

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

Pza.

9.00

$586.43

$5,277.87

EE-252

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE A 5/16 (CURVO), INCL,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

Pza.

19.00

$67.47

$1,281.93

EE-074

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ACSR 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPQ, MANQ DE QBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

Pza.

4.00

545.84

$183.36

EE-073

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA AGS5/16 (RECTO), INC.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

5.00

$83.48

$417.40

EE-148

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

Pza.

2.00

$362.02

$724.04

EE-300

SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE CV1, INCL MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

2.00

$465.18

$930.36

EE-301

SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H1, INCL MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

Pza.

4.00

$ 698.55

$2,794.20

EE-151

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 16 X 63, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EIECUCION.

Pza.

9.00

548.83

5439.47

EE-190

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 6", INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES ¥ APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

Pza.

2.00

$79.58

$159.16

EE-280

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANS 15KVA 2F CONVENCIONAL, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJEC.

Pza.

1.00

$42,840.78

$42,840.78

EE-112

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3 MTS, INC.
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

Pza.

3.00

$566.88

$1,700.64

SUBTOTAL

$427,013.62

IVA

$68,322.18

TOTAL

$ 495,335.80
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UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, AS/ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL. CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO); REALIZADA PARA
EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE
LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO Y A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA RUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TfTULO
DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. MSJ-005/2019 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $49,533.58; DADO LO ANTERIOR, A
PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VIEIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 09 DE
SEPTIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUEEN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO
ARQ. ANAHMNOLASQUEZ MURIOZ INGAOSE FLORES JUAREZ 20
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA PERWISOR DE/OBRA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS
POR EL CONTRATISTA

‘. I

C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION",

FIN DEL ACTA



