), v
¢ MUNICIPIO DE I(é 2 0 Py, L

F sanoaquin SAN JOIQUIN > et
f QUERETARO PUEBLS MAGICo SAN JOAQUIN

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN CRISTOBAL”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR LA, CONTRATISTA ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ RESPONSABLE DE
LA OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 12:30 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EIECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, C. POMPILIO MARTINEZ CAMACHO, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y ING. JOSE
ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019,

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSIJ/FISM/002/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-IR-003-2019 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2019, CON UNA INVERSION DE $1,500.000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL
00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 12 DE AGOSTO AL 25 OCTUBRE DE 2019, MAS 14 DIAS
NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINO PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA,

CLAVE ' DESCRIPCION UNIDAD | P. UNITARIO VoL, IMPORTE

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
RAZANDO EJES, BLECIENDO ENCI
pRE Ti N , ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, oo _— — $ 7,215.040
INC. ESTACAS MOJONERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO

DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P. U, O, T.

SONDEOS A MANO PARA LOCALIZACION DE DESCARGAS SANITARIAS E
INSTALACIONES EXISTENTES CON SECCION PROMEDIO DE
SONDM-001 | 1.00X1.00mts HASTA 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON GRADO DE PZA 335.3 22 $ 7,376.600
DIFICULTAD. INCLUYE: EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION,

ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PIEDRA,

PRE-072 | ARENA, GRAVA, ETC.} A UNA ESTACION DE HASTA 100 MTS LINEALES M3 357.64 7221 $ 25,825.180
PROMEDIO CON PENDIENTE Y GRADO DE DIFICULTAD. INCLUYE: MANO e
DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA pav/. \
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EJECUCION.

ACARREO EN CARRETILLA DE TABIQUE ROJO 7X14X28 O TABICON
10X14X28 CM A UNA ESTACION DE HASTA 100 MTS LINEALES
PRE-076 PROMEDIO CON PENDIENTE Y GRADO DE DIFICULTAD. INCLUYE: MANO PZA 2.32 9859 S 22,872.880
DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
(CEMENTO, CAL) A UNA ESTACION DE HASTA 100 MTS LINEALES
PRE-074 PROMEDIO CON PENDIENTE Y GRADO DE DIFICULTAD. INCLUYE: MANO TON 3353 14.68 3 4,922.200
DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

ACARREQ EN FORMA MANUAL DE TUBERIA DE PVC SANITARIO EN
DIAMETROS DE 4" A 10" A UNA ESTACION DE HASTA 100 MTS LINEALES
PRE-287 PROMEDIO CON PENDIENTE Y GRADO DE DIFICULTAD.. INCLUYE: PZA 58.31 134 S 7,813.540
MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

EXCAVACION A MANO EN ZANJA DE 0.0 HASTA 1.0 MTS DE PROF. EN
o} M g - o cu .

PRE-022A TERRENO MATERIAL MATERIAL TIPO "B" CON GRADO DE DIFI LTAD. M3 285.35 43528 ¢ 124,207.150

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO MATERIAL TIPO
"C" SECO A UN 100%, PROFUNDIDAD Y ANCHURA VARIABLE. INCL:
PRE-018A | AFINE DE FONDO Y TALUD, TRASPALEQ HORIZONTAL, HERRAMIENTA, M3 695.4 74.58 S 51,862.930
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION. P. U. O.T.

PLANTILLA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIA DE ALCANTARILLADO
PRE-090 COMPACTADA CON PISON DE MANO Y AGUA. INCL: SOBRE ACARREOS M3 593.21 3271 s 19,403.900
EN CARRETILLA, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA

PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLADO
DE 8" DE DIAMETRO, DE JUNTA HERMETICA, SERIE 20, INCL: EL

SAN-0082 ML 216.17 76.75 16,591.050
s 0 MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO 3
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION,
COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLADO
5 | )
ISAN-00821 DE 8" DE DIAMETRO, DE JUNTA HERMET[CA, SERIE 20, INCL: EL ML 55.88 76.75 $ 4,288.790

MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLADO
ISAN-01020 DE 10" DE DIAMETRO, DE JUNTA HERMETICA, SERIE 20, INCL: EL ML 335.7 545.4 s 183,090.780
MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
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COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLADO

DE 10" DE DIAMETRO, DE JUNTA HERMETICA, SERIE 20, INCL: EL

ISAN-01021 ! ! : . 3,782.
MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO L al.3¥ 3454 > 93,784,080

NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLADO

DE 6" DE DIAMETRO, DE JUNTA HERME , SERIE 20, INCL: EL
ISAN-00620 M ETIEA, SERIE 34, INct ML 135.1 180 S 24,318.000
MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLADO
DE 6" DE DIAMETRO, DE JUNTA HERMETICA, SERIE 20, INCL: EL

ISAN-6B20 ' 7. 1 8,557.200
MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO M 47.54 w =

NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SILLETA SANITARIA DE PVC, de 10°x6". INCL: EL MATERIAL,
ISAN-0106 | LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PZA 521.68 5 s 2,608.400
COMPLETA EJECUCION,

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DAR NIVEL.
PRE-104 INCLUYE: VOLTEOQ A MANO CON PALA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y M3 154.15 394.89 S 60,872.290
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS. DE DIAMETRO
HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO
SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MUROS DE TABIQUE ROIO RECOCIDO
6X12X26 CM. DE 26 CM. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON
ISAN-072 | MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO PZA 13,012.54 23 S 299,288.420
INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3;
TERMINADO PULIDO CON LLANA, ESCALONES DE FIERRO, BROCAL Y
TAPA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA
SU COMPLETA EJECUCION. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y

RELLENOS.

REGISTRO DE 60 X 60 X 100 CMS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO,
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, ACABADO
PULIDO EN EL INTERIOR, CON CONCRETO EN PLANTILLA DE 10 CM DE
ISAN-019 | ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 Y CADENA DE 12 X PZA 6,027.31 33 S 198,901.230
10 CM DE F'C = 150 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, TAPA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CONEXION DE LINEA DE DRENAJE A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCL.
ISAN-036 | MATERALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQO, Y TODO LO PZA 2,811.74 3 S 8,435,220
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

LIMPIEZA DE CANALETA METALICA EXISTENTE, INCLUYE: EQUIPO,
LIMP-08 | MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M3 383,19 3.2 s 1,226.210
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" DE
ISAN-04 DIAMETRO, INCL: EL MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO ML 81.03 15.2 S 1,555.780
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. J
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LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BIODIGESTOR EXISTENTE DE 7000 LTS DE
CAPACIDAD, RELLENO CON MATERIAL TIPO PET SEDIMENTOS DE
LODOS ORGANICOS PRODUCTO DE DRENAIE SANITARIO, INCLUYE: EL
LIMPB-01 ! 9 8 6,823.
RETIRO, LIMPIEZA Y REUTILIZACION DEL MATERIAL TIPQ PET CON SU o Aadicis v 053600
COLOCACION EN FL BIODIGESTOR, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE

OBRAY TODO LO NECESARIQ PARA SU COMPLETA EIECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE PVC HIDRAULICO DE 2!
ISAN-02 DE DIAMETRO INCL: EL MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO PZA 114.58 8 $ 916.640
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE
ISAN-289 | DIAMETRO INCL: EL MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE PZA 91.69 8 S 733.520
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE PVC DE 2" A 4" DE
IHID-092 DIAMETRO INCL: EL MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE PZA 76.21 8 $ 609.680
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" DE
ISAN-04 DIAMETRO, INCL: EL MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO ML 81.03 10.8 S 875.120
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE
8"A4" | L TERIAL, COs, RICANTES,
ISAN-295 A 4" DE DIAMETRO INCL: EL MATERIAL, DESPERDI LUBRICA PZA 272.22 3 $ 2,177.760
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA

EJECUCION.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLADO
8" Ti $

ISAN-00820 DE 8" DE DIAMETRO, DE JUNTA HERMETICA, SERIE 20, INCL: EL ML 216.17 23.85 s 5,155.650

MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLADO
- 3" DE DIAMETRO, DE JUN R iCA, SERIE 20, INCL: EL

ISAN-00821 OF 5D TRMETRD, DEJURTA HEART SERIE 20 . ML 55.88 23.85 S 1,332.740

MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

FIUACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO A BASE
DE SOLERA DE 2"X1/4" CON UN DESARROLLO APROXIMADO DE 60 CM
FUPVC-02 | DE LONGITUD FIJADA A ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE, INCL: EL KG 60.19 1214 S 730.710
MATERIAL, DESPERDICOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE PVC HIDRAULICO DE 2"
ISAN-02 DE DIAMETRO INCL: EL MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO PZA 114.58 8 S 916.640
DE OBRA Y TGDO LO NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE
ISAN-289 | DIAMETRO INCL: EL MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE PZA 91.69 8 S 733.520
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION,
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PVC HIDRAULICO DE 2"
DE DIAMETRO PARA EXTRACCION DE LODOS ORGANICOS INCL: EL
MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
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4,505.200

IHID-092A

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE PVC DE 2"A3"DE
DIAMETRO INCL: EL MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

149.72

1,197.760

IS-3RD26

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD26 DE 3" DE
DIAMETRO, INCL: EL MATERIAL, 1 CODO DE 45° ¥ 1 CODO DE 90°,
DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ML

205.98

25.6

5,273.090

LIMP-07

LIMPIEZA DE CANALETA DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: EQUIPQ,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

M3

447.06

1.38

616.940

LIM-006

LIMPIEZA DE TERRENO DE MATERIALES GRUESOS, INCLUYE: EQUIPO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

M2

221

193 8

2,366 300

~

LIM-006

LIMPIEZA DE TERRENO DE MATERIALES GRUESOS, INCLUYE: EQUIPO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

M2

12.21

567.22

6,925.760

DEM-02

DEMOLICION A MANO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA. INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

M3

670.61

0.8

536.490

DEM-01

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

M3

687.78

0.31

213.210

CNRC-01

CONCRETO CICLOPEO PARA PROTECCION DE TUBERIA DE PVC
SANITARIO, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, AGREGADO
MAX. 3/4" CON PIEDRA PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M3

1342.88

5.23

7,023.260

ISAN-045

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45° DE 8"
INCL: EL MATERIAL, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

385.02

770.040

PRE-01

LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENC A MANO CON MALESA DENSA Y
GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M2

19.17

283.8

5,440.450
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PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10CM DE ESP. ACABADO ESCOBILLADO
EN CUADROS DE 3X3M, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CMm2,
AGREGADO MAX. 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EIECUCION.
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312

1,275.420

ALB-087

MURQ DE PIEDRA BRASA DE 3RA. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-
CAL-ARENA 1:1:6. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M3

1317.13

0.8

1,053.700

ISAN-4510

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45° DE
10" INCLUYE: MATERIAL, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

665.77

1,331.540

CIM-.65

PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10CM DE ESP. ACABADO
ESCOBILLADO EN CUADROS DE 3X3M, CONCRETO HECHO EN OBRA
F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4" REFUERZO = MALLA 6X6-
10/10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M2

457.38

169.370273

77,466.580

DESCN-01

RETIRO Y DESMONTAJE DE CANALETA METALICA EXISTENTE EN FORMA
MANUAL CON SECCION TRANSVERSAL DE 41X41CM EN 20.05 MTS DE
LONGITUD. INCLUYE: DEMANTELAMIENTO Y ACARREO DE LA MISMA AL
LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

2816.38

2,816.380

RENVC-01

RENIVELACION DE COLUMNA EXISTENTE DE CONCRETO ARMADO,
SECCION CIRCULAR EN 25 CM DE DIAMETRC, CONCRETO HECHO EN
OBRA F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", REFORZADA CON 6
VARILLAS DE 3/8, ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE:
RANURADO Y DEMOLICION EN COLUMNA EXISTENTE PARA ANCLAIE,
CIMBRADO CON SONOTUBO EN 25 CM DE DIAMETRO, DESCIMBRADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ML

505.13

231

1,060.77{

ALB-282

LOSA DE CONCRETO ARMADO EN 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO
HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", REFORZADO
CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE:
CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO P/SU COMPLETA EJECUCION.

M2

820.15

6,561.200

ALB-05

MURO DE CONCRETO ARMADO EN 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO
HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", REFORZADO
CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE:
CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M2

887.41

12

10,648.920

1,293,103.45

206,896.55

$ 1,500,000.00
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UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, AS[ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS PARA EL PAGO DE
LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA EN
MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO Y
A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DF LA ORRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TiTULO
DE CREDITO (FIANZA) NO 111-529952-RC DE CUMPLIMIENTO POR LA CANTIDAD DE $149,888.29; DADO LO ANTERIOR, A PARTIR DE 13 DE AGOSTO DE 2019
ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 12:20 HRS DEL DIA 09 DE
SEPTIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO
ARQ. ANAH| NOLASQUEZ MUNOZ c pd%mrmsz CAMACHO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA suU ISOR DE OBRA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS
POR EL CONTRATISTA

iNG. JOSE ONECIMO &MEZ JIMENEZ
CONTRATISTA

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACHON DE LA OBRA EN MENCION”,

FIN DEL ACTA



