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SAN JOAQUIN PUEBLY MAGICO

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“ALUMBRADO PUBLICO.- EL DECONI”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL ING. JORGE LUIS ORDAZ MORALES, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA
EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL LUGAR
DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 11:00 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y EL ING. JORGE LUIS
ORDAZ MORALES CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPARG DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/023/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-004-2019 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO Y AL MONTO CON UNA
INVERSION DE $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 29
DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, INCLUIDOS DIAS PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

oA | eacmeoon | UNDAD | CANTIDAD |PRECIOUNITARIO|  IMPORTE

CARTELERA DE IDENTIFICACION OFICIAL DOBLE GARA, CON
MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3° X 3" CAL. 12 Y DOS
PATAS DE PTR DE 3", CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MAS 0.70
M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M.
CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE
LAMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION
DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO.
LET-009 INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACION DE PINTURA PZA. 1.00 $12,066.63 $ 12,066.63
ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE
EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACION EN CUALQUIER
TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS
CONDICIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2,
EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL
SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRAY LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUGION.
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EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B Y C, INCLUYE
AFINE DE FONDO Y TALUD; LA CARGA Y ACARREQ DEL
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DE LA OBRA
MEDIDO COMPACTO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
ACARREC DENTRO DE LA OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA
SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

PRE-023 M3 291 $308.56 $ 897.91

PLANTILLA Y RELLENO CON TEPETATE DE 16 CM DE ESPESOR,
COMPACTADO A 90% PP.S CON BAILARINA O PLACA
TERR03 | VIBRATORIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, M3 189 $474.83 $ 897 43
ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA
SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO DE B.
T2X72 P. 40X40 (27CM ENTRE CENTROS) A 1M. CON TUERCA Y
RONDANA INCLUYE ANCLAS DE 1"X1M. PESO 640KG, INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREQ DENTRO DE LA
OBRA Y FQUIPQ NEGESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION.

BSCR-040 PZA 3.00 $2,750.71 $ 825213

LUMINARIA SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO, LAMPARA
SOLAR EN BASE LED DE 80W, 8 HRS/NOCHE DE ILUMINACION.
INCLUYE; PANEL SOLAR 150W, DOS BATERIAS 105A, UNA BASE
PARA PANEL, TEMPO-CONTROLADOR 20A. GABINETE DE
BATERIAS, CABLE DE USO RUDO 2X12, CABLE P.OT. 12 Y

SISTEMA DE TIERRA Y POSTE CONICO DE 6.00 M GON PINTURA | PZA 800 700300 $ NS
DE ACEITE, BRAZO DE 1.20 M, CONEXION GARANTIA DE 5 ANOS
Y' PRUEBAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA
SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

ALU-007

BANQUETA DE CONCRETO FC=200KG/CM2 HEGHO EN OBRA
CON REVOLVEDORA, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO
Y RAYADO CON BROCHA, JUNTAS DE CONSTRUCCION,
CIM-159 ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y M2 12.75 $384.24 $ 4,899.06
ACARREO DE LOS MATER!ALES CURADO CON MEMBRANA,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCION.

GUARNIGION DE CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/M2 DE
SECCION 15X20Xd0 CM, CONCRETQ HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T MA. 19MM, ACABADO
APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR. INCLUYE:
CIM-101 EXCAVACION, ~ AFINE, CIMBRA METALICA, CIMBRADO, ML 14.06 $358.67 $ 5,043.56
DESCIMBRADO, CORTES CON SIERRA @ 4.00 M., GURADO CON
AGUA, SUMINISTRO Y ACARREOQ DE LOS MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION,

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO POR MEDIOS
MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA | PZA 500 335590 $ LS
SU COMPLETA Y CORRECTA EJEGUCION.

PRE-050

ELABORACION DE BASE DE CONGRETO HECHO EN OBRA
F*C=250 KG/GM2, ANCLAS DE 1"X 60 CMS PARA BASE
AGREGADO MAXIMO 20MM, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8",
BCR-01 CON UN REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM. INCLUYE; SUMINISTRO PZA 5.00 $1426.24 $ 712620
DE LOS MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRADO, EQUIPO,
HERRAMIENTA MANO DE OBRA PARA SUCOMPLETA
EJECUCION."

SUBTOTAL | § 344,827.59

IVA| § 55,172.41

—

(/’ C ‘\ TOTAL| § 400,000.00
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UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, ASI MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS PARA EL PAGO DE
LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA EN
MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO Y
A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO Df QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TTULD
DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. 002 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $39,949.59; DADO LO ANTERIOR, A PARTIR DE
ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 11:40 HRS DEL DIiA 05 DE
NOVIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO
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ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ ARQ. ANAI-:, LASQUEZ MUNOZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA SUPERVIBOR DE OBRA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS
POR EL CONTRATISTA

ING. JORGE LUIS ORDAZ MORALES

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIOMES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCIHON”.

FIN DEL ACTA



