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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SAN AGUSTIN”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL €. MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS,

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIiA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 14:00 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DFE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. JOSE FLORES JUAREZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y EL C. MIGUEL ANGEL
MARTIN DOMINGUEZ CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
CFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/008/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM—AD-005—2019 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO Y AL MONTO CON UNA
INVERSION DE $ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE
EJECUCION DEL 31 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DE 2019 MAS 18 DIAS NATURALES PARA TRAMITE DE CIERRE
ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA ~— RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

NA DE CONCRETO ARMADO DE 0.20 X 0.30 MTS CON SEIS

VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CMS. CONCRETO F'C=

&

ALB- . _ 5 _ . i .
052 250 KG/CM2. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOD, ML 15.33 $1,586.41 $24,319.67
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CIMENTACION CON MAMPOSTERIA DE TERCERA CON PIEDRA BRAZA
cim- | JUNTEADA CON MEZCLA CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3. INCLUYE
007 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M3 3 $2,267.37 $6,802.11

NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACION DE CUERPOS PARA TANQUE
CILINDRICO VERTICAL DE ACERO A36 EN PLACA DE 3/16" CON
IHID- | APLICACION DE PINTURA EPOXICA GRADO ALIMENTICIO. INCLUYE:
229 EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EIECUCION.

KG 1,056.58 5 75.55 $79,824.62
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SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACION DE TAPA PARA TANQUE
CILINDRICO VERTICAL DE ACERO A-36 CON PLACA 3/16" CON
APLICACION DE PINTURA EPOXICA GRADO ALIMENTICIO. INCLUYE:
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

KG

716.13

$75.55

]

$54,103.62

IHID-
231A

SUMINISTRO, HABILITADO Y ADECUACION OE SOPORTES PARA TAPA DE
LAMINA EN PTR DE 2 X 2”. INCLUYE: MATERIAL, SOLDADURA, PINTURA
EPOXICA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

KG

249.6

577.93

$19,451.33

IHID-
232

SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACION DE ESCALERA PARA TANQUE
METALICO CON MATERIAL REDONDO DE 5/8" X 1.55 KG/ML, SOLERA DE
11/2" X 1/4" X 1.9 KG/ML. SOLERA DE 2 X 1/4" X 2.53 KG/ML

PZA

$10,157.00

510,157.00

EST-161

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE RESPIRACION DE 4" DE DIAM.
DE FO.GA. CED- 40 INCLUYE MATERIAL, CODOS DE 4X90, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

PZA

$ 2,966.04

$2,966.04

ACA-
024

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA GRADO ALIMENTICIO
EN CUERPO DE TANQUE METALICO CON INTERIORES Y EXTERIORES.
INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO Lo
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

55.19

$117.2

56,468.27

IHID-
233

SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACION DE REGISTRO EN TAPA CON
PLACA DE 3/16" PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA,
ANGULO DE 1 1/2" X 1/4" DE .60 X .60 MTS. INCLUYE EQUIPO
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
CORRECTA EJECUCION.

PZA

$1,581.02

$1,581.02

EST=172

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DEMACIAS DE 4" DE FO. GA.
CED-40 INCLUYE: CODO DE 4" DE FO.GA., MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

PZA

$1,485.94

$2,971.88

AGU-
034

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE FO.GA. DE 2" CED-40 PARA
SALIDA DE AGUA Y CONEXION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2"
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

547165

$471.65

AGU-
039

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" DE
FO.FO. COMPLETA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EMPAQUES
DE PLOMO, TORNILLOS DE 5/8" X 2 1/2", EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARAR SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$2,859.13

$2,859.13

ISAN-
244

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA BAJADAS DE AGUA DE pVC
DE NORMA EN 4". INCLUYE MATERIALES PARA COLOCACION,
REDUCCION DE 6" A 4", CODOS DE 4" X 45, COPLES DE 4", EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

1.389135

$2,549.00

4‘

$2,549.00

SUBTOTAL

$215,517.24

IVA

$34,482.76

TOTAL

$ 250,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, AS{ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DERIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS PARA EL PAGO DE
LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA EN

MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRA

A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

S PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO Y



o
X

& MUNICIPIO DE g -
e, 4f o L A

J &) ¢ san Joaquin ) e 4 SAN JeaQUIN

epf QUERETARO SAN JOAQUIN e

GOBIERNG MUNICIPAL 2018-2021

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO
DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. 002 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $ 24,884.94; DADO LO ANTERIOR, A PARTIR

DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS CCULTOS,

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 14:40 HRS DEL DIA 04 DE
NOVIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ ING/OSEFLORES EZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA UPERVISOR DEORRA

DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

C. MIGUEL Aﬂﬁ. MARTIN DOMINGUEZ

"“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA: CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION”,

FIN DEL ACTA



