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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA®
“CUARTOS ADICIONALES LOS POZOS”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO $/N DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL C. DANIEL CARBAJAL MENDOZA, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA
EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL LUGAR
DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS,

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, C. ALAN FERNANDO MARTINEZ SOLANO, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y EL C. DANIEL
CARBAJAL MENDOZA CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTG CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/038/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-009-2019 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO Y AL MONTO CON UNA
INVERSION DE $ 350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE
EJECUCION DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 INCLUIDOS DIAS PARA TRAMITE DE CIERRE
ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO,
TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.

4 ! .25 9.32 570.85
FRGAE INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA M2 612 > 3

Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

DALA DE DESPLANTE SECCION 15 X 20 CM, CONCRETO F'C 200 KG/CM2
R.N AG. MAX. 3/4", REFORZADA CON ARMEX 10 X15-4, CIMBRADO
COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM, CONCRETO F'C 200KG/CM2 R.N AG.
MAX 3/4" REFORZADO CON ARMEX 10 X 15-4 9MM, CIMBRADO
ACABADO COMUN, 2 CARAS, INCLUYE: ACARREQ DE LOS MATERIALES A
At UNA 1RA ESTACION A 20M DE DISTANCIA HORIZONTAL, Y ANCLAJE DE o S 527872 SENMIR
CASTILLO PROMEDIO DE 50CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y
TODO LO NECESARIO PAR SU COMPLETA EJECUCION.

AL-01 ML 66.35 5267.70 $17,761.90
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MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 14 X 20 X 40 CM DE 14CM
DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA MORTERO 1:1:6 CEMENTO-CAL-
ARENA, JUNTAS DE 1.5CM DE ESPESOR ACABADO COMUN HASTA UNA
ALTURA DE 3.50 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

M2

114.24

$316.95

$36,208.37

ALB-
020B

DALA DE CERRAMIENTO SECCION 15 X 20 CM CONCRETO F'C 200
KG/CM2 RN AG. MAX 3/4" REFORZADA CON ARMEX 10X15-4,
CIMBRADO COMUN, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA 5U COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

ML

70

$279.86

$19,590.20

ALB-
030A

LOSA PLANA DE CONCRETO ARMADO, PERALTE = 10 CM » REFORZADA
CON VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C =
200 KG./CM2 ACABADO APARENTE CON CIMBRA TARIMAS DE TRIPLAY
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION

M2

75.74

$1,095.12

$82,944.39

Cim-110

PISO DE CONCRETO ARMADO DE 8CM DE ESPESOR FABRICADO CON
CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'C 150 KG/CM2 R.N
AGREG. MAX. 20MM CON ACABADO PULIDO REFORZADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6 10/10 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODG LG NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

M2

56.1

$344.08

$19,302.89

ACA-121

APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO
HASTA 2.5 M. DE ALTURA, CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP: 1:1:6,
ACABADO PULIDO CON PLANA DE MADERA Y ACABADO A ESPONJA,
INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

vi2

296.7035

§177.23

$52,584.76

ACA-030

EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO -
ARENA PROP. 1:4 DE 2.0 CM DE ESPESOR. INCLUYE ANDAMIOS,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ML

47.5

$79.54

$3,778.15

HERR-01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA Y VENTANA DE PERFILES
TUBULARES LIGEROS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

LOTE

$6,056.38

$30,281.90

IELE-027

INSTALACION ELECTRICA (1 FOCO, 1 CONTACTO, 1 APAGADOR),
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

LOTE

$2,069.03

$10,345.15

LIM-003

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA DE MANO P. U. O.T.

M2

61.25

$10.58

$ 648.03

PINT-01

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS,
TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION
DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCION.

M2

40.1798

$94.41

$3,793.37

SUBTOTAL

$301,724.14

IVA

$48,275.86

TOTAL

$ 350,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA

CORRESPONDIENTE, AS| MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS PARA EL PAGO DE
LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA EN
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MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO Y

A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO
DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. 031 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $ 34,943.78; DADO LO ANTERIOR, A PARTIR
DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 12:40 HRS DEL DIA 06 DE
DICIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN,

POR EL MUNICIPIO
ARQ. ANAHI Mo UEZ MUNOZ C. ALAN FERNANL TINEZ SOLANO
TITULAR DE PENDENCIA ENCARGADA /./s PERV|SOR DE OBRA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS V4
PUBLICAS 4
POR EL CONTRATISTA

D.ﬂr*lﬁ | G e e '-f'ﬁ,é'?t'k‘lf"e_{-;
C. DANIEL CARBAIJAL MENDOZA

LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCIGN CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCIGN®.

FIN DEL ACTA




