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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA!
“AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA.- SANTA MARIA ALAMOS”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO $/N DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR LA €. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 14:00 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. JOSE FLORES JUAREZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y LA C. MA. ELIZABETH '
RESENDIZ MORENO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS i

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2019.
INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/027/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-010-2019 DE FECHA 09 DE SEPTIMEBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION
DE $670,000.00 (SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 10 DE
SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, MAS 14 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINO PARA TRAMITE
DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

S T U et
SUMINISTRO INSTALACION E  ABRAZADERA OBS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANC DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OBS ANILLO, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRC E INSTALACION DE ABRAZADERA 2AG, INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. YTODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-007 Pza, 11.00 $ 200.08 $2,200.88

EE-008 Pza. 3.00 $258.93 5776.79

EE-003 Pza. 3.00 $288.97 $866.91

EE-005 Pza. 16.00 $173.95 $2,783.20




25

, MUNICIPIO DE
8 SAN JOAQUIN

L

ot a) [
{ Py
8 QUERETARO SAN JOAQUIN

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-202

S

aN JedQUIN

PUEBL2 MAGICQ

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2U, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

4.00

$191.34

$765.36

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3BS, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Fza.

13.00

$210.81

$2,740.52

EE-157

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 13PD, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE;
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

4.00

5475.68

$1,902.72

EE-010

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

65.00

S 54.64

$3,551.60

EE-012

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

12.00

$151.67

$1,820.04

EE-158

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 15KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

16.00

$337.16

$5,394.56

EE-120

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SUAVE N°4, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE €.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJEEUCION

Kg

1.50

$200.20

S 300.30

EE-200

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA C3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

9.00

$290.87

(

$2,617.83

EE-130

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO 152, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE ORRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES ¥ APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

4.00

$394.99

$1,579.96
A

EE-131

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO ADA 12KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

2.00

$1,619.31

$3,238.6 §

EE-132

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE 4-100 5° TERMINAL, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

1.00

$667.37

$667.37 \%

EE-372

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE P/FOTOCELDA COLILLA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES ¥ APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

1.00

$87.30

$87.30

EE-159

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANGC DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. YTODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

3.00

$150.29

5450.87

EE-133

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

22.00

$308.87

$6,795.14
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EE-212

SUMINISTRC E INSTALACION DE BENTONITA SODICA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

1.00

$259.93

$259.93

EE-020

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACERO AG 5-16, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

120.00

$121.23

$14,547.60

EE-220

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

628.00

$ 114.45

$71,874.60

EE-180

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESN CU N°2, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

kg

73.00

$426.15

$31,108.95

EE-023

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 6, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

m

323.00

$ 44.32

$14,315.36

EE-500

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS

ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

m

320.00

$108.23

$34,633.60

EE-169

SUMINISTRO £ INSTALACION DE CABLE THW N°6, INCL. MATERIALES,

HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANC DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

m

70.00

$67.79

$4,745.30

EE-168

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

8.00

$165.93

/
L

$1,327.44

EE-230

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDADURA (CARGA
CADWEL), INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO P/SU COMPLETA
EJEC

Pza.

4.00

$419.50

$1,678.0

EE-040

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 504, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES ¥ APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

36.00

$21.30

\
$ 766.80

EE-041

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 508, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

33.00

S 45.65

51,506.45

SE-001

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

4.00

§113.42

$453.68

EE-173

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza,

4.00

$315.45

$1,261.80
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TUBO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

3.00

541.44

$124.32

EE-160

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUS 15KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

4.00

$1,694.67

$6,778.68

EE-051

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PR 200, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

20.00

$1,128.02

$22,560.40

EE-052

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 200, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE;
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.YTODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

2.00

$1,123.95

$2,247.90

EE-061

ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDAS 220VOLTS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS

Pza.

1.00

$147.95

5147.95

EE-062

| ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL 220VOLTS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS

Pza.

1.00

$3,443.95

$3,443.95

EE-250

ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE 1/0, INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS

Pza.

15.00

$ 251.82

$3,777.30

—

EE-139

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

12.00

S 36.35

(

$436.20

EE-290

ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA CORTA ACSR1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANG DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS

Pza.

2.00

554.97

$109.94 \|

EE-491

ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SUBURBANA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS

Pza.

8.00

$9,319.06

$74,552.48

EE-142

ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE 3AMP, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS

Pza.

4.00

$95.02

$380.08

EE-144

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 1 1/4, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANQ DE OBRA, ELETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

1.00

$40.23

$40.23

EE-145

HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANQ DE OBRA, FLETES, PAGO DE:

SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE, INCL MATERIALES,

DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. YTODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

8.00

$71.87

$574.96

EE-080

ANTE C.F.E. ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS

Pza.

8.00

$372.39

$2,979.12
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EE-083

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DR 16*536 14", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

8.00

$171.51

5$1,372.08

EE-081

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DR 16X457 18", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

36.00

$147.35

$5,304.60

EE-090

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

29.00

$15.79

$457.91

EE-146

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, INC.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

6.00

58,592.97

$51,557.82

EE-560

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS

ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

8.00

$ 601.71

$ 4,813.68

EE-251

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE 5/16 CURVO, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

30.00

$ 85.93

$2,577.90

EE-074

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ACSR 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

9.00

$ 45.42

S 408.78(

EE-073

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA AG5/16 (RECTO), INC.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

10.00

$82.71

5 827.10

\

EE-148

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

2.00

$358.66

$717.32

EE-191

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 8", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

2.00

578.84

)

$157.68

EE-271

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DOBLE DE 12 MTS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

2.00

$38,422.06

$76,844.12

EE-270

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DE 12MTS, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

1.00

$29,618.25

$29,618.25

EE-281

SUMINISTRO E  INSTALACION DE TRANS 25KVA 2FASES
CONVENCIONAL, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO
DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO P/sSU
COMPLETA EJEC.

Pza.

1.00

$57,710.71

$57,710.71
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P/D 1/2, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

1.00

$251.51

$251.51

EE-102

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P/G 1-1/4", INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.YTODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

1.00

$579.82

$579.82

EE-164

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PG 2", INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

1.00

$1,374.21

$1,374.21

EE-112

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3 MTS, INC.
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza.

5.00

$ 561.65

52,808.25

LINFO-
02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO OFICIAL DE
1.20 X 3.00M ARMADO CON PTR DE 2" X 2" CAL. 12, ANGULO DE 2",
0.40 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M. CON
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA GALV.
CAL. 14 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, AMBAS CARAS,
ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

Pza.

1.00

$5,031.47

$5,031.47

SUBTOTAL

$ 577,586.21

IVA

$ 92,413.79

TOTAL

$ 670,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, AS/ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO); REALIZADA PARA
EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE
LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO Y A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TiTULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE

PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION €O

NTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO

DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. MSJ-008/2019 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $66,416.35; DADO LO ANTERIOR,
A PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 14:40 HRS DEL DIA 31 DE
OCTUBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO
ARQ. ANAHNOLASQUEZ MURNOZ ING
TITULAR DE LA BEPENDENCIA ENCARGADA ERVJSOR DE #BRA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS
POR EL CONTRATISTA

)

C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION”.

FIN DEL ACTA



