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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA TIERRAS COLORADAS”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENOQ, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAIJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. JOSE FLORES JUAREZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y LA C. MA. ELIZABETH
RESENDIZ MORENO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/028/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-011-2019 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION
DE $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N} IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 10 DE
SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, MAS 14 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINO PARA TRAMI
DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

ALACION DE ABRAZADERA 2BS, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2U, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 13PD, INCL, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
EE-157 | ||BRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.E.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-005 PZA 16 $173.95 $2,783.20

EE-004 PZA 3 $191.34 5574.02

PZA 1 $475.68 5475.68
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EE-010

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

42

$54.64

$2,294.88

EE-012

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$151.67

$ 606.68

EE-120

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SUAVE N°4, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

KG

$200.20

$500.50

EE-201

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA CONICA, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$478.14

$2,390.70

EE-130

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO 152, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$394.99

$1,579.96

EE-131

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO ADA 12KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$1,870.85

51,870.85

EE-132

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE 4-100 5° TERMINAL, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$1,164.90

$1,164.90

EE-592

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA FOTOCELDA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$75.14

$ 375.70

EE-133

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

14

$308.87

$4,324.18

EE-211

SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA SODICA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

BTO

$ 517.03

$ 517.03

EE-020

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACERO AG 5-16, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

60

$121.23

$7,273.80

EE-028

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE CU-2, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

KG

37

$ 426.15

$15,767.55

EE-500

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

195

5108.23

$21,104.85
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EE-023

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 6, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

195

544.32

S 8,642.40

EE-168

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

$165.93

$ 1,327.44

EE-169

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW N®6, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

70

$67.79

$4,745.30

EE-039

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CADWEL, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$419.50

$839.00

EE-040

| LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 504, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO

PZA

$ 21.30

$21.30

EE-170

~ SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 506, INCL. MATERIALES,

HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

21

$53.89

$1,131.69

EE-041

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 508, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

21

$45.65

$ 958.65

EE-174

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUS. 15KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

51,694.67

£1,604.67

EE-052

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 200, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$1,123.95

$1,123.95 |

EE-138

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE 3/4, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

$94.62

%55

5473.10 I

EE-061

SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDAS 220VOLTS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$147.95

$739.75

EE-161

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA Y BASE RB, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$336.76

$336.76

EE-139

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. ¥ TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$36.35

$181.75

EE-140

SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA DE 3/4, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.E.E. Y TODO

LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

535.49

$197.45

=
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EE-141L

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

RZA

510,300.88

$51,504.40

EE-142

SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE 3AMP, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANC DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 95,02

$ 9502

EE-144

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 1 1/4, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$40.23

$40.23

EE-080

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$372.39

$1,861.95

EE-184

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE €.F.E. ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJEC.

PZA

$8,592.97

$42,964.85

EE-560

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$601.71

$ 3,008.55

EE-072

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P AG 5/16 (CURVO), INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

15

$67.86

$ 1,017.90

EE-074

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ACSR 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIC PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$45.42

S 272.52

EE-073

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA AG5/16 (RECTO), INC.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$82.71

$413.55 R

\

EE-148

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPQ, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$358.66

RN

$717.32

EE-190

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 6", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$78.84

$157.68

EE-283

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANS. 15KVA 2 FASES
CONVENCIONAL ESPECIFICACION 2 4k INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$36,581.54

$36,581.54

EE-333

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 3", INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$1,379.22

51,379.22
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EE-099

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PG 1/2", INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$206.61

$206.61

EE-102

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P/G 1-1/4", INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$614.91

$614.91

EE-112

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3 MTS, INC.
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 561.65

$1,123.30

TLC-01

TRAMITE DE LIBRANZA Y CONEXION

LOTE

S 13,205.73

$13,205.73

SF-01

SEGUROS Y FIANZAS

LOTE

S 11,948.04

$11,948.04

LINFO-
02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO OFICIAL DE 1.20
X 3.00M ARMADO CON PTR DE 2" X 2" CAL. 12, ANGULO DE 2", 0.40 M.
PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M. CON
CONCRETQ F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA GALY. CAL.
14 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, AMBAS CARAS,
ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUCION

PZA

$5,489.68

$5,489.68

SUBTOTAL

$ 258,620.69

IVA

S 41,379.31

TOTAL

$ 300,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A

LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACOR
CORRESPONDIENTE, ASI MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO); REALIZADA PARA
EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE
LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE

QUERETARO Y A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO
DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. MSJ-011/2019 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $29,363.20; DADO LO ANTERIOR,
A PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 12:40 HRS DEL DIA 30 DE
OCTUBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.
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ARQ. ANAHI[NOLASQUEZ MUROZ ING
TITULAR DE LA PEPENDENCIA ENCARGADA

DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA
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C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION".

EIN DEL ACTA



