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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“CUARTOS ADICIONALES SAN JOAQUIN”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL C. LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, C. ALAN FERNANDO MARTINEZ SOLANO, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y EL C. LUIS
ALBERTO RESENDIZ GOMEZ CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCIGN SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/035/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-IR-012-2019 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON UNA INVERSION DE $ 1, 750,000.00 (UN MILLON SETECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2019 INCLUIDOS DIAS PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

ER e i R i A e
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENOC CON APARATO,
TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.
INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M2 5345 $16.95 55,990.98

AL-01

DALA DE DESPLANTE SECCION 15 X 20 CM, CONCRETO F'C 200 KG/CMm2
RN AG. MAX. 3/4", REFORZADA CON ARMEX 10 X15-4, CIMBRADO
COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

ML 305.78 5 258.73 $79,114.46

AL-02

CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM, CONCRETO F'C 200KG/CM2 R.N AG.
MAX 3/4" REFORZADO CON ARMEX 10 X 15-4 SMM, CIMBRADO
ACABADO COMUN, 2 CARAS, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A
UNA 1RA ESTACION A 20M DE DISTANCIA HORIZONTAL, Y ANCLAIE DE
CASTILLO PROMEDIO DE 50CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y
TODO LO NECESARIO PAR SU COMPLETA EJECUCION.

ML 542.60 $255.44 $138,601.74
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AL-14

MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 14 X 20 X 40 CM DE 14CM
DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA MORTERO 1:1:6 CEMENTO-CAL-
ARENA, JUNTAS DE 1.5CM DE ESPESOR ACABADO COMUN HASTA UNA
ALTURA DE 3.50 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

M2

697.5606

$362.84

$253,102.89

ALB-
0208

DALA DE CERRAMIENTO SECCION 15 X 20 CM CONCRETO F'C 200
KG/CM2 R.N AG. MAX 3/4" REFORZADA CON ARMEX 10X15-4,
CIMBRADO COMUN, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA S5U COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

ML

347.78

$283.15

$98,473.91

ALB-
030A

LOSA PLANA DE CONCRETO ARMADO, PERALTE = 10 CM , REFORZADA
CON VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C =
200 KG./CM2 ACABADO APARENTE CON CIMBRA TARIMAS DE TRIPLAY
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION

M2

353.398

$934.01

$330,077.27

CiM-110

PISO DE CONCRETO ARMADO DE 8CM DE ESPESOR FABRICADO CON
CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'C 150 KG/CM2 R.N
AGREG. MAX. 20MM CON ACABADO PULIDO REFORZADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6 10/10 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

M2

316.6785

$270.28

$ 85,594.30

ACA-121

APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO
HASTA 2.5 M. DE ALTURA, CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP: 1:1:6,
ACABADO PULIDO CON PLANA DE MADERA Y ACABADO A ESPONIA,
INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

M2

1,543.56575

5164.10

5 299,606.89

ACA-030

EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO -
ARENA PROP. 1:4 DE 2.0 CM DE ESPESOR. INCLUYE ANDAMIOS,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANC DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ML

80.25

$250.77

$20,124.29

HERR-01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA Y VENTANA DE PERFILES
TUBULARES LIGEROS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

LOTE

25

$6,275.21

$ 156,880.25

IELE-027

INSTALACION ELECTRICA (1 FOCO, 1 CONTACTO, 1 APAGADOR},
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

LOTE

25

$1,446.19

$36,154.75

LiM-003

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA DE MANO P. U.O. T.

m2

253.46

$13.86

$4,898.96

SUBTOTAL

$1,508,620.69

IVA

$241,379.31

TOTAL

$ 1,750,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, AS/ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS PARA EL PAGO DE
LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA EN
MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO Y
A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.
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PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DF
FIANZA A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECERCION CONTRATISTA-CONTRATANTE GIUE SIRVE COMO EUNDAMENTG PARA LIBERAR EL TITULO
DE CREDITO (FIANZA) DE CUMPLIMIENTO No. 2353203 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE § 174,636.36; DADO LO ANTERIOR, A
PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA FIANZA DE VICIOS QCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 12:40 HRS DEL DIA 06 DE
DICIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN,

POR EL MUNICIPIO

ARQ, ANAHI NDLASQUEZ MUNOZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

(/C. LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ

LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION".

FIN DEL ACTA



