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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA.:
“AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO CAMPOSANTO"

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 10:00 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, C. POMPILIO MARTINEZ CAMACHO, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y LA C. MA.
ELIZABETH RESENDIZ MORENO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION Ne. MSJ/FISM/024/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO Ne. MSJ-DOP-
FISM-AD-014-2019 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION
DE $ 350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 21
DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, MAS 14 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINO PAR
TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA O0BS, INCL.

MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-007 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA & $204.88 5 819.52
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OBS ANILLO, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-008 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 1 $249.65 $249.65
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1AG, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-001 PAGQ DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTQRIAS, TRAMITES Y PZA 1 §241.66 $241.66
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU |
COMPLETA EJECUCION { \
o
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EE-003

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2AG, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$277.42

$277.42

EE-005

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$186.31

$1,490.48

EE-004

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2U, INCL,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$162.67

$650.68

EE-156

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3BS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

12

$185.35

$2,224.20

EE-157

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 13PD, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPQ, MANQ DE QBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$343.76

$2,406.32

EE-010

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHQS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

PZA

42

$45.41

% 1,907.2

EE-012

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE CFE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

PZA

$127.03

$508.12

EE-158

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 15KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$320.84

$2,566.72

EE-120

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SUAVE N°4, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

KG

$193.04

$386.08

EE-200

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA C3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS,  LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

$356.03

$1,068.09
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EE-130

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO 152, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE CFE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

PZA

$ 380.86

$ 1,523.44

EE-165

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYQ ADA 12V, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$1,621.12

$3,242.24

EE-132

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE 4-100 5° TERMINAL, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$1,123.22

$1,123.22

EE-592

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA FOTOCELDA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$72.46

$72.46

EE-133

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES ¥ APROBATORIAS
ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

PZA

14

$ 272.51

$3,815.14

EE-134

SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA SODICA 25KGS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

BTO

$ 250.62

$250.62

EE-020

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACERO AG 5-16, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

MT

60

$100.39

$6,023.40 §

EE-220

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

MT

184

$95.38

A\

$17,549.92

EE-180

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESN CU N°2, INCL,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

KG

52,01052

$378.10

$19,665.18

EE-023

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 6, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES &

APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA S

COMPLETA EJECUCION { b

176

$ 33.12

S 5,829.12
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EE-500

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIRO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

MT

176

$88.61

$15,595.36

EE-026

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW N°12, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

MT

$21.41

$85.64

EE-234

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES ¥
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$553.06

5553.06

EE-040

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 504, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$20.53

$41.06

EE-170

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 506, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

21

$51.97

$ 1,091.37

EE-041

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 508, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

21

$44.00

$924.00

EE-042

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO 1/10, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$199.43

$797.72

EE-110

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR P/VARILLA C/P, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$51.09

$51.09

EE-173

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$259.36

$1,037.44
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EE-103

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TUBO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIRO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$39.95

$159.80

EE-230

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDADURA (CARGA
CADWEL), INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
P/SU COMPLETA EJEC

PZA

$344.74

$1,034.22

EE-160

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUS 15KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES ¥
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$1,512.75

$6,051.00

EE-051

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PR 200, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$968.13

$5,808.78

EE-052

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 200, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE €.F.E. ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$964.22

$ 1,928.44

EE-240

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV 200, INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$935.63

$1,871.26

EE-138

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE 3/4, INCL., MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

MT

$91.24

5456.20

EE-061

SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDAS 220VOLTS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$142.67

S 142.67

EE-062

SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL 220VOLTS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$2,171.84

$ 2,171.84

EE-250

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

$200.61

$1,805.49
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SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA Y BASE RB, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-161 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 1 $422.49 5422.49
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G1, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-139 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 3 $35.04 $105.12
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA CORTA ACSR1/0,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-290 FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES PZA 2 553.00 $106.00
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA DE 3/4, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-140 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 6 $38.09 $228.54
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 30AMP, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-129 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 2 $114.24 $228.48
APROBATORIAS ANTE C.F.E. ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SUBURBANA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-491 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 8 $8,925.78 $71,406.24
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE, INCLUYE:
EE-263 | MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO PZA 6 $66.13 $ 396.78
NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 1 1/4, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:

EE-144 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS PZA 1 $38.80 $38.80
ANTE CF.E Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:

EE-145 DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APRQBATORIAS PZA 2 $69.30 $ 623.70
ANTE CFE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-080 | PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 3 $359.07 $1,077.21
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIQ PARA SU
COMPLETA EJECUCION \
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EE-081

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DR 16X457 18", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

16

$142.09

$2,273.44

EE-090

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

PZA

24

515.22

5365.28

EE-146

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750,
INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
COMPLETA EJECUCION

PZA

$6,326.85

$ 25,307.40

EE-560

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

5580.17

$1,740.51

EE-251

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE 5/16 CURVO, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

15

$82.85

$1,242.75

EE-071

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ACSR N°2, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$54.62

$109.24

+ EE-074

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ACSR 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$43.80

$131.40

EE-073

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA AG5/16 (RECTO),
INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$79.75

$398.75

EE-148

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

PZA

$345.81

$ 691.62

EE-302

UMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2, INCL, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE CFE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

PZA

$337.30

$ 674.60
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 16 X 76,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIRO, MANGC DE OBRA,
EE-520 FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES PZA 2 $109.47 $218.94
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DOBLE DE 12 MTS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-271 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 1 $32,801.58 $ 32,801.58
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANS 15KVA  2F
CONVENCIONAL, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO,

EE-280 MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, PZA 1 $42,728.09 $42,728.09

GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJEC.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PG 1/2", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-099 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 1 $199.23 $199.23
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PG 2", INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
EE-164 DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS PZA 1 $1,085.99 $1,085.99
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3 MTS,
INC. MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANC DE OBRA,

EE-112 FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES PZA 3 $541.54 $1,624.62
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION
$301,724.14
$48,275.86
$ 350,000.00 (

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, ASI MISMO SF VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO); REALIZADA PARA
EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE
LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO Y A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARQ Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE RA EJECUTADA.
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LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TTULO
DE CREDITO (PAGARE} DE CUMPLIMIENTO No. MS1-014/2019 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $34,780.24; DADO LO ANTERIOR,
A PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 10:40 HRS DEL DIA 14 DE
NOVIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO
ARQ, ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ C. POMPHIOMARTINEZ CAMACHO
TITULAR DE LA DHPENDENCIA ENCARGADA SUPERVISOR DE OBRA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS
POR EL CONTRATISTA

e

f——

C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION”,

FIN DEL ACTA




