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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN JOSE CATITED”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, C. POMPILIO MARTINEZ CAMACHO, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y LA C. MA.
ELIZABETH RESENDIZ MORENO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/034/2015 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-017-2019 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION
DE $ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 21 DE
SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, MAS 14 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINO PARA TRA

DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

. DESCRIPCION (CANTIDAD | P.UMITARIO |  IMPORTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2AG, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-003 | PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y Pza 3 $277,42 $ 832,26

APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-005 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y Pza 16 $ 186,31 $ 2.980,96

APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIQ PARA SU
COMPLETA EJECUCION

EE-156 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMIT

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3BS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
Y Pza 4 $215,23 S 860,92

APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PA
COMPLETA EJECUCION
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SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1R, INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-010 |PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y Py 12 $52,70 $ 632,40
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-012 | PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y Pza 6 $127,03 $ 762,18
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 15KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-158 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y Pza 8 $332,80 $2.662,40
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SUAVE N °4, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-120 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y kg 2 5193,04 $ 386,08
APROUBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA C3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
EE-200 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS Pza 6 $ 356,03 $2.136,18
ANTE CFE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO 152, INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ELETES,
EE-130 |PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y Pza 4 $ 380,86
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO ADA 12KV,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-131 | FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES - 9 $ 1.561,35 $3.122,7
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA FOTOCELDA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-592 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y Pza 1 $72,46 572,46
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SuU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-133 | PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y Pza 8 $291,09 $2328.72
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA SODICA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-212 |PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y Pza 1 $ 250,62 $ 250,62
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION . ]
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EE-220

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

350

$107,32

$37.562,00

EE-023

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 6,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO L6 NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

156

$42,73

$6.665,88

EE-020

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACERO AG 5-16, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA su
COMPLETA EJECUCION

84

$ 107,67

$9.044,28

EE-180

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESN CU N°2, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

kg

40,810174

$385,74

$15.742,12

EE-500

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

156

$91,15

$14.219,40

EE-026

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW N°12, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

$21,41

$342,56

EE-168

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

$159,98

51.279,84

EE-169

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW N°6, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

70

565,36

54.575,20

EE-233

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA Q2, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA Su
COMPLETA EJECUCION

Pza

$553,06

$ 553,06

EE-040

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 504, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

Pza

11

$20,53

$225,83
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EE-041

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 508, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

Pza

$44,00

$396,00

SE-001

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

Pza

5 109,36

$ 437,44

EE-173

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO 1/0, INCL,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODD 1O NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

Pza

$289,23

$ 1.156,92

EE-103

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TUBO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EIECUCION

Pza

$39,95

$ 159,80

EE-230

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDADURA
(CARGA CADWEL), INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO P/SU COMPLETA EJEC

Pza

$404,50

51.213,50

(L

EE-174

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUS, 15KV,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

Pza

51.693,78

$6.775,

EE-051

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PR 200, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SuU
COMPLETA EJECUCION

Pza

$1.087,65

AV

$8.701,20

EE-052

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 200, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

Pza

$1.083,72

$1.083,72

EE-138

EE-061

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE 3/4, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SuU

COMPLETA EJECUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDAS 20vouts, INcL. | T

MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

Pza

$91,24

$142,67

5 456,20

$ 142,67
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EE-062

SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL 220VOLTS,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza

$ 2.410,86

$2.410,86

EE-250

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.E.E. ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza

11

$218,55

$2.404,05

EE-161

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA Y BASE RB, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU.COMPLETA EJECUCION

Pza

$422,49

$422,49

EE-139

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G1, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza

535,04

5210,24

EE-140

SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA DE 3/4, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza

538,09

5228,54

EE-129

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 30AMP, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza

$114,24

$114,

EE-491

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SUBURBANA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza

$ 8.985,53

S 35.9142,1@E

EE-263

SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION.

Pza

566,13

$132,26

EE-144

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 1 1/4, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

Pza

$38,80

$ 38,80

EE-145

SUMINISTRO E INSTALACION DE QJO RE, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

Pza

$69,30

$ 485,10

EE-080

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,

PARA SU COMPLETA EJECUCION

TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARI(j

Pza

$359,07

52.154,42
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DR 16X457 18", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-081 |FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, Pza 16 $ 142,09 $2.273,44
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.E.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-090 |FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, Pza 12 $15,22 $182,64
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-
750, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
EE-146 | OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, Pza 4 $7.470,84 $29.883,36
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E Y TODO LO NECESARIO
PARA 5U COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-560 | FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, Pza 5 $ 580,17 $2.900,85
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE A 5/16 {CURVO),
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
' EE-252 |FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, Pza 30 564,45 $1.933,50
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA 5U COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ACSR 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,

EE-074 | FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, Pza 7 543,80 $ 306,60
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA AGS5/16
(RECTO), INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO
EE-185 |(DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, Pza ) $79,75 $717,
GESTORIAS, TRAMITES ¥ APROBATORIAS ANTE C.£.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJEC.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-148 | FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, Pza 2 $ 345,81 $ 691,62
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 6",
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-190 | FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, PZA 2 $ 76,02 $152,04
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA 5U COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANS 15KVA 2F
CONVENCIONAL, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
EE-280 | MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, Pza 1 $43.357,13 $43.357,13
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJEC.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PG 1/2", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-089 | FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTCRIAS, PZA i 5199,23 5199,23

TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION \\
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P/G 1-1/4", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-102 |FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, Pza $570,73 $570,73
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION
SUMINISTRO £ INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3
MTS, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
EE-186 | OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, Pza $ 541,54 $1.624,62
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA 5U COMPLETA EJEC.
SUBTOTAL $ 258.620,69
IVA $41.379,31
TOTAL $ 300.000,00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAIOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A |
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACQRA
CORRESPONDIENTE, ASI MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMAD
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO); REALIZADA PA

EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA-
LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTiCU

QUERETARO Y A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

RECEPCION
LO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO D \

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO

RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10%

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-
DE CREDITO (PAGARE} DE CUMPLIMIENTO No. MSJ-017/2019 DE FECHA 21 DE SE

A PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO
PTIEMBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $29,695.27; DADO LO ANTERIOR,
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 12:40 HRS DEL DIA 14 DE
NOVIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN,

POR EL MUNICIPIO
"
ARQ. ANA homsquez MURNOZ C. POMPHIG/MARTINEZ CAMACHO
TITULAR DE PENDENC!A ENCARGADA SUPERVISOR DE OBRA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS
POR EL CONTRATISTA

7
C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIl
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION

FIN DEL ACTA

BERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION”.



