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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“PAVIMENTACION DE CALLES LA GUADALUPANA”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ, CONTRATISTA RESPONSABLE DE
LA OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 14:00 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y EL ING. JOSE
ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FiSM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/016/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DQP-
FISM-AD-018-2019 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION
DE $ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 21 DE
SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 MAS 14 DIAS NATURALES PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO,
TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.
INC: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

M2 366 513.89 $5,083.74

TERR-05

AFINE Y PREPARACION DE TERRENO A MANO CON UN ESPESOR
PROMEDIO DE 10 CM. INCLUYE: COMPACTACION DE TERRENO CON
PISON A MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

M2 366 $36.56 513,380.96

CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR CON UN
F'C=250 KG/CM?, TMA= 3/4", REV. DE 8 A10 CM REFORZADO CON

PAV-
013A

MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, INCLUYE: ADITIVO ACELERANTE DE
CONCRETO, JUNTAS DE DILATACION, CONSTRUCCION Y CURADO DEL
CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

M2

183

$637.57

$116,675.31
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CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR CON UN
F'C=250 KG/CM?, TMA= 3/4", REV. DE 8 A10 CM REFORZADO CON
PAV- MALLA ELECTROSOLDADA 6)(6/6 6, INCLUYE: JUNTAS DE DILATACION,
. 595, 109,869.77
0128 CONSTRUCCION Y CURADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE w2 184.39475 > B > -
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION.
‘LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INC: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA
LIM-005 | OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU M2 366 $15.65 $5,727.90
COMPLETA EJECUCION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO OFICIAL DE
1.20 X 3.00M ARMADO CON PTR DE 2" X 2" CAL. 12, ANGULO DE 2",
0.40 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M. CON
LINFO- CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA GALV.
d 7,883,
02 CAL. 14 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, AMBAS CARAS, FEA ! 37.883.01 5 AL
ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.
SUBTOTAL | $258,620.69
IVA $41,379.31
TOTAL | $300,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, AS[ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS PARA EL PAGO DE
LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA EN
MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO Y
A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULQ DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO

DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. 05/2019 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $ 29,903.60; DADO LO ANTERIOR, A
PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 14:40 HRS DEL DIA 22 DE
NOVIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO
S
ARQ. ANAHI LTULASQUEZ MURNOZ ARQ. ANAHINOLASQUEZ MUNOZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA SUPFRVISOR DE OBRA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS
POR EL CONTRATISTA

ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ

LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION”.

EIN DEL ACTA



