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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“PAVIMENTACION DE CALLES LA SOLEDAD”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL C. JULIAN CAMPO FEREGRINO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA
EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL LUGAR
DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 11:30 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. EDGAR JESUS NOVOA MARTINEZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y EL C. JULIAN
CAMPO FEREGRINO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. '

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FiSM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/017/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-019-2019 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION
DE $ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 19 DE
SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 MAS 14 DIAS NATURALES PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO,
TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.
INC: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M2 404 $1233 $4,981.32

PRE-037

EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO MATERIAL TIPO "B", HASTA
2.0 M DE PROF. INCL. TRASPALEQ HORIZONTAL A 4 M DE DIST.
HORIZONTAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P. U. O. T,

M3 40.4 $68.91 $2,783.96

PRE- MECANICOS AL 1 ER KM EN CAMINO PAVIMENTADO TIPO
078A MONTANOSO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO 1O

ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS
M3 40.4 $75.97 $3,069.19
NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

TERR-02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE SUB-BASE COMPACTADA AL

95% PVMS. INCLUYE: AFINE PARA DAR NIVELES DE PROYECTO, MA M3 56.536173 $415.97 $23,517.35

EJECUCION. -~

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA wﬁ,)
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CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR CON UN
F'C=250 KG/CM?, TMA= 3/4", REV. DE 8 A10 CM REFORZADO CON
PAV- MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, INCLUYE: JUNTAS DE DILATACION,
0128 CONSTRUCCION, CURADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y TODQ LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION.

M2 404 $526.51 $212,710.04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO OFICIAL DE
1.20 X 3.00M ARMADO CON CON PTR DE 2" X 2" CAL. 12, ANGULO DE
2", 0.40 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M.
LINFO- | CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA

02 GALV. CAL. 14 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, AMBAS
CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA 1 58,149.07 $ 8,149.07

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INC : RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA
LIM-005 | OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU M2 404 $8.44 $3,409.76
COMPLETA EJECUCION.

SUBTOTAL | ¢ 258,620.69

IVA | 4137931

TOTAL | §300,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, AS{ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) REALIZADA PARA
EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE
LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO Y A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, El. CONTRATISTA SE OBLIGA A FMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO
DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. 006/2019 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $ 29,901.66; DADO LO ANTERIOR, A
PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 12:10 HRS DEL DIA 27 DE
NOVIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO
[
ARQ. ANAHI NO}{ASQUEZ MUNOZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS
POR EL CONTRATISTA

¢ /ﬁi.iAN CAMPO EEREGRING

LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION”.

FIN DEL ACTA




