MUNICIPIO DE A‘ @

o — i \ ‘
| B SAN JoAQuIN m SAN JeaQUIN

8 QUERETARO SAN JOAQUIN
GORIERNO MUNICIPAL 208-2021 PUEBL2 MAGICO

ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA®
“AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SANTA ANA”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL C. JULIAN CAMPO FEREGRINO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA
EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL LUGAR
DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 10:00 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, C. POMPILIO MARTINEZ CAMACHO, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y EL C. JULIAN
CAMPO FEREGRINO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE ESECUTG CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2013, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/003/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-020-2019 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION
DE $900,000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 19 DE
SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 MAS 14 DIAS NATURALES PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA - RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE ARATO,
TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.

sl INC: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA M2 A0S 2835 601,12
Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
DESMONTE DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION DE OBRA. INCLUYE:
PRE- CORTE, DESENRAICE, QUEMA Y RETIRO DEL SITIO DEL CONSTRUCCION, ML 273 $ 16.54 $4,515.42

315 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION

- EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO B, PARA
LINEA DE TUBERIA INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, LA CARGA Y
PRE- ACARREO HORIZONTAL A 20 M DE DISTANCIA DEL MATERIAL
021B PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO
L COMPACTO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y

64.81 $55.50 $3,596.96

TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.
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PRE-
021cC

EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO C, PARA
LINEA DE TUBERIA INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, LA CARGA Y
ACARREO HORIZONTAL A 20 M DE DISTANCIA DEL MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO
COMPACTO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA'Y CORRECTA EJECUCION

M3

31.35

$462.70

$ 14,505.65

PRE-
027

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: ACARREOQS,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON AFINE DE FONDO Y TALUD,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCION.

M3

231.49

$154.35

$35,730.48

PRE-
277

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "C", INCLUYE: ACARREOS,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON AFINE DE FONDO Y TALUD,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCION,

M3

130

$517.63

$67,291.90

PRE-
288

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN
CARRETILLA A 50.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACION, DE
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: CARGA Y
DESCARGA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COMPLETA EJECUCION

M3

152.61

$56.70

S 8,652.99

PRE-
075

ACARREO EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O
DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y
ACARREQ A KM/SUBSECUENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION

M3

460.64

$60.72

$27,970.06

PRE-
091

PLANTILLA DE TEPETATE, PARA TENDIDO Y ACOSTILLADO DE TUBERIA
COMPACTADA CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

M3

32.23

$353.40

$11,390.08

ISAN-
01020

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLADO
DE 10" DE DIAMETRO, DE JUNTA HERMETICA, SERIE 20, INCL: EL
MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ML

412.79

$336.58

$138,936.86

ISAN-
01021

COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLADO
DE 10" DE DIAMETRO, DE JUNTA HERMETICA, SERIE 20, INCL: EL
MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ML

412.79

$65.54

$27,054.26

PRE-
179

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MEDIOS MECANICOS
CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20CM DE ESP. INC:
VOLTEO Y ADICION DEL AGUA NECESARIA, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/sU
COMPLETA EJEC.

M3

408.22

$375.94

5153,466.23

CINT-
003

CINTA PLASTICA PARA ADVERTENCIA COLOCADA DENTRO DE LA ZANJA.
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DURANTE EL
PROCESO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

ML

403.19

$9.04

$3,644.84

ISAN-
270

POZO DE VISITA COMUN CONICO DE 60 A 120 CM. DE 1.20 M. DE
PROFUNDIDAD MAXIMO. INCLUYE; EXCAVACIONES, AFINE DE TALUD Y
RELLENOS CON TEPETATE COMPACTADOS 90% P.V.M.S., MUROS DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO 7-14-28 CM. JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP. 1-4, APLANADO INTERIOR PULIDO CON
MORTERC CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO
SIMPLE F'C=150KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6,
10-10, ESCALONES DE VARILLA DE 1" A CADA 40 CM, FORJADO DE LA
MEDIA CANA DIAMETRO DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150
KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUPIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION

PZA

17

$ 11,646.08

5197,983.36
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DESCARGA DOMICILIARIA DE PVC SANITARIO DE 6" SERIE 16.5. INCLUYE:
ISAN- | MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, NIVELADO DE
037 TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION.

ML 47.98677 5 484.56 $23,252.47

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PVC 10™- 6" Y CODO 45> 6",
ISAN- | INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MATERIAL, MANO DE OBRA.
0105 | HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA |  PZA 42.8 $289.76 >12,801.7
EJECUCION.

REGISTRO DE 40X 60 X 100 CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X
28 CMS., JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO
PULIDO EN EL INTERIOR,SOBRE BASE DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 5
CM Y CADENA DE SECCION 10 X 12 CM DE CONCRETO 100 KG/CMm2
ISAN- | AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE: MARCO Y
018 CONTRAMARCO DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/4" X ESPESOR DE
1/8",;TAPA DE CONCRETO 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM,
CEMENTO NORMAL ESPESOR DE LA TAPA 5 CM JEXCAVACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

PZA 12 $3,117.68 $37,412.16

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA AL CONCLUIR TODOS LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION. INCLUYE: CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA
OBRA (DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA), BARRIDO, EQUIPO, ML 431.99 $10.30 $ 4,449.50
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

LIM-
008

SUBTOTAL | $ 775,862.07

IVA | § 124,137.93

TOTAL | $ 900,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, AS/ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS PARA EL PAGO DE
LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA EN
MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO Y
A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO
DE CREDITO (FIANZA) DE CUMPLIMIENTO No. 2355297 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $89,874.39; DADO LO ANTERIOR, A
PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 10:40 HRS DEL DIA 05 DE
DICIEMBRE DE 2019, FIRMANDQ AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO
N
[ e r\
ARQ. ANAHI NDLASQUEZ MUNOZ C. EOMPILYG MARTINEZ CAMACHO
TITULAR DE LA DERENDENCIA ENCARGADA SUPERVISOR DE OBRA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS
POR EL CONTRATISTA

C. J%AN CAMPO FEREGRINO

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACIGN DE LA OBRA EN MENCION®.

FIN DEL ACTA



