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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA®
“REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAIJE SANITARIO 1RA ETAPA NUEVO SAN JOAQUIN"

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL C. JULIAN CAMPO FEREGRINO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA
EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL LUGAR
DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 10:50 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, C. POMPILIO MARTINEZ CAMACHO, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y EL C. JULIAN
CAMPO FEREGRINO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM BJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/004/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-021-2019 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION
DE $900,000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 19 DE
SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 MAS 14 DIAS NATURALES PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA ~ RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO APARATO,
TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.
INC: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO B, PARA
LINEA DE TUBERIA INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, LA CARGA Y
PRE- ACARREO HORIZONTAL A 20 M DE DISTANCIA DEL MATERIAL
021B PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO
COMPACTO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPD, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION
EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO C, PARA
LINEA DE TUBERIA INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, LA CARGA Y
PRE- ACARREO HORIZONTAL A 20 M DE DISTANCIA DEL MATERIAL
021C PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO
COMPACTO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION

M2 374.91 51113 $4,172.75

M3 180.69 $ 56.69 $10,243.32

M3 152.86 $472.48 $72,223.29
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ACARREO EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O
DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y
ACARREO A KM/SUBSECUENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION

M3

333.55

$61.99

$20,676.76

PRE-
091

PLANTILLA DE TEPETATE, PARA TENDIDO Y ACOSTILLADO DE TUBERIA
COMPACTADA CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
MANOC DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

M3

24.56

5372.52

$9,149.09

ISAN-
01020

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLADO
DE 10" DE DIAMETRO, DE JUNTA HERMETICA, SERIE 20, INCL: EL
MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ML

361.71

$343.69

$124,316.11

ISAN-
01021

COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLADO
DE 10" DE DIAMETRQ, DE JUNTA HERMETICA, SERIE 20, INCL: EL
MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ML

361.71

$ 66.94

$24,212.87

PRE-
179

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MEDIOS MECANICOS
CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20CM DE ESP. INC:
VOLTEO Y ADICION DEL AGUA NECESARIA, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/SU
COMPLETA EJEC.

M3

294.49

$395.98

$116,612.15

CINT-
003

CINTA PLASTICA PARA ADVERTENCIA COLOCADA DENTRO DE LA ZANJA.
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DURANTE EL
PROCESO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

ML

310.11

$9.24

$2,865.42

ISAN-
270

POZO DE VISITA COMUN CONICO DE 60 A 120 CM. DE 1.20 M. DE
PROFUNDIDAD MAXIMO. INCLUYE; EXCAVACIONES, AFINE DE TALUD Y
RELLENOS CON TEPETATE COMPACTADOS 90% P.V.M.S., MUROS DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO 7-14-28 CM. JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP. 1-4, APLANADO INTERIOR PULIDO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO
SIMPLE F'C=150KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6,
10-10, ESCALONES DE VARILLA DE 1" A CADA 40 CM, FORJADO DE LA
MEDIA CANA DIAMETRO DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150
KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUPIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION

PZA

$11,899.52

$95,196.16

ISAN-
271

POZO DE VISITA COMUN CONICO DE 60 A 120 CM. DE 2.50 M. DE
PROFUNDIDAD MAXIMO. INCLUYE; EXCAVACIONES, AFINE DE TALUD Y
RELLENOS CON TEPETATE COMPACTADOS 90% P.V.M.S., MUROS DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO 7-14-28 CM. JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP. 1-4, APLANADO INTERIOR PULIDO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO
SIMPLE F'C=150KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6,
10-10, ESCALONES DE VARILLA DE 1" A CADA 40 CM, FORJADO DE LA
MEDIA CANA DIAMETRO DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE F C=150
KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUPO, Y TODO LO NECESARIO PARA sSU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION

PZA

$23,103.52

$23,103.52

ISAN-
037

DESCARGA DOMICILIARIA DE PVC SANITARIO DE 6" SERIE 16.5. INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, NIVELADO DE
TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION.

ML

42

$498.91

$ 20,954.22

ISAN-
0105

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PVC 10™- 6" Y CODO 45°- 6",
INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MATERIAL, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLET, ORRECTA
EJECUCION. 7

PZA

10

$295.89

$2,958.90
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REGISTRO DE 40X 60 X 100 CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X
28 CMS., JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO
PULIDO EN EL INTERIOR,SOBRE BASE DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 5
CM'Y CADENA DE SECCION 10 X 12 CM DE CONCRETO 100 KG/CM2
ISAN- | AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE: MARCO Y
018 CONTRAMARCO DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/4" X ESPESOR DE
1/8".TAPA DE CONCRETO 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM,
CEMENTO NORMAL ESPESOR DE LA TAPA 5 CM ,EXCAVACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION

PZA 10 $3,184.46 $31,844.60

CAJA DE INSPECCION DE 1.80 X 1.30 X 0.70 M, MEDIDAS EXTERIORES,
CON MUROS Y LOSA DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200
CAINS- | KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ARMADO

01 CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM, EN HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA 2 $15,586.59 $31,173.18

ENCOFRADO DE TUBERIA CON CONCRETO CICLOPEO HECHO EN OBRA
F'C=250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 20 MM, CON UN REVENIMIENTO
DE 8 A 10 CM, DE SECCION 0.80 X 0.65 M, INCLUYE: MATERIALES, ML 93.7856 $1,936.58 $181,623.32
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

ETCC-
01

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA AL CONCLUIR TODOS LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION. INCLUYE: CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA
OBRA (DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA), BARRIDO, EQUIPO, ML 374.91 $12.10 $4,536.41
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
| o COMPLETA EJECUCION.

LIM-
008

SUBTOTAL | $ 775,862.07

IVA | § 124,137.93

$ 900,000.00
TOTAL v

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, AS/ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS PARA EL PAGO DE
LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA EN
MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO Y
A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO
DE CREDITO (FIANZA) DE CUMPLIMIENTO No. 2355304 DE FECHA 18 DE SEPTIENJBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $89,934.62; DADO LO ANTERIOR, A
PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

e
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 11:20 HRS DEL DIA 05 DE
DICIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO
ARQ. ANAHI NOJLASQUEZ MUNOZ C. AQMPHIO MARTINEZ CAMACHO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA SUPERVISOR DE OBRA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS
POR EL CONTRATISTA

C. J}wﬂm CAMPO FEREGRINO

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCIGN CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGE

FIN DEL ACTA

AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
N DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION®.




