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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA LOS HERRERA”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO $/N DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 09:30 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. EDGAR JESUS NOVOA MARTINEZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y LA C. MA.
ELIZABETH RESENDIZ MORENO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019,

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTG CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/031/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-025-2019 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION DE §
650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 04 D
OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, MAS 07 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINO PARA TRAMITE DE
CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA ~ RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

P

UNITARIO ot

CLAVE DESCRIPCION _ UNIDAD | CANTIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OBS, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-007 PZA & $ 22479 $1.348,74

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OBS ANILLO, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-008 PZA 1 $ 249,65 S 249,65

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-009 PZA 2 $237,38 $474,76

| SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS

= . 5 d ! ! 186, = 2.980,96

EE005 LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO Pk 16 Sy s

LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2U, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPQ, MANQ DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$162,67

$ 650,68

EE-156

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3BS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA sU
COMPLETA EJECUCION

PZA

24

$215,23

$5.165,52

EE-157

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 13PD, INCL,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

11

$399,23

$4.391,53

EE-010

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1R, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

80

$52,70

$4.216,00

EE-012

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$127,03

5 1.143,27

\

EE-158

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 15KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

18

$332,80

\|

$5.990,40

EE-120

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SUAVE N° 4, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

KG

5,5

$193,04

$1.061,72

EE-200

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA C3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.FE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

PZA

$ 356,03

$2.492,21

EE-130

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO 152, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

PZA

£ 380,86

53.046,88

EE-131

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO ADA 12KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA Su
COMPLETA EJECUCION

PZA

$1.621,12

$3.242,24

|
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EE-132

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE 4-100 5° TERMINAL, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$1.123,22

sL1Bn

EE-592

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA FOTOCELDA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$72,46

$72,46

EE-159

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 144,90

$289,80

EE-133

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

28

$291,09

$8.150,52

%yl

EE-212

SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA SODICA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 250,62

$ 250,62

EE-220

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA: SU
COMPLETA EJECUCION

MT

757,0354

$107,32

$81.245,03

EE-023

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 6,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

MT

390

$42,73

$16.664,70

EE-020

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACERO AG 5-16, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANQ DE QBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

MT

112

$ 115,63

$12.950,56

EE-180

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESN CU "N°2, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

KG

49

£428,23

$20.983,27

EE-500

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

MT

390

$103,09

$40.205,10
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EE-025

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW N°8, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

MT

70

$ 55,61

$3.892,70

EE-168

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

MT

$159,98

$1.279,84

EE-230

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDADURA
(CARGA CADWEL), INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO P/SU COMPLETA EJEC

PZA

$404,50

$1.213,50

EE-234

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SuU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$553,06

EE-040

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 504, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SuU
COMPLETA EJECUCION

PZA

18

537,50

EE-170

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 506, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SuU
COMPLETA EJECUCION

PZA

12

$33,87

$ 406,44

EE-041

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 508, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

24

$31,98

$767,52

SE-001

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANQ DE QBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$109,36

$437,44

EE-173

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

5304,16

$1.216,64

EE-103

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TUBO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$39,95

$79,90
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EE-174

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUS. 15KV,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE QBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$1.815,05

$7.260,20

EE-051

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PR 200, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA sSU
COMPLETA EJECUCION

PZA

16

$1.087,65

$17.402,40

EE-052

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 200, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$1.083,72

$2.167,44

EE-061

SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDAS 220VOLTS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$142,67

$142,67

EE-062

SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL 220VOLTS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

52.640,28

EE-250

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

19

$ 218,55

W
$ 4.152,4&

EE-161

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA Y BASE RB, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA su
COMPLETA EJECUCION

PZA

$422,49

$1.267,47

EE-139

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G1, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 35,04

$315,36

EE-291

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA CORTA 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SuU
COMPLETA EJECUCION

PZA

£53,00

$ 318,00

EE-491

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SUBURBANA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SuU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 8.620,92

$60.346,44

)
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EE-144A

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE CFE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

PzZA

$61,35

$61,35

EE-145

SUMINISTRO E INSTALACION DE 0JO RE, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

RZA

18

$69,30

$1.247,40

EE-080

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA, INCL,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 359,07

$2.513,49

EE-081

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DR 16X457 18", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

32

$142,09

$4.546,88

EE-184

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-
750, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJEC.

PZA

10

58.165,67

$81.656,7

EE-560

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$580,17

$4.061,19

EE-251

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE 5/16 CURVO, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

28

$82,85

$2.319,80

EE-071

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ACSR N°2, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANQ DE QBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 54,62

$109,24

EE-074

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ACSR 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES ¥
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

543,80

$ 350,40

EE-073

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA AG5/16 (RECTO),
INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES
Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE Cv1, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANOQ DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$345,81

EE-191

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 8", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$76,02

EE-271

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DOBLE DE 12 MTS , INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y

APROBATORIAS ANTE C.F.E. ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUCION

PZA

$38.924,90

$38.924,90

EE-281

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANS 25KVA 2FASES
CONVENCIONAL, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO P/SU COMPLETA EJEC.

PZA

$54.381,04

$54.381,04

EE-099

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PG 1/2", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$199,23

$199,2%

\

EE-102

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P/G 1-1/4", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$570,73

\J

$570,73

EE-164

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PG 2", INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

PZA

$1.325,02

$1.325,02

EE-112

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3
MTS, INC. MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPQ, MANQ DE ORRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$541,54

$1.624,62

EE-003

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2AG, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E, Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$277,42

$ 554,840

TLC-01

TRAMITE DE LIBRANZA Y CONEXION

LOTE

$12.733,10

$12.733,10

SF-01

SEGUROS Y FIANZAS

LOTE

(=3

$11.520,43

$11.520,43

PF-01

PAGOS DE FLETE

LOTE

$15.158,46

$ 15.158,460

SUBTOTAL

$560.344,83

$89.655,17

$ 650,000.00




& ),

=i MUNICIPIO DE " ‘..A'\u.._* " W

o) B SAN JOAQUIN m SAN JORQUIN
%8 QUERETARO SAN JOAQUIN 3 24

PRSI S o
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 PUEBLO | KGICo

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAIOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADQOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, AS[ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA {FINIQUITO); REALIZADA PARA
EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE
LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO Y A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO

DE CREDITO (PAGARE} DE CUMPLIMIENTO No. MSJ-019/2019 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2013 POR LA CANTIDAD DE $64,389.55; DADO LO ANTERIOR, A
PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 10:10 HRS DEL 22 DE
NOVIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. ANAH| MOLASQUEZ MUNOZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA

DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLIEAS

POR EL CONTRATISTA

C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION".

FIN DEL ACTA




