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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ZARZA Y
SOMERIAL”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL C. URIEL RUBIO ARTEAGA, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA EN
MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL LUGAR DE
LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 09:00 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. JOSE FLORES JUAREZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y EL C. URIEL RUBIO ARTEAGA
CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/009/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DQP-
FISM-AD-026-2019 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO Y AL MONTO CON UNA
INVERSION DE $ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL
04 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 INCLUIDOS DIAS PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA - RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

NISTRO Y COLOCACION DE PRETIL DE TABIQUE ROJO JUNTEADO
CON CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INCLUYE MATERIALES, MANOQ DE

ALB- el 3 & 8 3
129 OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA ML 680.93192 $93.34 $63,558.19
EJECUCION.
CONSTRUCCION DE BAJANTE DE AGUA PLUVIAL A BASE DE MANGUERA
ISAN- DE 2" CEDULA 40 (5.00M) , INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO
127 DE OBRA, HERAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU | SISTEMA 24 $112.47 52,699.28

CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA CEDULA 40 DE 2" DE
IHMNG- | DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
02 NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

N

ML 23 $35.07 $ 806.61
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066

PISO DE CONCRETO ARMADO, F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO
CON BROCHA, JUNTAS DE CONSTRUCCION, ACABADO CON VOLTEADOR,
ARMADO CON MALLA 6 6-10 10 INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

M2

150

$273.43

$41,014.50

FLET-01

FLETE DE CISTERNAS Y ACCESORIOS PUESTO EN SITIO, DE LA CABECERA
MUNICIPAL A LA COMUNIDAD, INCLUYE:SOBRE ACARRECS DENTRC DE
LA ZONA, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

FLETE

$12,449.87

$12,449.87

IHID-
176

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE
AGUA PLUVIAL PARA CONSUMO HUMANO CON CAPACIDAD DE 5000
LTS, INCLUYE: LLAVE, FLETE, ACCESORIOS PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

PZA

24

5$9,026.63

$216,639.12

LINFO-
02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO OFICIAL DE
1.20 X 3.00M ARMADO CON PTR DE 2" X 2" CAL. 12, ANGULO DE 2",
0.40 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M. CON
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA GALV.
CAL. 14 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, AMBAS CARAS,
ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA sU
COMPLETA EJECUCION.

PZA

$7,660.02

$7,660.02

SUBTOTAL

$344,827.59

IVA

$55,172.41

TOTAL

$ 400,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, AS[ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS PARA EL PAGO DE
LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA EN
MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO Y
A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO
DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. 006 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $ 39,989.91; DADO LO ANTERIOR, A PARTIR
DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 09:40 HRS DEL DIA 03 DE
DICIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO
ARQ. ANAHINOLASQUEZ MUNOZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS
POR EL CONTRATISTA
C/ORIEL RUBIO ARTEAGA

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCIGN”.

FIN DEL ACTA



