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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:

“AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN SEBASTIAN"

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL

LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 10:00 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. JOSE FLORES JUAREZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y EL C. MA. ELIZABETH
RESENDIZ MORENO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSI/FISM/007/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-027-2019 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION D

$170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 04 DE OCTUBRE
AL 22 DE NOVIEMERE DE 2019 MAS 07 DIAS NATURALES PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA - RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

4
o

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE 2", CON PLACA DE 1/2"
CBZAL2- | CON ACERO DE A-36, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
01 MANO DE OBRA, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA REA 58909.64 58,909.64
EJECUCION.
AGU- SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 2"X90°, INCL. MATERIALES,
0062 HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES Y TODO LO PZA $131.39 $394.17
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
FLM2- SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR MECANICO DE 2", INCL.
AG MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES Y PZA $4,481.35 $4,481.35
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
(HID- SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE 2" X10CM, INCL. MATERIALES,
102 HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES Y TODO LO PZA $153.73 $307.46
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE 2" X120CM, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$189.63

$375.26

AGU-06

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 2" A 1 1/2", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$132.13

$132.13

AGU-07

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2", INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$197.67

$197.67

IHID-
122

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION 1 1/2", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

5164.07

$164.07

IHID-
123

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE 2" INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$219.53

$ 658.59

IBOM-
026

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR PARA BOMBA DE 10HP,
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA DE INSTALACION, USO DE
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCION. P. U. Q. T,

PZA

$ 8,805.90

$ 8,805.90

EE-005

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 28BS, INCL, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$186.31

$372.62

EE-004

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2U, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$162.67

$ 488.040, |

EE:
005A

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS ANILLO, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

5210.99

$210.99

EE-157

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 13PD, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. YTODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$399.23

$1,197.69

EE-010

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.YTODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION,

PZA

$52.70

$316.20

EE-165

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO ADA 12V, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$1,621.12

$4,863.36

EE-132

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE 4-100 5° TERMINAL, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$943.94

$943.94

EE-133

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$291.09

A

$582.18
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EE-211

SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA SODICA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPQ, MANQ DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

BTO

$498.52

$498.52

EE-502

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 3+1 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

MT

$147.03

$882.18

EE-504

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 3+1 No 6#, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

42.79255

$124.61

$5,332.38

EE-168

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANQ DE OBRA, FLETES, PAGQ DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

MT

5159.98

$1,279.84

EE-169

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW N° 6, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.YTODQ LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EIECUCION.

MT

40

$65.36

$2,614.40

EE-232

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWEL, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$407.09

5407.09

EE-234

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$553.06

$553.06

u

EE-180

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESN CU N°2, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

KG

542823

1

$10,705.

EE-040

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 504, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$37.50

$225.00 %\%

SE-001

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANC DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$109.36

$328.08

EE-173

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

w

5304.16

$912.48

EE-160

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUS 15KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$1,815.05

$5,445.15

EE-052

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 200, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$964.22

$964.22




K

, MUNICIPIO D'E s
5 SAN JOAQUIN
QUERETARO

L

i,
SAN JOAQUIN

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

SUMINISTRC' E INSTALACION DE FLEJE DE 3/4, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

MT

$456.20

IBOM-
081

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE 30X40, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA DE INSTALACION, USO DE HERRAMIENTA
Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. P. U. O. T

PZA

$3,514.99

$3,514.99

EE-129

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 30AMP, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$114.24

$342.72

EE-
144TR

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA TRIFASICA, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$92.40

$92.40

EE-148

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$345.81

$691.62

EE-190

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 6", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$76.02

5152.04

EE-284

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 30 KVA
CONVENCIONAL, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO
DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO P/SU
COMPLETA EJEC.

PZA

$70,767.07

$70,767.07

EE-102

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P/G 1-1/4", INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$570.73

$570.73

EE-112

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3 MTS, INC.
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

$541.54

$541.54

LINFO-
03

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO OFICIAL DE
1.20 X 3.00M ARMADO CON CON PTR DE 2" X 2" CAL. 12, ANGULO DE
2", 0.40 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M.
CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA
GALV. CAL. 14 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, 1 CARA,
ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

PZA

$5,869.03

$5,869.03

SUBTOTAL

$ 146,551.72

IVA

$23,448.28

TOTAL

$170,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADQS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, AS{ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO); REALIZADA PARA
EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE-PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE
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LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO Y A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TiTULO
DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No.M5J-025/2019 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $ 16,815.09; DADO LO ANTERIOR, A
PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 10:40 HRS DEL DIA 28 DE
NOVIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURIOZ INGZIOSEFLORES JUAREZ (/
TITULAR DE [4/DEPENDENCIA ENCARGADA UPERVISOR REOBRA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS

PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

_CwE

C.MA. ELI H RESENDIZ MORENO




