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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

l‘lELATiVA A LA OBRA:
“AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA LOS POZOS”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EIECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. EDGAR JESUS NOVOA MARTINEZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y LA C. MA,
ELIZABETH RESENDIZ MORENO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSI/FISM/033/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ)-DOP-
FISM-AD-028-2019 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION DE
$ 600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 04 DE OCTUBRE
22 DE NOVIEMBRE DE 2019, MAS 07 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINO PARA TRAMITE DE CIERR
ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

 CLAVE : ~ DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO IMPORTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OBS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-007 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 8 $177,26 $1.418,08
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OBS ANILLO,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-008 FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES PZA 1 $217,85 $217,85

Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2AG, INCL.
) MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-003 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 6 $ 229,50 $1.377,00
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIQO PARA SU )

COMPLETA EJECUCION
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS, INCL.

MATERIALES, HERRAMIENTAS EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-005 FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, PZA 19 $171,26 $3.253,94
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2U, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-004 FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, PZA 10 $ 149,81 $1.498,10
TRAMITES ¥ APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3BS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-156 FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, PZA 15 S 186,64 $2.799,60
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIQ PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 13PD, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-157 FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, PZA 8 $330,32 $2.642,56
TRAMITES 'Y APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1R, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-010 | FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, PZA 67 $ 41,46 $ 2.777,82
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE CF.E Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-012 |FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, PZA 16 $104,15 $ 1.666,40
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 15KV,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
EE-158 OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, PZA 20 $293,25 $ 5.865,00
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SUAVE N°4,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
EE-120 OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, KG 6,5 $177,11 $1.151,22
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA C3, INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-200 |FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, PZA 14 $300,79 $24.211,06
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO 152, INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-130 | FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, PZA 10 $330,83 $3.308,30
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE CF.E Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO ADA 12KV,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
EE-131 OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, PZA 6 $1.427,49 $ 8.564,94

GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y :
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION é
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EE-132

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE 4-100 5° TERMINAL,
INCL.  MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.FE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

$975,90 $975,90

EE-592

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA FOTOCELDA,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES ¥ APROBATORIAS ANTE CF.E ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

566,38 566,38

EE-133

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARID PARA S COMPLETA EJECUCION

23

$203,13 $ 4.671,99

EE-550

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B4, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$537,86 $537,86

EE-212

SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA SODICA, INCL.

MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.FE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$230,14 $ 690,42

EE-220

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, INCL.

MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

558,7654

§77,22 $43.147,86

X

EE-023

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 6,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

236

$29,00 $ 6.844,00

EE-020

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACERO AG 5-16,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANQ DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES ¥ APROBATORIAS ANTE CFE Y TODD 1O
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

192

$ 84,32 $16.189,44

EE-180

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESN CU N°2, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.FE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

KG

135

$303,22 $ 40.934,70

EE-500

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

MT

308

$74,71 $ 23.010,68
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EE-025

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW N°8, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

70

$ 46,63

$3.264,10

EE-168

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.FE. ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

MT

24

$ 142,65

$3.423,60

EE-230

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDADURA
(CARGA CADWEL), INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS,
EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E YTODO LO NECESARIO P/SL} COMPLETA EJEC

PZA

$199,74

$1.597,92

EE-040

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 504, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

27

$34,25

$924,75

EE-170

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 506, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

$37,80

$ 113,40

EE-041

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 508, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGC DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

24

536,00

5 866,16

SE-001

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO 1/0,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. ¥ TODD
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

$100,46

$ 803,68

EE-173

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO 1/0,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

$172,71

$1.381,68

EE-103

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TUBO 1/0,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$36,73

$ 146,92

EE-174

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUS.
15KV, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO
DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$1.489,27

$ 8.935,62

EE-051

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PR 200, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGOC DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

i5

5883,77

513.256,55
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EE-052

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 200, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

$ 880,19

$2.640,57

EE-061

SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDAS 220VOLTS,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F. k. ¥
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

5 130,74

$ 130,74

EE-062

SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL
220VOLTS, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
CFE Y TODO LO NECESARID PARA SU COMPLETA
EJECUCION

$2.408,86

$2.408,86

EE-250

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE 1/0,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

23

$ 165,75

$3.812,25

EE-161

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA Y BASE RB, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$390,71

$390,71

\\.—"(\

EE-139

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G1, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

14

$3235

EE-291

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA CORTA
1/0, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO
DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.E.E. Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 50,60

5 452,90 @
W

$202,40

EE-491

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SUBURBANA,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$7.475,36

$44.852,16

EE-144A

SUMINISTRO E  INSTALACION DE MUFA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OERA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$58,56

$58,56

EE-145

SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE, INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

20

$60,72

$1.214,40

EE-080

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

14

i

$4.249,56
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DR 16X457 18" N
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
EE-081 | OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,| pya 34 $120,71 $4.104,14

GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-090 | FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,|  pya 16 $ 14,06 $ 224,96
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.FE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE
12-750, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
CFE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE
RETENIDA, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.FE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE 5/16 CURVO,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
EE-251 OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, PZA 45 3 64,87 $2.919,15
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.E.E. Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION \r\ i

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ACSR 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-074 | FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, | . pza 14 $40,29 $ 564,06

TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E Y TODO LO a
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA AGS5/16 N\
(RECTO), INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
EE-185 |MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,| pza 15 $62,06 $ 930,90
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJEC.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-148 | FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,|  pza 6 $272,15 $1.632,90
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 8",
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
EE-191 | OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,| pza 4 $ 69,91 $ 279,64
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DE 12MTS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-270 | FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, pPZA 1 $24.417,06 $24.417,06
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE CFE Y TODO LO.
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-146 PZA 10 $ 6.173,65 $ 61.736,50

EE-147 PZA 14 $474,85 $6.647,90
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EE-152

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANS 10KVAZF
CONVENCIONAL, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS,
EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
CFE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

2 $30.710,65

$ 61.421,30

EE-280

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANS 15KVA 2F
CONVENCIONAL, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS,
EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJEC.

1 537.314,69

$37.314,69

EE-099

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PG 1/2", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODC LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

1 $183,54

5183,54

EE-102

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P/G 1-1/4", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NEGESARIO PARA SU COMPLETA EIECLICION

PZA

1 $439,18

$439,18

EE-164

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PG 2", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

1 $882,27

5882,27

EE-112

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE
3 MTS, INC. MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO
DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PzZA

8 S 439,82

3.518,

TLC-01

TRAMITE DE LIBRANZA Y CONEXION

LOTE

1 $12.156,08

$12.156,08

| —

SF-01

SEGUROS Y FIANZAS

LOTE

1 $10.448,44

$10.448,44

{

PF-01

PAGOS DE FLETE

LOTE

1 S 14.471,52

$14.471,52

SUBTOTAL

$ 517.241,38

IVA

$ 82.758,62

TOTAL

$ 600.000,00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, AS{ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO); REALIZADA PARA

el

EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUR-SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE

LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL AR
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PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL

ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO

RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE

PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO
DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. MS1-021/2019 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $59,921.48; DADO LO ANTERIOR, A
PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR EL PAGARE DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 12:40 HRS DEL DIA 12 DE
NOVIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. ANAHI/NOLASQUEZ MUNOZ
TITULAR DE LA OEPENDENCIA ENCARGADA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCIGN CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION".

FIN DEL ACTA




