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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL PLATANO”

CON LA FINALIDAD DFE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION

.

DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 11:30 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHi NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. JOSE FLORES JUAREZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y LA C. MA. ELIZABETH
RESENDIZ MORENO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/030/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-031-2019 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION DE
$120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 04 DE OCTUBRE AL
22 DE NOVIEMBRE DE 2019, MAS 07 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINO PARA TRAMITE DE CIERRE
ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECT UA LA ENTREGA ~ RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OBS, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
EE-007 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE RZA 1 $ 207,65 $207,69
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OBS ANILLO, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-008 | PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 2 $229,27 $ 458,54
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA sU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
EE-005 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE PZA 4 $171,26 $ 685,04
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION
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EE-004

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2U, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE;
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES ¥ APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

S 149,81

5299,62

EE-010

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

548,41

5290,46

EE-012

.SUMlNiSTRO E INSTALACI()N DE AFSLADOR 3R INCL. MATERIALESV

HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$116,99

$233,98

EE-158

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 15KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$293,25

$1.466,25

EE-120

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SUAVE N°4, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
COMPLETA EJECUCION

TRAMITES Y KG

3,5

$177,11

$619,89

EE-200

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA C3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO BE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$326,47

$ 652,94

EE-130

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO 152, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGD DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 348,57

$697,14

EE-165

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO ADA 12V, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$1.341,91

52.683,82

EE-133

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANC DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$267,18

$534,36

EE-212

SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA SODICA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

5230,14

$230,14

EE-220

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

MT

190

586,31

$16.398,90

EE-020

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACERO AG 5-16, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

MT

24

598,03

ﬂn#/

5235272
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESN CU N°2, INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

KG

27,99286

$314,24

S 8.796,48

EE-500

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHQS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

MT

62

$ 83,69

$5.188,78

EE-168

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

MT

$146,74

$1.173,92

EE-040

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 504, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$18,85

$113,10

SE-001

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 100,46

$401,84

EE-110

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR P/VARILLA C/P, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.E.E. Y TODO LO NECESARIO PRARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

546,91

$ 93,82

EE-173

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$279,43

$.241972

EE-231

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDADURA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$372,56

$1.490,24

EE-174

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUS. 15KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$1.660,42

$3.320,84

EE-051

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PR 200, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 912,29

$1.824,58

EE-052

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 200, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.YTODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 908,72

$1.817,44

EE-250

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$200,49

$1.202,94
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EE-161

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA Y BASE RB, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$390,71

5 390,71

EE-139

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIRO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$32,35

564,70

EE-142

SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE 3AMP, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECIJCION

PZA

$ 84,37

$ 168,74

EE-145

SUMINISTRO E INSTALACION DE 0JO RE, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 63,57

$381,42

EE-080

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$329,23

$ 658,46

EE-081

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DR 16X457 18", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$130,48

$521,92

EE-090

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPC, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 14,06

$ 56,24

EE-184

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO 1O NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJEC.

PZA

$6.378,79

$12.757,58

EE-147

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE RETENIDA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$703,04

$ 1.406,08

EE-252

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE A 5/16 (CURVO), INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE; DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.FE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

$59,68

$358,08

EE-074

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ACSR 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E.Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$40,29

580,58

EE-073

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA AG5/16 (RECTO), INC.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

573,46

$ 367,30
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r SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
EE-148 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE PZA 2 $318,82 $ 637,64
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 8" INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-191 | PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES v PZA 2 $69,91 $139,82
APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANS 10KVA2F CONVENCIONAL,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-152 | PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 1 $30.112,10 $30.112,10
APROBATORIAS ANTE CF.E Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3 MTS, INC.
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
EE-112 | DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS PZA 2 $496,86 $993,72
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION
$103,448.28
$16.551,72
$ 120,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE

LOS CONCEPTOS DE OBRA PRE

SENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A

LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SURERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, ASI MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO); REALIZADA PARA ¢
EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE
LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE

QUERETAROQ Y A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVQ.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO
9 POR LA CANTIDAD DE $11,850.90; DADO LO ANTERIOR, A

DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. MSI-023/2019 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 201

PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 12:10 HRS DEL DIA 28 DE
NOVIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN,

POR EL MUNICIPIO

DE LA EJECUCION'Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS

; 7 Z«%
ARQ. AN LASQUEZ MUNOZ ING,JOSE FLORES JUAREZ d
TITULAR DE LADEPENDENCIA ENCARGADA PERVIZOR DEARRA
POR EL CONTRATISTA

-

C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION”,

FIN DEL ACTA




