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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN FRANCISCO GATOS”

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 13:30 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. JOSE FLORES JUAREZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y LA C, MA. ELIZABETH

RESENDIZ MORENQ CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DET, ALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 20109.
INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION Na. MSIJ/FISM/029/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO Na. MSI-DOP-
FISM-AD-011-2019 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION DE
$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 10 DE
OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, MAS 07 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINO PARA TRAMITE D ;
CIERRE ADMINISTRATIVOS. -

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA - RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

1)

MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-007 FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, PZA 2 $222.69 544538
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 0BS
ANILLO, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
EE-008 MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, PZA 1 $247.32 $247.32
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TQDO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1AG, INCL.

.| MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,

EE-001 FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, PZA 5 $239.41 $1,197.05
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO '

NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION _/
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EE-005

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANQ DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE CF.E Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

5184,57

$738,28

EE-004

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2U, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$161,15

$322,30

EE-157

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 13PD, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANC DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE CF.E Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 395,50

$1.186,50

EE-010

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1R, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE CF.E Y TODO LO
NECESARIC PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

15

$52,20

$ 783,00

EE-012

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$125,84

$251,68

EE-158

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 15KV,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 317,83

5 1.906,93/

EE-120

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SUAVE N°4,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

KG

55

$182,78

$1.005,29

3

EE-200

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA C3, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$352,71

EE-130

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO 152, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

5377,30

$ 705,42 l\@
!
\_‘

5 754,60

EE-131

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO ADA 12KV,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$1.428,37

$5.713,48

EE-159

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 143,55

$ 430,65
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EE-133

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

5 288,36

$1.153,44

EE-212

SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA SODICA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$248,28

$248,28

EE-220

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OERA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

MT

368,2882

599,10

$36.497,36

EE-020

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACERO AG 5-16,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

MT

12

$110,95

$1.331,40

EE-180

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESN CU N°2, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

KG

37

5380,58

$14.081,46

/

EE-500

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1
1/0, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

MT

52

$100,87

(

55.245,24

\i,

EE-168

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANG DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

MT

$158,49

$1.267,92

EE-235

SUMINISTRO E INSTALACION DE CEMENTO, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO (O
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

BULTO

$192,21

N

$ 768,84

EE-040

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 504, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OERA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

12

$37,16

$ 445,92

SE-001

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO 1/0,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

5108,33

$433,32
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EE-110

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR P/VARILLA
C/P, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 50,60

$151,80

EE-173

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO 1/0,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$301,32

$1.205,28

EE-103

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TUBO 1/0,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANQ DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$39,59

$158,36

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDADURA
(CARGA CADWEL), INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS,
EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO P/SU COMPLETA EJEC

$ 844,32

EE-174

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUS.
15KV, INCL, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO
DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

$1.498,61

$5.994,44

EE-051

| FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PR 200, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANGQ DE OBRA,

TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$1.029,44

/
[
$6.176,64

EE-052

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 200, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$1.013,52

$2.027,04

N

EE-250

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$216,51

7N

$1.299,06

EE-139

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G1, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$34,72

$34,72

EE-263

SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE, INCLUYE;
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION.

PZA

$65,52

5262,08

EE-145

SUMINISTRO E INSTALACION DE 0JO RE, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 68,65

$617,85
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$355,71 $355,71

EE-081

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DR 16X457 18",
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

12

$ 130,60 $1.567,20

EE-090

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE CFE. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

12

$ 15,08 $ 180,96

EE-146

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE
12-750, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO
DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$7.748,18 $7.748,18

EE-560

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA
RETENIDA, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$574,75 $574,75

EE-252

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE A 5/16 (CURVO),
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$63,86 $191,58

EE-074

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ACSR 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y- APROBATORIAS ANTE C.F.E Y TODO LO
NECESARIC PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$43,39 586,78

EE-073

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA AGS5/16
(RECTO), INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIC PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$79,00 $79,00

EE-148

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$ 342,59 5685,18

EE-191

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 8",
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$75,32 $ 150,64

EE-271

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DOBLE DE 12 MTS,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS,
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

$33.739,94 $67.479,88




P, MUNICIPIO DE . w
J. B SAN JOAQUIN e 4 SAN JoaQUIN
8 QUERETARO SAN JOAQUIN T
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 -

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANS 15KVA 2F
CONVENCIONAL, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS,
EE-280 EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, PZA 1 $32.713,93 $32.713,93
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJEC.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE
3MTS, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO
EE-179 DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, PZA 3 $652,19 51.956,57
GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.E.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO
OFICIAL DE 1.20 X 3.00M ARMADO CON PTR DE 2" X 2" CAL.
12, ANGULO DE 2", 0.40 M. PARA ENTERRAR (BASES
COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M. CON CONCRETO F'C= 150
LINFO-03 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA GALV. CAL. 14 Y PZA 1 $5.814,18 $ 5.814,18
ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITA, UNA CARA,
ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCICN

$215,517.24

$34,482.76

$ 250,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, ASi MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO); REALIZADA PARA \
EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE
LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO Y A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

\|

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA. '

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TiTULO
DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. MSJ-029/2019 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $24,789.77; DADO LO ANTERIOR, A
PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 14:10 HRS DEL DiA 28 DE
NOVIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.
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TITULAR DE EPENDENCIA ENCARGADA SYPERVIBOR BRA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS
POR EL CONTRATISTA

C. MA. ELIZABETH RESENbIZ MORENO

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA, EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACIGN DE LA OBRA EN MENCION”.

FIN DEL ACTA



