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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN JOSE CARRIZAL”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 09:00 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. JOSE FLORES JUAREZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y EL C. ULISES AMILCAR
GARCIA GONZALEZ CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADQS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2019, AL AMPAROC DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/005/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-036-2019 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO Y AL MONTO CON UNA
INVERSION DE $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 26 DE
OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 INCLUIDOS DIAS PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA ~ RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO,
TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.
INC: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO B, PARA
LINEA DE TUBERIA INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, LA CARGA Y
PRE- | ACARREO HORIZONTAL A 20 M DE DISTANCIA DEL MATERIAL
021B | PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO
COMPACTO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPD, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.
EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO C, PARA
LINEA DE TUBERIA INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, LA CARGA Y
PRE- | ACARREO HORIZONTAL A 20 M DE DISTANCIA DEL MATERIAL
021C | PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO M3 1748 503.31 >87,877.93
COMPACTO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y 7 /

yy/

7

PRE-002

M2 254 .38 $10.52 $2,783.59

M3 81.91 $63.65 $5,213.57

TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.
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EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: ACARREOS,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON AFINE DE FONDO Y TALUD,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCION.

M3

22.41

$144.01

$3,227.26

PRE-
277

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "C", INCLUYE: ACARREOS,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON AFINE DE FONDO Y TALUD,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCION.

M3

47.33

$595.68

$28,193.53

PRE-
288

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN
CARRETILLA A 50.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACION, DE
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: CARGA Y
DESCARGA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COMPLETA EJECUCION.

M3

69.74

$55.84

$3,894.28

PRE-
075

ACARREO EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O
DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y
ACARREO A KM/SUBSECUENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION.

M3

327.04

$59.60

$19,491.58

PRE-
091

PLANTILLA DE TEPETATE, PARA TENDIDO Y ACOSTILLADO DE TUBERIA
COMPACTADA CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

m3

19.73

$346.31

$6,832.70

ISAN-
01020

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLADO
DE 10" DE DIAMETRO, DE JUNTA HERMETICA, SERIE 20, INCL: EL
MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NEEESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ML

252.60

$329.52

$83,236.75

ISAN-
01021

COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLADO
DE 10" DE DIAMETRO, DE JUNTA HERMETICA, SERIE 20, INCL: EL
MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ML

252.60

$64.42

$16,272.49

PRE-
179

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MEDIOS MECANICOS
CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20CM DE ESP. INC:
VOLTEO Y ADICION DEL AGUA NECESARIA, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/SU
COMPLETA EJEC.

M3

234.27

$368.36

$ 86,295.70

CINT-
003

CINTA PLASTICA PARA ADVERTENCIA COLOCADA DENTRO DE LA ZANJA.
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DURANTE EL
PROCESO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

ML

246.6

$8.87

$2,187.34

ISAN-
270

POZO DE VISITA COMUN CONICO DE 60 A 120 CM. DE 1.20 M. DE
PROFUNDIDAD MAXIMO. INCLUYE; EXCAVACIONES, AFINE DE TALUD Y
RELLENOS CON TEPETATE COMPACTADOS 90% P.V.M.S., MUROS DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO 7-14-28 CM. JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP. 1-4, APLANADO INTERIOR PULIDO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO
SIMPLE F'C=150KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6,
10-10, ESCALONES DE VARILLA DE 1" A CADA 40 CM, FORJADO DE LA
MEDIA CANA DIAMETRO DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150
KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUPIO, Y TODO.LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. \

PZA

$11,374.31

$90,994.48

\
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ISAN-
271

POZO DE VISITA COMUN CONICO DE 60 A 120 CM. DE 2.50 M. DE
PROFUNDIDAD MAXIMO. INCLUYE; EXCAVACIONES, AFINE DE TALUD Y
RELLENOS CON TEPETATE COMPACTADOS 90% P.V.M.S., MUROS DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO 7-14-28 CM. JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP. 1-4, APLANADO INTERIOR PULIDO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO
SIMPLE F'C=150KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6,
10-10, ESCALONES DE VARILLA DE 1" A CADA 40 CM, FORJADO DE LA
MEDIA CANA DIAMETRO DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150
KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUPIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

PZA

$21,341.32

$64,023.96

ISAN-
037

DESCARGA DOMICILIARIA DE PVC SANITARIO DE 6" SERIE 16.5.
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,
NIVELADO DE TUBERA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y
CORRECTA EJECUCION.

ML

27.02072

$474.91

$12,832.41

ISAN-
0105

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PVC 10"- 6" Y CODO 45°- 6"
INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION.

PZA

$286.30

$1,145.20

LIM-
008

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA AL CONCLUIR TODOS LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION. INCLUYE: CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA
OBRA (DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA), BARRIDO, EQUIPO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

ML

264.6

$10.35

52,738.61

SUBTOTAL

$ 517,241.38

IVA

$ 82,758.52

TOTAL

$ 600,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, AS[ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO); REALIZADA PARA
EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE
LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO Y A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO
DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. 002 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $59,926.15; DADO LO ANTERIOR, A PARTIR DE
ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. -
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 09:40 HRS DEL DIA 05 DE
DICIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. ANAHI/NOLASQUEZ MUNOZ

TITULAR DE L:;gEPENDENcm ENCARGADA

DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

)

€. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ

.

/{,

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE |

FIN DEL ACTA

NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION®,



