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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SANTA MARIA ALAMOS”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENVIADO A LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL €. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 09:50 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. JOSE FLORES JUAREZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y EL C. ULISES AMILCAR
GARCIA GONZALEZ CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FiSM EJERCICIO 2019, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/006/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-037-2019 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO Y AL MONTO CON UNA
INVERSION DE $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 26 DE
OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 INCLUIDOS DfAS PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE 1.00
MTS DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, APILE DE
YERBA, RETIRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
Y COMPLETA EJECUCION

M2 254.38 $21.41 $5,446.28

PRE-043

DEMOLICION DE APLANADO EN CANAL ABIERTO ELEVADO ,HASTA
2.5 M. DE ALTURASIN RECUPERACION INCLUYE: MANO DE OBRA,
UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO
DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, UTILIZACION DE ANDAMIOS,
TRASPALEOS Y TODO LO MECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION

M2 53.51 $38.18 $2,043.01

PRE-" | INCLUYE: DESCONEXION HIDRAULICA, RETIRO DE SOPORTES, ACARREQ
325 FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

DESMONTAJE DE TUBERIA DE PVC DE 13-100 MM DE DIAMETRO, EN
BIODIGESTOR, SIN RECUPERACION HASTA UNA ALTURA DE 2.5 M.,

PZA 8 $768.42 56,147.36

HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION o~
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APLANADO ACABADO FINO EN MURO A REGLA NIVEL Y PLOMO A BASE
DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3 DE PROPORCION EN ESPESOR
PROMEDIO DE 2.2 CM HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION

M2

53.51

$191.62

$10,253.59

IMP-
005

TRATAMIENTO IMPERMEABLE SOBRE EL INTERIOR DE CANAL ABIERTO
ELEVADO A BASE DE LECHADA, DE FESTER CR 65 DE LA MCA FESTER,
CAPA DE 5 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCION

M2

28.16

$238.22

56,708.28

ACA-
025

PINTURA COLOR BLANCO SOBRE SUPERFICIE NUEVA DE APLANADO
DE CANAL ABIERTO ELEVADO EN EXTERIOR INCLUYE: PREPARACION DE
LA SUPERFICIE, APLICACION A DOS MANOS, HASTA 2.5 MTS, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

M2

101.54

$93.09

$9,452.36

LIMPB-
01

DESMONTAJE, LIMPIA Y PREPARACION DE BIODIGESTOR DE 7000 LT.
DE CAPACIDAD, ASI COMO LA INTEGRACION DE BACTERIAS Y
PEDACERIA DE PET PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO., INCLUYE:
RETIRO DE LODOS, RETIRQ DE AGUAS CONTAMINADAS, LIMPIAZA CON
MATERIALES BIODEGRADABLES, UTILIZACION DE AGUA AGUNDANTE A
PRESION, EQUIPO, HERRAMIENTA, INTEGRACION DE BACTERIAS Y PET,
COLOCACION, LIMPIA PREPARACION Y PUESTA DE PINTURA DE
ESMALTE SOBRE LA BASE DE ESTRUCTURA METALICA DEL BIODIGESTOR,
MATERIALES, SUMINISTROS, EQUIPO HERRAMIENTO. P.U.O.T.

PZA

$9,138.82

$73,110.56

IBD-
002

INSTALACION DE TUBERIA PVC VARIAS MEDIAS Y CONEXIONES DE
ACUERDO A PROYECTO P.U.O.T. DE SISTEMA DE CANAL ABIERTO
ELEVADO A BIODIGESTOR Y SALIDAD DE AGUAS TRATADAS A REGISTRO
DE  CAPTACION, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y
CORRECTA EJECUCION

LOTE

$30,497.41

$30,497.41

ISAN-
026

CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA CAPTACION DE AGUA TRATADA A
BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ACERC DE REFUERZO DE MALLA
ELECTROSOLDADA 10X10/10-10 Y VARILLAS DE 3/8" DE REFUERZO @ 35
CM, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, DE DIMENSIONES DE 1.40 DE LARGO
X 1.40 M DE ANCHO X 1.00 DE PROFUNDIDAD, PAREDES DE 15 CMS DE
ESPESOR PEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, EXCAVACION A MANUAL, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION

PZA

$6,805.40

$20,416.20

ISAN-
027

TAPA EN CANAL ABIERTO ELEVADO CON LAPIDAS DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2, DE 65X 150 X 10 CM., JUNTEADO PARA LA
COLOCACION CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 , INCLUYE: MARCO Y
CONTRAMARCO DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/4" X ESPESOR DE 1/8"
DE 40X60 CM EN HORIZAONTAL, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCION

PZA

18

$1,203.42

$21,661.56

PRE-
002

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE _TERRENO CON APARATO,
TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.
INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M2

159.22

$10.85

$1,727.54

PRE-
021B

EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO B, PARA
LINEA DE TUBERIA INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, LA CARGA Y
ACARREOQ HORIZONTAL A 20 M DE DISTANCIA DEL MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO
COMPACTO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION

M3

116.41

564.47

$7,504.95

_~

PRE-
027

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: ACARREOS,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON AFINE DE FONDO Y TALUD,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCION. P

M3

31.48
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EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "C", INCLUYE: ACARREOS,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON AFINE DE FONDO Y TALUD,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANQ DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCION,

M3

20.99

$605.16

$12,702.31

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN
CARRETILLA A 50.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACION, DE
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: CARGA Y
DESCARGA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COMPLETA EJECUCION.

M3

52.47

$52.44

$2,751.53

PRE-
075

ACARREO EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O

DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y
ACARREO A KM/SUBSECUENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION.

M3

168.88

$60.95

$10,293.24

PRE-
091

PLANTILLA DE TEPETATE, PARA TENDIDO Y ACOSTILLADO DE TUBERIA
COMPACTADA CON PIZON DE MANO, INCLUYE : MATERIALES, EQUIPO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

M3

11.74

$354.04

$4,156.43

ISAN-
01020

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLADO
DE 10" DE DIAMETRO, DE JUNTA HERMETICA, SERIE 20, INCL: EL
MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ML

150.82

$336.88

$50,808.24

ISAN-
01021

COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO  PARA
ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO, DE JUNTA HERMETICA, SERIE
20, INCL: EL MATERIAL, DESPERDICOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ML

150.82

567.32

$10,153.20

PRE-
179

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MEDIOS MECANICOS
CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20CM DE ESP. INC:
VOLTEQ Y ADICION DEL AGUA NECESARIA, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/SU
COMPLETA EJEC.

M3

149.84

$376.60

$56,429.74

CINT-
003

CINTA PLASTICA PARA ADVERTENCIA COLOCADA DENTRO DE LA
ZANJA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO
DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ML

146.62

$8.89

$1,303.45

ISAN-
270

POZO DE VISITA COMUN CONICO DE 60 A 120 CM. DE 1.20 M. DE
PROFUNDIDAD MAXIMO. INCLUYE; EXCAVACIONES, AFINE DE TALUD Y
RELLENOS CON TEPETATE COMPACTADOS 90% P.V.M.S., MUROS DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO 7-14-28 CM. JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP. 1-4, APLANADO INTERIOR PULIDO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO
SIMPLE F'C=150KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6,
10-10, ESCALONES DE VARILLA DE 1" A CADA 40 CM, FORJADO DE LA
MEDIA CANA DIAMETRO DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150
KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUPIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

PZA

$11,628.32

$ 81, 398.24

ISAN-
037

DESCARGA DOMICILIARIA DE PVC SANITARIO DE 6" SERIE 16.5. INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, NIVELADO DE
TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION.

ML

72

$486.77

$35,047.44

ISAN-
0105

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PVC 10"- 6" Y CODO 45°- 6",
INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION.

PZA

$292.70

51,756.20
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CIM-
106

GUARNICION CON SECCION 20X20X40 CM, CONCRETO F'C=200
KG/M2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL,
T.MA. 19MM, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR.
INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CIMBRA METALICA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, CORTES CON SIERRA @ 4.00 M., CURADO CON AGUA,
SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y
CORRECTA EJECUCION.

ML

36.75

$377.07

$13,857.32

ENR-
004

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.00 M PARA
CERCADO PERIMETRAL, INCLUYE: MALLA, TUBOS LONGITUDINALES Y
VERTICALES DE 2.6MTS, ABRAZADERAS, COPLES SIMPLES, SOLERA AL
INICIO Y TERMINO DE CADA ROLLO DE MALLA, ALAMBRE TENSOR
GALVANIZADO CAL. 10.5 EN LA PARTE BAJA DE LA MALLA, AMARRES DE
ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 10.5 EN LA UNION ENTRE LAS MALLAS Y
CON LOS TUBOS GALVANIZADOS DE 2" CED. 40, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION.

ML

36.75

$781.35

$28,714.61

ENR-
005

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.00 M DE ANCHO TOTAL
Y 2.00 M DE ALTO, A DOS HOJAS CON MALLA CICLONICA, CON MARCOS
DE TUBOS, CON PASADOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION.

PZA

$5,264.63

$5,264.63

LIM-
008

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA AL CONCLUIR TODOS LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION. INCLUYE: CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA
OBRA (DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA), BARRIDO, EQUIPO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

ML

349.43

59.67

$3,378.97

SUBTOTAL

$ 517,241.38

IVA

$ 82,758.52

TOTAL

$ 600,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, AS{ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO); REALIZADA PARA
EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE
LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO Y A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTQ-PARA LIBERAR EL TITULO
DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. 005 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE $59 859. 02 O LO ANTERIOR, A PARTIR DE
ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 10:30 HRS DEL DIA 05 DE
DICIEMBRE DE 2019, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO
ARQ. ANAH| NOLASQUEZ MURNOZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS
POR EL CONTRATISTA

. € ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ

ya

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION”.

FIN DEL ACTA



