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CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO Y AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-037-2019

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO AL TIEMPO DETERMINADO Y PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA:
"REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SANTA MARIA ALAMOS”.- SANTA MARIA
ALAQOS, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU CARACTER DE SiNDICO
MUNICIPAL, EL ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA
OLVE§A LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU
CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y
POR LA OTRA PARTE, EL C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL ~
CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES"

DE AA.;UERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
|

DECLARACIONES 3 |

I.-“LA‘ CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) ?Ue es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Artiayl
raccion |, 1Y 1l de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, arficulos 2y 3 Ley @]fele
Municipol del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articul
Erc:ccién VIl de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢) Que en sesidn de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designd la C. JAN

OEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en s
arécter de sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municip
a ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras pUblicas, quienes tiene la faculiad

ara la firma de este instrumento.

d) Que el presente conirato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
stablecido por los Articulos 30 fraccidn |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

e) ue el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
nfraestructura Social Municipal [FISM) ejercicio 2019.

f) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. M$J-FISM-006-2018 de fecha 08 de

bril de 2019, por el fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

a) Eu domicilio para los efectos del presente confrato, es el ubicado en calle Palacio §/N, Col. Centro, C.P.
| 6550, San Joaguin, Qro.

h) Su Registro Federal de Confribuyentes es MSJ8501014QA

I."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) T Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 13 de Octubre de 2019, cedula de identificacién fiscal Folio o idCIF \
14110931104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.F.C. GAGU8301172%7.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes GAGU83011 7217, folio 14110931104
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ se representa a si mismo y por su propio
derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0050035871121.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

a) Tiene establecido su domicilio en Ignacio Zaragoza, No. 34, Col. Barrio San Diego, C.P. 76500, Cadereyta

de Montes Querétaro. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos cbjeto de este co o, asi como las condiciones )

ambientales, a fin de considerar todos los factores queittery n su ejecucién, por lo que en hingn caso
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argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
oceéto el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracion publica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de
obray anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades
que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

. “Lﬁs PARTES” declaran que:

a) Cbn fecha 25 de Octubre de 2019 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obr
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No.M$J-DOP-FISM-AD-037-2019 en el cual se “EL CONTRATISTA"
se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: “REHABILITACION Y
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SANTA MARIA ALAMOS”.- SANTA MARIA ALAMOS, San Joaquin.

b) Eh‘l LA CLAUSULA SEGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 598,590.17 (Quinientos noventa y ocho mil
quinientos noventa pesos 17/100 M.N.}. Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) E{LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligo a realizar los frabajos objeto del contrato
en un tiempo de 28 dias naturales iniciandolos el dia 26 de Octubre de 2019 y la fecha de terminacién serd el dia
22 de Noviembre de 2019, de conformidad con el programa de frabajo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo
esﬂpblqdo en el articulo 56 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., y con la justificacion que el
con\gnio es para ampliacién de metas ya que la obra por sus caracteristicas es necesario y por lo cvual se

saldo a favor de dicha obra y por motivo de condiciones climatolégicas (de lluvias) queda debidam
justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, razén por la cual la celebracion del presen
conTenio es procedente.

CLAUSULAS

PRIMERA. - Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios
unitarios y tiempo de ejecucién de los trabajos del contraio No. MSJ-DOP-FISM-AD-037-2019, relativo a los trabajos
desaritos en la clausula primera del contrato, consiste en “REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO
1RA ETAPA SANTA MARIA ALAMOS".- SANTA MARIA ALAMOS, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se
mencionan en la declaracién |, inciso d), declaracién I, incisos g) y h) y declaracién Ill, inciso b), ¢) y d) de este
convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

El monto del contrato original es de $ 598,690.17 (Quinientos noventa y ocho mil quinientos noventa pesos 17/100
M.N.), y el monto adicional es de § 1,409.83 (Un mil cuatrocientos nueve pesos 83/100 M.N.), dando un monto total
neto convenido de $ 600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.).

TERCERA.- Plazo del Contrato.

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA", acordaron en la clausula TERCERA el plazo del contrato que quedara:

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 35
dias naturales. El inicio de los frabajos se efectuaré el dia 26 de Octubre de 2019 y se concluirdn a mas tardar el

dia 29 de Noviembre de 2019, incluidos los trédmites de cierre administrativos, de conformidad con el programa de (\
ejecucién pactado. \
Cu ‘RTA.-Supervisién. N
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA.-Antficipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Moedificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA.-Garantias.

Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A)
del inciso B) del conirato original quedara: por el 10%-de

el contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENTO
o total modificado, para lo cual se requiere el

\
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endolso de la garantia corespondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA
O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la
firmq(fde! acta de entrega-recepcion, mediante pagare por el 10% del monto total modificado del contrato. Esta
garantia con cancelacién automdética a su vencimiento tendré una vigencia de doce meses contados a partir de
la fecfho de entrega recepcién de los trabaijos.

Las q‘aaron’n'os establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacién,
validacién y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" .

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al confrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obpras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaguin, Querétaro, el dia 29 de Octubre del afio 2019.

POR “LA CONTRATANTE"

C. JANET NOEMI I.ESMA ALVAREZ
SINDICONANRISIAL

"

C.P. MA. R ﬂ'b"‘ ERA LEDESMA
RERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI
DIRECTOR OJE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ES AMILCAR GARCIA GONZ'ALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmo%ﬂa/ pcrte\integrcl del convenio No MSJ-DOP-FISM-AD-037-2019 de fecha 29 de Octubre del 2019.
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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-037-2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SANTA MARIA ALAMOS™.- SANTA
MARIA ALAMOS, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO™ REPRESENTADA
POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ
EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE
TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS
PUBHCAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL
C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN
“LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

‘ DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion |, 11 Y IIl de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién VI de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesién de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designd la C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su
cardcter de sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal,
la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras publicas, quienes fiene la facultad
para la firma de este instrumento. B

d) Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA confoftne a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Est de
Querétaro.
e) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2019.
f) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ-FISM-006-2019 de fechd\08
de Abril de 2019, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g) | Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centr.
76550, San Joaquin, Qro.

h) | Su Registro Federal de Contribuyentes es M§J8501014QA

1."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A\

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del ¢
b) b) Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente co iftuida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 13 de Octubre de 2019, cedula de identificacién fiscal Folio o
idCIF 14110931104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.F.C. GAGU830117217.

c) |Acredita su legal existencia con su registro federal de gontribuyentes “GAGU830117227, folio 14110931104
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.
d) Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ se representa a si mismo y por su propio
derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0050035871121.

f) |Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y economicas pard
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373. Pagina 1 de 10
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g) Tiene establecido su domicilio en Ignacio Zaragoza, No. 34, Col. Barrio San Diego, C.P. 76500, Cadereyta de
Montes Querétaro. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
b fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningin caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificaciéon por incumplimiento de contrato o para solicitar
E:oniﬁcqciones a los precios consighados en la propaosicion.

s su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
Presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracion publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
confrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

h)

Expuesto lo anterior, las parfes oforgan las siguienfes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" |a redlizacién de una obra consistente en “REHABILITACION
Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SANTA MARIA ALAMOS".- SANTA MARIA ALAMOS, y este se
obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y
normas sefialados en la declaracion i) del apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegdndose de
igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales vy
particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula. Todos los trabajos a que se
refiere el presente confrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos
por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los
costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
one}os y en las especificaciones generales y particulares que le indique “"LA CONTRATANTE" y, en aguellos

materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidd a
precios optimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obhg, «
mqrjen'c de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,

seguridad, uso de via publica e impacto ambiental. \ ‘

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, plancs y especificaciones a que se alude en esta cldusulo,

debidamente firmados por los oforgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente N\
insTrqmenTo. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, hemramienta, equipo y mano de obra necesaria para sy completa
ejecpucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto subtotal del presente contrato, es de $ 516,026.01 (Quinientos dieciséis eintiséis pesos 01/100 M.N.),
mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 82,564.16 (Ochenta y.&6s mil quinientos sesenta y cuatro
pesos 16/00 M.N.) para un total de $ 598,590.17 (Quinientos novent ocho mil quinientos noventa pesos
17/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrate en un plazo que no exceda de
28 dias naturales. El inicio de los frabajos fisicos de obra se efectuard el dia 26 de Octubre de 2019 y se
concluirdn a mds tardar el dia 22 de Noviembre del 2019, mds 07 dias para trdmites de cierre administrativo,

teniendo un plazo de 26 de Octubre al 29 de Noviembre del 2019. @\
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CUAATA.- SUPERVISION.

“LA LONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervisién de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en
la bitdcora a si como de la revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al ING. JOSE FLORES
JUAREZ, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendrd
entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Q‘ueréfaro.

QUINTA. - ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
cantidad de  $179,577.05 (Ciento setenta y nueve mil quinientos setenta y siete pesos 05/100 M.N.), que incluye
el imd%.lesfo al valor agregado, obligdndose "EL CONTRATISTA" a oforgar un Pagare por el 100% del mismo a favor
de "LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos
que al efecto dé a conocer "LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias naturales
cont&ndos a partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE' en periodos no mayores a quince dias de
acuverdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdabiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido
autol ‘zqdc:s por la supervision de "LA CONTRATANTE",

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacion
y frdmite de pago, serén proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" o "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.
En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados € ;
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguien N
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA” en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de 10
fruch'os, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Piblica de
Queretaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de “LA CONTRATANTE" y por la instity idnzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal/4d stituciones de
Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por la fotdlidad del monto concedido
como anticipo y deberd de ser presentada por "EL CONTRATISTAX previamenfe a la enfrega de los anticipos,
dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copigr§imple del formato de contrato o del
fallo de adjudicacion, la garantia subsistird hasta la total amortizacion nticipo correspondiente.
B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de “LA CONTRATA por el diez por ciento (10%) del monto total
del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado de de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de o?judicocién. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.

~
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C) qARANﬂA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento
tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entfrega recepcioén de los trabagjos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las #:qrocterisﬂccs y fexto de los fitulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacién y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE".

oc*rquA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuc$do concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado al
mon“’em‘o de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente confrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
orﬁcy!os 63y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dich% solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
“EL qONTRATiﬂA", en caso de que la peticién sea justificada LA CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos
de [os precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tom;:Foco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la redlizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

En ei‘ ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de
ejecicién establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA"
dispondrd de un plazo méximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precibs que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiguen y que servirdn base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualguier
solicitud y/o trémite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior § GJ\J

improcedente. -
“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja ser& “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

NOVENA. - REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA”.

El representante de “"EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de QObra PUblica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicién de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, plancs, especificaciones y calendarizacién de la obra.

cambio en la asignacion del superintendente, "EL CONTRATISTA", contard con un plazo.de
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".
“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causg-stificada la sustitucién
del syperintendente de construccién y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de da a otro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato. \

-~

DECIMA.- BITACORA.

T

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitdcora que se gepéfe con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su w€o serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectden en el sitio de los trabajos, y estard
vigenﬁe durante todo el desamollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos v la bitdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacién por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
pcro} el cumplimiento del confrato | cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DE'CIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLAN ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
confrato, mediante comunicado dirigido por escrifo a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorborqdcs al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratédndose de
trdbqjos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningUn motivo procederd a la ejecucién de los frabajos que no estén contemplados en el
coféi‘ogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecI::ién correspondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. ~

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del

del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
presd‘nfe contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegargn a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegue
causar a "LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para €

cumplimienfo del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar Id
seguridad de sus frabajadores, de cualquier persona que intervenga en los frabajos objeto de este contrato ya
las pbrsonos en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
odeo}ucdcmen?e dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su

integﬁdod fisica o que pueda causar algin dafio.

"EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales Y. en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

"EL CONTRATISTA" se manifiesta como Gnico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causa
terceros con motivo de la ejecucion de los frabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o mor
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecut
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados,
la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE” . \

DfCIIrA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", como empresario y pairén del personal
contrato, serd el Unico responsable de las obligacion erivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad sogiéll. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores preséntaren en su contra o en confra de "LA CONTRATANTE",
en reiocién con los frabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvoy en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE”, a mds tardar a los diez dias naturales contados a

gue ampara este
CUyo caso se requerird

cupe con motivo de los trabajos materia del
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porfciI de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la reintegraré a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los trabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacion comrespondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Soci&:f y demds instituciones de seguridad social.

DéCﬂMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
morr}em‘o por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podréd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.,

La fecha de terminacién del confrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminaciéon de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro.

| =
“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la contfinuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine Ia

nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una

incorjformidcd emitida por la Secretaria de la Funcién Pilblica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrd
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitaria a
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negafiva, serd necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.
En ellevento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro d
plazo sefdlado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
procﬁder a suspender los frabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circupstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver

a "ljl CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, foda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DE'CIL\A SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir adminisi
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Py
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la ress{sién in iata de este contrato, sin
resp ‘nsobilidad para "LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen "EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecostodque resulte de la rescisién, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de ofr
gcmbﬁo otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse e
que procedan.
“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento comrespondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo ias
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de q‘bince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL

ente este
a del Estado de

caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
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CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestaciéon “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
emitird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego d los demds ordenamientos aplicables.

Una lvez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato "LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesion de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a “"LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
prociedimienio, toda la documentacién que ésta le hubiere enfregado para la realizacién de los trabajos.

La dleterminacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podréd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE”
podra a su juicio, suspender el trémite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliaciéon respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los frabajos una vez notificada la resolucién correspondiente por "LA CONTRATANTE" a "EL
CON{LI‘RATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.
|

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
dere‘ hos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizaciéon de la obra en mencién,
solvq los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

"EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién por
escrifo de "LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equigbos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacion. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra
ante "LA CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" podré ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguien

.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo|o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran material del future
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, gue no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificaciéon.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lil.- Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucion del gravamen o de la cesidn
de derechos celebrada en la que se indique claramente el numero, fecha, y objeto del contrato fuente, Ilas
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asl como el importe y la fecha de
cadd uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose comrespondiente y cualquier otro
dato|o documento indispensable que se requiera a juicio de “"LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Publico, esto deb
en fqrmc fehaciente con el acuse de recibo comrespondiente por "LA CONTRATANTE' a fin
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin peibi
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.
V.- La notificacion, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias naturdles siguientes a la celebracién
del contrato enfre cedente y cesionario o acreedor y deudor pigndsaticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de’ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato. )

Vl.- qﬁ.iotquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE"

del derecho de cobro.
VII.- Euedo expresamente convenido y asi lo admite "E CONTRATISTA” que “LA CONTRATANTE", no asume
respdnsobilidcd frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual

quede
© de que se

e necesario pgra poder proceder a la cesién
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“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instfrumento.

VIIl.- i“LAS PARTES" convienen que en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran
la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los frabajadores de “EL CONTRATISTA" .

b).- Créditos fiscales en los términos del Cadigo Fiscal de la Federacion.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA ¢0NTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
confrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoeraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recit%os, estas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un fercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de q‘ueré’rcxro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayer a 5 | cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que
deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando p
"EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” comparard
peﬁébicqmenfe el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de Ias
obras es menor que lo que debié realizarse, “"LA CONTRATANTE" procederd a: ‘

I.-Nofificarle a "EL CONTRATISTA” mediante la bitdcora de obra, el afraso detectado de conformidad con SU
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actudlizar la ejecucién de

su obra.

II.-Enjcaso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucidn establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
economica a la estimacién que se encuenire en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los fiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd
el cardcter de definifivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlcvlo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los frabajos realmente ejecutados
(fotal estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado
al programa de ejecucion establecido.
lll.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable NTRATISTA",
éste ho concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencio onsistente en una
cantidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe-de la obra ejecutada y el
impo‘ e de la obra que debié realizar la que aplicard "LA CONTRATANTE'.-G "EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden coqcluidas recibidas a satisfacciéon de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estiput@das, no se tomardn en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por € Iquier ofra causa que a juicio de "LA
CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA". >

Estas penas, en ningin caso podrdn ser superiores, en su conjyffo, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo |caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.

PALACIO MUNICIPAL §/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373. Pagina 8 de 10




/&\ MUNICIPIO DE ‘@ v
B [ saN Joaquin - g
? QUERETARO SAN JeAQUIN SAN JOAQUIN
; m GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Indebendientemenfe de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
hqu llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del qufroto o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cldusula Séptima del presente contrato.

|
VIGEFIMA- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a "LA CONTRATANTE" la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcién.

Finalizada la verificacién de los frabajos por parte de “LA CONTRATANTE", &sta procederd a su recepcién fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcion del acta
corre‘yspondienfe en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de Ia Ley de Obra
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de
los 1r¢bojos, levantando el acta comespondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
part s sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdneq, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

"LA d;ONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “
PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de
enfrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejan
L}nicqmente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asf como de la garantia que se contempla en e

articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA” presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El qc}q administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del confrato y "LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES. /

Para |a interpretacién y cumplimiento de este contrato "LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere co;reﬂfionderie por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supvgsto de que durante la vigencia del presente
contito surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos cardcter técnico o administrativo

derivados de la ejecucion de los trabajos, y que no impliquen en mo algune una audiencia de conciliacién,
prevalecerd la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cu ésta sea debidamente sustentada en la
bitécora de obra. /QW .
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VIGE%IMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CON?’RATAME" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 25 de Octubre del afio 2019.

POR "LA CONTRATANTE"

C. JANET NOE
SiNDI¢

ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ C.P. MA. ROSALB&
SINDICO MUNICIPAL TESORERO

ARQ. ANAHI/NGLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR P OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA"

S AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte %@1 CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-AD-037-2019 de fecha 25 de Octubre del 2019.

7
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