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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS AZOGUEZ BARRIO LA
CAPILLA.- LOS AZOGUEZ”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2020 ENVIADO A LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DA 28 DE AGOSTO DE 2020 EN PUNTO DE LAS 11:00 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. JESUS EDGAR NOVOA MARTINEZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y LA C. MA.
ELIZABETH RESENDIZ MORENO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2020.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2020, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/010/2020 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-001-2020 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION DE
$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 12 DE JUNIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2020 INCLUIDOS DIAS PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

(UNIDAD | VOLUMEN |  PRECIO |  IMPORTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OBS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-007 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 6.00 $286.34 $1,718.04
APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 0BS ANILLO, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-008 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 1.00 $603.91 $603.91
APROBATORIAS ANTE CFE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-005 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 16.00 $414.37 $6,629.92
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUCION
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1UC, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-002 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 1.00 $221.30 $221.30
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2U, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-004 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 2.00 $231.53 $463.06
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 152 2BSMA ANILLO,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-093 FLETES, PAGO DE: DERECHQS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 3.00 $941.14 $2,823.42
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 13PD, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EIECUCION

EE-157 PZA 8.00 $975.34 $7,802.72

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-010 PZA 26.00 $100.96 $2,624.96

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-012 PZA 5.00 $319.72 $1,598.60

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 15KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-158 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 18.00 $ 608.67 $10,956.06
APROBATORIAS ANTE CFE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SUAVE N°4, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-120 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y KG 2.00 $437.49 $874.98
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA (3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EIECUCION

EE-200 PZA 4.00 $701.13 $2,804.52

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE 4-100 5° TERMINAL, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-132 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 1.00 $ 2,437.56 $2,437.56
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-159 PZA 2.00 $237.00 $474.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCL. MATERIALES,

i HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: /"" 441.76
FE133 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS|  "2° el 5630'22//%' t

ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION -
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SUMINISTRO E |INSTALACION DE BENTONITA SODICA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-211 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y BTO 1.00 $ 1,269.43 $1,269.43
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
~ , ) ADRA, , 64360 ; 497.96
EE-220 DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS M i FHAS 29

ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACERO AG 5-16, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-020 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y M 74.00 $ 84.09 $6,222.66
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESN CU N°2, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANQO DE OBRA, FLETES,
EE-180 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y KG 47.00 $311.99 $14,663.53
APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-500 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y M 168.00 $192.01 $32,257.68
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 6, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-023 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y M 166.00 $58.37 $9,689.42
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-168 M 8.00 $502.20 $4,017.60

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW N°8, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:

4 2 # £ 2 X .94 7,376.40
EE025 | DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS| M e wi22 ?

ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDADURA (CARGA
CADWEL), INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
EE-230 OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, PZA 2.00 $410.83 $821.66
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO P/SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 504, INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-040 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 15.00 $106.57 $1,598.55
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRC E INSTALACION DE CONECTOR AC 508, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-041 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 9.00 $46.07 $414.63
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

SE-001 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 4.00 $255.50 /¢ 1,022.
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION /;/
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-173 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 5.00 $ 559.40 $2,797.00
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUS 15KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-160 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 5.00 $4,189.06 $20,945.30
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PR 200, INCL
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-051 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 6.00 $2,510.74 $15,064.44
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 200, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-052 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 1.00 51,994.09 $1,994.09
APROBATORIAS ANTE CFE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE 3/4, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-138 v 10.00 $145.96 $1,459.60

SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL 220VOLTS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-062 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 1.00 $ 5,736.62 $5,736.62
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-250 | PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 12.00 $454.21 $ 5,450.52
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA Y BASE RB, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-161 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 2.00 $714.56 $1,429.12
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E [INSTALACION DE GUARDACABO G1, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANQ DE OBRA, FLETES,
EE-139 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 6.00 S 68.42 $410.52
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA DE 3/4, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANQ DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-140 PZA 8.00 $56.80 $454.40

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SUBURBANA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-491 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 4.00 $4,964.18 $19,856.72
APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE 3AMP, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-142 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 5.00 $152.99 $764.95
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TO[&?ECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUCION T >
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SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 1 1/4, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-144

PZA 1.00 $86.73 $86.73

SUMINISTRO E INSTALACION DE QJO RE, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-145 PZA 15.00 $126.48 $1,897.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-080 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 3.00 $ 706.87 $2,120.61
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DR 16X457 18", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-081 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 8.00 $297.98 $2,383.84
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU .
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750,
INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-146 FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 3.00 $12,520.48 $37,561.44
APROBATORIAS ANTE C.F.E Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-560 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 3.00 $1,442.49 $4,327.47
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE A 5/16 (CURVO), INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-252 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PzZA 15.00 $167.15 $2,507.25
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ACSR N°2, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-071 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 6.00 $123.58 $741.48
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA AG5/16 (RECTQ), INC.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-073 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 5.00 $150.58 $752.90
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ACSR 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-074 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 2.00 $107.15 $214.30
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGOD DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-148 PZA 2.00 $ 546.60 $1,093.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DOBLE DE 12 MTS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-271 | PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS) GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 1.00 $54,812.13 $54,812.13
APROBATORIAS ANT;}MNT&S O LO NECESARIO PARA SU
Pt

-

COMPLETA EJECUCIO
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANS. 15KVA 2 FASES
CONVENCIONAL ~ ESPECIFICACION  “YT", INCL. MATERIALES,
EE-283 HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: PZA 1.00 $74,783.18 $ 74,783.18
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P/G 1-1/4", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,

EE-102 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 1.00 $568.02 $ 568.02
APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PG 2", INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-164 PZA 1.00 $1,665.86 $1,665.86

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3 MTS,
INC. MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-112 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 4.00 $ 953.52 $ 3,814.08
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO OFICIAL DE
1.20 X 3.00M ARMADO CON PTR DE 2" X 2" CAL. 12, ANGULO DE 2",
0.40 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M.
CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA
GALV. CAL. 14 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITA, UNA
CARA, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

LINFO-03 PZA 1.00 $6,015.18 $ 6,015.18

SUBTOTAL $431,034.48

IVA $ 68,965.52

TOTAL| §$ 500,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, AS| MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO REALIZADA PARA
EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE
LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO Y A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO
DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO CON FOLIQ 006 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2020 POR LA CANTIDAD DE $49,859.13; DADO LO ANTERIOR, A PARTIR
DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA-DE yi10S OCULTOS.
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 11:40 HRS DEL DIA 28 DE

AGOSTO DE 2020, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO
ARQ. ANAHIMOLASOUEZ MUNOZ )GAR
TITULAR DE PENDENCIA ENCARGADA - SUPERVISOR DE OBRA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS
POR EL CONTRATISTA

C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCIGN CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS

DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION=.FIA DEL ACTA




