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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS HERRERA, BARRIO
LA VIRGENCITA.-LOS HERRERA”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S$/N DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2020 ENVIADO A LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 EN PUNTO DE LAS 11:50 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. JESUS EDGAR NOVOA MARTINEZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y LA C. MA.
ELIZABETH RESENDIZ MORENO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2020.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2020, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/011/2020 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-002-2020 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION DE
$800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 12 DE JUNIO AL 30
DE SEPTIEMBRE DE 2020 INCLUIDOS DIAS PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OBS, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-007

PZA 20.00 $318.27 $6,385.40

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 0BS ANILLO, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-008 PZA 5.00 $636.00 $3,180.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION

EE-005 PZA 14.00 $501.23 S 7,017.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1UC, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-002 PZA 4.00 $233.92 $935.68

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA-152 2BSMA 0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO BE OBRA, ES, PAGO DE:
EE-093 DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, ES Y OBATORIAS ANTE FzA A w67 $3,970.68
ECUCION

C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PAR PLET,
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SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 13PD, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-157 PZA 4.00 $ 1,023.29 $4,093.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1R, [INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGD DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-010 PZA 30.00 $107.53 $ 3,225.90

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-012 PZA 1.00 $336.30 $336.30

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 15KV, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-158 PZA 10.00 $ 683.60 $6,836.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SUAVE N°4, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-120 KG 4.00 $460.96 $1,843.84

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA C3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-200 PZA 2.00 $735.44 $1,470.88

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-158 PZA 3.00 $261.35 $784.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-133 PZA 11.00 $816.15 $8,977.65

SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA SODICA, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

EE-211 BTO 2.50 $1,328.38 $ 3,320.95

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-220 M 749.00 $ 74.53 $ 55,822.97

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACERO AG 5-16, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJIECUCION

EE-020 M 84,18050 $105.50 $8,881.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESN CU N°2, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EIECUCION

EE-180 KG 65.00000 $381.57 $24,802.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-500 M 322.00 $ 24292 $78,220,24

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION

EE-168 M 8.00 $523.47 S 4,187.76

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 504, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-040 PZA 35.00 $110.26 $3,859.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SE-001 PZA 7.00 $ 269.60 $1,887.20

SUMINISTRO F INSTALACION DE CONECTOR PERICO 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
FEALS LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO FZA 7.00 $ 596.14 $ 417298
Ecuct

LO NECESARIO PARA SU COMPLET)

-
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TUBO 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-103 PZA 2.00 $98.37 $ 196.74

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUS 15KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-160 PZA 10.00 $4,642.42 $46,424.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PR 200, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-051 PZA 9,00 $2,816.37 $ 25,347.33

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV 200, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPC, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-240 PZA 3.00 $1,935.74 $5,807.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-250 PZA 18.00 $47331 $8,519.58

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION

EE-139 PZA 2,00 $73.96 $147.92

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA CORTA ACSR1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-290 PZA 3.00 $145.73 $437.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA DE 3/4, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION

EE-140 PZA 9.00 $60.84 $547.56

SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE 3AMP, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-142 PZA 4.00 $165.19 $660.76

SUMINISTRO E INSTALACION DE 0OJO RE, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EIECUCION

EE-145 PZA 15.00 $134.38 $2,015.70

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-080 PZA 1.00 5 746.82 $ 746.82

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DR 16X457 18", INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-081 PZA 23.00 $315.43 $ 7,254.89

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, INC,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.EY TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-146 PZA 4.00 $20,086.40 $ B0,345.60

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAND DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-560 PZA 1.00 $1,511.89 $ 1,511.89

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE A 5/16 (CURVO), INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:;
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-252 PZA 7.00 $179.18 $1,254.26

SUMINISTRO £ INSTALACION DE REMATE ACSR N°2, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-071 PZA 8.00 $133.53 $1,068.24

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA JAG5/16 (RECTOQ), INC.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, O DFFOBRA, FLETES, PAGO DE:

DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE Edh 200 $161.88 $ 485.64

EE-073

B
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SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ACSR 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-074 PZA 4,00 $113.39 $ 453,56

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
EEe LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO ek =i #594.80 BAIERER

LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-301 PZA 1.00 $940.53 $ 940.53

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILO MAQUINA 6, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGQ DE:
EE-190 DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE Pza 200 $ 165.94 $ 33188

C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DOBLE DE 12 MTS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EIECUCION

EE-271 PZA 1.00 $ 61,551.37 $ 61,551.37

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DE 12MTS, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION

EE-270 PZA 2,00 $51,358.32 $102,716.64

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANS 25KVA 2FASES CONVENCIONAL,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO P/SU COMPLETA EJEC.

EE-281 PZA 1.00 $ 95,820.96 $95,820.96

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P/G 1-1/4", INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-102 PZA 2.00 $629.53 $ 1,259.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3 MTS, INC
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-112 PZA 3.00 $1,013.36 $ 3,040.08

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERQ INFORMATIVO OFICIAL DE 1,20 X
3.00M ARMADO CON PTR DE 2" X 2" CAL. 12, ANGULO DE 2", 0.40 M. PARA
ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M. CON CONCRETO F'C=
LINFO-03 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA GALY. CAL. 14 Y ROTULADO PZA 1.00 $5,368.52 $ 5,368.52
EN VINIL EN IMPRESION DIGITA, UNA CARA, ESTRUCTURA PINTADA EN
BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,
Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUBTOTAL $ 689,655.17

VA $ 110,344.83

TOTAL $ 800,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, ASI MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO REALIZADA PARA
EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE
LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO Y A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.
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PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DFE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO
DE CREDITO (PAGARf) DE CUMPLIMIENTO CON FOLIO 007 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2020 POR LA CANTIDAD DE $79,847.21; DADO LO ANTERIOR, A PARTIR
DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 12:30 HRS DEL DIA 28 DE
AGOSTO DE 2020, FIRMANDQO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.
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“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE La 08ra EN mencion”. FIN DEL ACTA



