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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOSE QUITASUENO,
BARRIO LA MANZANA.- SAN JOSE QUITASUENO”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 28 DE JULIO DE 2020 ENVIADO A LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL $/N, COL. CENTRO. EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 EN PUNTO DE LAS 11:00 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. JOSE FLORES JUAREZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y LA C. MA. ELIZABETH
RESENDIZ MORENO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2020.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2020, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/012/2020 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-003-2020 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION DE
$650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 12 DE
JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 INCLUIDOS DiAS PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-005 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PzA 20.00 $513.61 $10,272.20
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJIECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 152 2BSMA ANILLO,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-093 FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 8.00 $1,017.21 $ 8,137.68
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 13PD, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EIECUCION

EE-157 PZA 13.00 $1,048.34 $13,628.42

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-010 PZA 27.00 $110.22 $2,975.94
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EE-012

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

11.00

$344.58

$3,790.38

EE-158

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 15KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

9.00

$700.39

$ 6,303.51

EE-120

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SUAVE N°4, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

KG

4.55

$472.32

$2,149.06

EE-200

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA €3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

9.00

$753.44

$6,780.96

EE-133

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EIECUCION

PZA

10.00

$835.99

$ 8,359.90

EE-211

SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA SODICA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

BTO

1.00

$1,360.73

$1,360.73

EE-220

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

417.00

$77.70

$32,400.90

EE-020

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACERO AG 5-16, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

144.26

$108.27

$15,619.03

EE-180

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESN CU N°2, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

KG

47.499

$391.19

$18,581.02

EE-500

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE CFE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

339.00

$248.95

$ 84,394.05

EE-230

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDADURA (CARGA
CADWEL), INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS,
TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO P/SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

1.00

$472.68

$472.68

EE-040

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 504, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

7.00

$112.89

$790.23

EE-170

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 506, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

21.00

$79.93

$1,678.53

EE-173

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

2.00

$611.16

$1,222.32
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TUBO 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPC, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-103 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 2.00 $100.81 $201.62
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUS 15KV, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-160 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 4.00 $4,753.55 $19,014.20
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PR 200, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EIECUCION

EE-051 PZA 14.00 $2,885.38 $ 40,395.32

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 200, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-052 PZA 1.00 $ 2,167.78 $2,167.78

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-250 PAGO DE: DERECHQOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 11.00 $484.74 $5,332.14
APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA Y BASE RB, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANQ DE OBRA, FLETES,
EE-161 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 1.00 $803.78 $803.78
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRG E INSTALACION DE GUARDACABO G1, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-139 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 14.00 $75.86 $1,062.04
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA CORTA ACSR1/0,
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-290 FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 4.00 $149.33 $597.32
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE 3AMP, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANC DE OBRA, FLETES,
EE-142 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 4.00 5169.45 $677.80
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-145 PZA 11.00 $137.75 $1,515.25

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA, INCL,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-080 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 8.00 $765.33 $6,122.64
APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DR 16X457 18", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
EE-081 PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 28.00 $323.28 $9,051.84
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-090 PZA 12.00 $26.14 $313.68

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750,
INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
EE-146 FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y PZA 7.00 $ 20,570.75 $143,995.25
APROBATORIAS ANTE CF.E Y TODO LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUCION - . sl ///y
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EE-560

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIQ PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

9.00

$1,548.81

$13,939.29

EE-252

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE A 5/16 (CURVO), INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

27.00

$183.75

$ 4,961.25

EE-071

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ACSR N°2, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

12.00

$ 136.97

$ 1,643.64

EE-073

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA AG5/16 (RECTO), INC.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

9.00

$166.03

$1,494.27

EE-148

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

2.00

$ 610.55

$1,221.10

EE-190

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 6", INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

2,00

$170.11

$340.22

EE-283

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANS. 15KVA 2 FASES
CONVENCIONAL  ESPECIFICACION  “YT", INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS
ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

1.00

$78,165.09

$ 78,165.09

EE-112

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3 MTS,
INC. MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES,
PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y
APROBATORIAS ANTE C.FE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

2.00

$1,038.77

$ 2,077.54

LINFO-03

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO OFICIAL DE
1.20 X 3.00M ARMADO CON PTR DE 2" X 2" CAL. 12, ANGULO DE 2",
0.40 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M.
CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA
GALV. CAL. 14 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITA, UNA
CARA, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO

PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

1.00

$6,334.23

$6,334.23

SUBTOTAL

$ 560,344.83

IVA

$ 89,655.17

TOTAL

$ 650,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJIOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, ASI MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO REALIZADA PARA
EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE
LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE

QUERETARO Y A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

5

N




K

MUNICIPIO DE f{¢ ™ _— %
aL 5 s
5 SAN JOAQUI z ’M.'
7 QUERET:RQO " S4N JO4QUIN SAN JOAQUIN
5 PUEBI2 MAGICo GOBIERNG MUNICIPAL Z018-2021

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TTULO
DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO CON FOLIO 008 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2020 POR LA CANTIDAD DE $64,865.32: DADO LO ANTERIOR, A PARTIR
DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 11:20 HRS DEL DfA 10 DE
AGOSTO DE 2020, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. ANAHMNOLASQUEZ MUNOZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA 08RA N mencion.FIN DEL ACTA



