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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL PLATANO, BARRIO
SALIDA AL TIMBRE.- EL PLATANO”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 28 DE JULIO DE 2020 ENVIADO A LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DA 10 DE AGOSTO DE 2020 EN PUNTO DE LAS 12:40 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, ING. JOSE FLORES JUAREZ, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y LA C. MA. ELIZABETH
RESENDIZ MORENO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2020.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2020, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/014/2020 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-005-2020 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION DE
$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 12 DE JUNIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2020 INCLUIDOS DIAS PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-005 PZA 4.00 $542.94 $2,171.76

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 152 2BSMA ANILLO, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E.
Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-093 PZA 2.0 $1,075.57 $2,151.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANC DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-010 PZA 6.00 $117.26 $703.56

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-012 PZA 2.00 $363.70 $727.40

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SUAVE N°4, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-120 KG 25182 $499.07 $1,256.76
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA C3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-200 PZA 2.00 $793.85 $1,587.70

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-133 PZA 2.00 $879.16 $1,758.32

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACERO AG 5-16, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE CF.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-020 M 24.0006 $143.03 $3,432.81

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESN CU N°2, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-180 KG 20.2999 $519.17 $10,539.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E.
Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EIECUCION

EE-500 M 105.0001 $548.53 $57,595.70

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDADURA (CARGA CADWEL),
INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO
DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE
C.F.E. Y TODO LO NECESARIO P/SU COMPLETA EJECUCION

EE-230 PZA 2.00 $518.31 $1,036.62

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 504, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-040 PZA 6.00 $117.87 $707.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G1, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-139 PZA 2.00 $81.45 $162.90

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, INC.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E
Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-146 PZA 2.00 $ 37,056.84 $74,113.68

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E.
Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-560 PZA 2.00 $2,062.00 $4,124.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE A 5/16 (CURVO), INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS,
LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODQ LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-252 PZA 6.00 $196.29 $ 1,177.74

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA AGS5/16 (RECTO), INC.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E.
Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-073 PZA 2.00 $177.67 $355.34

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3 MTS, INC.
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE:
DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRAMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E.
Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

EE-112 PZA 2.00 $1,103.62 $2,207.24

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO OFICIAL DE 1.20 X
3.00M ARMADO CON PTR DE 2" X 2" CAL. 12, ANGULO DE 2", 0.40 M. PARA
ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M. CON CONCRETO F'C=
LINFO-03 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA GALV. CAL. 14 Y ROTULADO EN PZA 1.00 $ 6,604.80 $ 6,604.80
VINIL EN IMPRESION DIGITA, UNA CARA, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION A

SUBTOTAL $172,413.79

$ 27,586.21

$ 200,000.00
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UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, ASI MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO REALIZADA PARA
EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE
LA OBRA EN MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO Y A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TiITULO
DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO CON FOLIO 010 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2020 POR LA CANTIDAD DE $19,830.40; DADO LO ANTERIOR, A PARTIR
DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DIA 10 DE
AGOSTO DE 2020, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO
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ARQ. ANT&\I OLASQUEZ MUNOZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENQ

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA 08ra EN mencion.FIN DEL ACTA



