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ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD PUERTO DE ROSARITO, BARRIO
LAS LAJAS.-PUERTO DE ROSARITO”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 18 DE JULIO DE 2020 ENVIADO A LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
OBRA EN MENCION, DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADQOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL
LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO, UBICADA
EN PALACIO MUNCIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DIA 31 DE JULIO DE 2020 EN PUNTO DE LAS 11:30 HRS, LAS SIGUIENTES
PERSONAS C. ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS, C, ALAN FERNANDO MARTINEZ SOLANO, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y EL ING. JOSE
ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 24 DE JULIO DE 2020.

INFORMACION BASICA:

LA OBRA EN MENCION SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2020, AL AMPARO DEL
OFICIO DE APROBACION No. MSJ/FISM/029/2020 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-
FISM-AD-008-2020 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2020, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO CON UNA INVERSION DE
$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 20 DE JUNIO AL
30 DE OCTUBRE DE 2020 INCLUIDOS DIAS PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA — RECEPCION

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES,
ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC: ESTACAS
MOJONERAS, BANCOS DE NiVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M2 559.50 $12.83 $7,178.38

TERR-05

AFINE Y PREPARACION DE TERRENO A MANO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE
10 CM. INCLUYE: COMPACTACION DE TERRENO CON PISON A MANO, EQUIPO
' ' : ,180.3
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y i 55950 2177 #12,18032
CORRECTA EJECUCION. \

PAV-
0128 ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, INCLUYE: JUNTAS DE DILATACION, CONSTRUCCION, M2 561.10067 $558.25

CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR CON UN F'C=250
KG/CM?, TMA= 3/4", REV. DE 8 A10 CM REFORZADO CON MALLA $313.234.45
CURADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

LIMP-04 | HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA M2 559.50 $12.68 $7,094.46

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y

EJECUCION.
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO OFICIAL DE 1.20 X
3.00M ARMADO CON PTR DE 2" X 2" CAL. 12, ANGULO DE 2", 0.40 M. PARA
ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M. CON CONCRETO F'C= 150
KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA GALY. CAL. 14 Y ROTULADO EN VINIL EN PZA 1 $5,139.97 $5,139.97
IMPRESION DIGITA, UNA CARA, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUBTOTAL | $344,827.59

IVA| $ 5517241

TOTAL | $ 400,000.00

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE
LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LAS NOTAS DE LA BITACORA
CORRESPONDIENTE, ASi MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS
POR LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS PARA EL PAGO DE
LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA EN
MENCION DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO Y
A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE
PAGARE A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCION EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO
DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. 002/2020 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020 POR LA CANTIDAD DE $39,896.35; DADO LO ANTERIOR, A PARTIR
DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 12:10 HRS DEL DfA 31 DE JULIO
DE 2020, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO
ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ C. ALAN FERNANDO MARTINEZ SOLANO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA PERVISOR DE\DBRA
DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

[
ING. JOSE ONECIMO MW)JIMENEZ

“LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCIGN CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA 0RA N Mencion FIN DEL ACTA




