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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FISM-AD-020-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL DECONI, BARRIO LA MINA".- EL DECONi, SAN JOAQUIN
QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA
ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE
C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. JOSE
ANTONIO ARZETA REYNADA Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Arli
fraccién |, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Org
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo
Fraccion Vil de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

¢} Que en sesion de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQU
MUNOZ en su cardcter de director de obras publicas, quienes tiene la facultad para la firmc de est
instrumento.

d) Que en sesion de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del
municipio.

e) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Articulos 30 fraccion |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2020.

g) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/034/2020 de fecha 24
de Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA
IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del confrato.

b) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura PUblica nimero 11,465, de fecha
03 de febrero de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Cuevas Alvarez, Notario Publico Titular de la
Notaria Numero Dos, de la Demarcacion Notarial del Cadereyta, Querétaro., inscrito en el Registro PUblico
de Comercio en el folio mercantil nimero 2358, Cadereyta, Querétaro, el dia 20 de Junio de 2012
constancia de situacién fiscal de fecha 05 de Junio de 2020, Cadereyta de Montes, Querétaro. \

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes CRE1202039N4, idCIF: 15020652665

otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Surepresentante legal es el C. JOSE ANTONIO ARZETA REYNADA en su cardcter de administrador Urico de la
empresa “CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V.", cuenta con las facultades necesarias para suscribir el
presente contrato.

e) Surepresentante. Se identifica con credencial de INE No. 0048057789680.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econdémicas para
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio fiscal en la calle BENITO JUAREZ, NO. 7-A, COLONIA CENTRO, CADEREYTA DE

MONTES, QRO., C.P. 76500. Mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,

a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningin caso argumentar

su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar

bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.
i) Essu voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de obra
y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que debidamente
firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demas normatividades que regulen la
ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anferior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a "“EL CONTRATISTA" la redlizacién de una obra consistente en "CONSTRUCCION
DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL DECONI, BARRIO LA MINA".- EL DECONI, y este se obliga a
realizarla hasta su total ferminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientosy normas
sefalados en la declaracién i) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA", apegdndose Ne igual
modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particy
asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos qu
tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula. Todos los trabajos a que se refiere el presents .
confrato seran supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por NELg
CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los cost
analizados dentro de sus precios unitarios. NN

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indigue “LA CONTRATANTE" y, en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios optimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA” se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto subtotal del presente contrato, es de $ 344,544.85 (Trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta
y cuatro pesos 85/100 M.N.), més el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 55,127.18 (Cincuenta y
cinco mil ciento veintisiete pesos 18/00 M.N.) para un total de $ 399,672.03 (Trescientos noventa y nueve mil
seiscientos setenta y dos pesos 03/100 M.N.). \

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
98 dias naturales. El inicio de los trabaijos fisicos de obra se efectuara el dia 11 de Julio de 2020 y se concluirdn a
mas tardar el dia 16 de Octubre del 2020, mds 14 dias para tramites de cierre administrativo, teniendo un plazo
de 11 de Julio al 30 de Octubre del 2020.
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CUARTA.- SUPERVISION,

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabgjos, los asientos en
la bitdcora a si como de la revision y la aprobacion de las estimaciones comrespondientes al ARQ. ANAHI
NOLASQUEZ MUNOZ, que fungird como supervisor, para fratar todos los asuntos relacionados con los rabajos y
quien tendrd entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
PUblica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgard a “EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
cantidad de  $ 119,901.61 (Ciento diecinueve mil novecientos un pesos 61/100 M.N.}), que incluye el impuesto al
valor agregado, obligandose “EL CONTRATISTA" a otorgar un Pagare por el 100% del mismo a favor de “LA
CONTRATANTE", el cual debera ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos que al
efecto dé a conocer "LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias naturales contados a
partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra PiUblica del Estado de Querétaro y cue serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hﬁlycn sido
autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE". [
Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, faciyacié
y trémite de pago, serdn proporcionadas por parte de LA CONTRATANTE” o “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y conirol necesario para la ejecucion de la obra
conformidad con el arficulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que sobre esta biase s
deduzca un 25% adicional por derechos de obra pUblica y educacion de acuerdo al articulo 92-95 de L.a Ley
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustaclos en la
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de “LA CONTRATANTE" y por la institucion aficnzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto concedido
como anticipo y deberd de ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la enfrega de los cinticipos,
dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del
fallo de adjudicacién, la garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo corespondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del mento total
del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacion. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.

/s
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con cancelacidn automdtica a su vencimiento
tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los trabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE".

OCTAVA.-_ AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concumran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucion comrespondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
arficulos 63 y 65 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén redlizéindose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera

estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. \
“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevard a
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacion del anticipo para fodos los casos y el period
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompanada de
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATIST,
dispondra de un plazo maximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualguier
solicitud y/o framite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parafo inmediato anferior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucion correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alzo, serd *
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE” quien lo redlice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA”.

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra v contard
con poder amplio y suficiente oforgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente confrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicion de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizaciéon de la obra. Para cualqui
cambio en la asignacion del superintendente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dids
naturales antes de llevarios a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE”.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucion
del superintendente de construccion y “EL CONTRATISTA” tendrd la obligacién de manda a ofro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA.

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitGcora que se genere con motivo de la redlizacién de los frabajos
materia de este confrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estara
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
trabgjos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION,

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucidén siempre y cuando hayan sido previomente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del confrato con base en
los volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleriac membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato ( cuando asf lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, “LA CONTRATANTE” podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de |-
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningUn motivo procederd a la ejecucion de los frabajos que no estén contemplado
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden
ejecucion correspondiente.

e

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos meiteria del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
Causar a “LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds “EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus frabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabagjos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefalizar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatdn y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algiun dano.

“EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafos y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

Ilgualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato Yy sus anexos, sobre los bienes o trabagjos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
confrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su confra o en confra de “LA CONTRATANTE",
en relacion con los frabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mds tardar a los diez dias naturales contados a
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partir de la fecha en que sea notificado de elio por esta Ultima vy, en los supuestos de que con dicho mofive
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la reintegrard a “LA CONTRATANTE” en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a “"LA CONTRATANTE" el aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los frabajos confratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto “LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo ftodos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se promogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se redlizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los frabajos, sin modificar el plazo
de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Publica gel Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concuran razones de "“
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los frabajos, y se demuestre que
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al municipio; se determing
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de
inconformidad emifida por la Secretaria de la Funcién Poblica, o por resoluciéon de autoridad judic
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anficipada del contrato, deberd sclicitarla a
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el confratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo senalado, se tendrd por aceptada la peticion de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesion
de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, v en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver
a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, foda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los frabagjos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen que “LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 40, 61 y 62 de La Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE', ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicaciéon de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demdis cargos
que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del confrato, el inicio del procedimiento comrrespondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, transcurido dicho plazo, “LA CONTRATANTE” resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
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CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA", dentro del plazo seiialado, se
emitird la resolucion respectiva, en los términos de Ia Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuenfre la obra y "EL CONTRATISTA” estard
obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabaijos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién comrespondiente por “LA CONTRATANTE" a “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS.

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la redlizacién de la obra en mencion,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mdas adelante se sefalan.

“EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autofizacion por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera msgteriales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerrd cua Yo t\ i
CONTRATANTE" senale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podran ser objNo da

subcontratacién. En todo caso “"EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de Q o

anfe “LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguiet AN

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencion de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(freinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bagjo protesta de DECIR VERDAD, cue no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, debera expresarlo asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrifo de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lll.- Notificacion preferente a través de Corredor o Notario PUblico de la constitucién del gravamen o de la cesion
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a fravés de Corredor o Notario Publico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE" a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE” dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracion
del confrato enfre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrafo o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.

Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE”, no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.
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Vill.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran
la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los frabajadores de “EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacién del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA".

d).- Ofros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores,

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
confrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE” también podrd rescindir de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracién judicial el presente confrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un contrato de cesidn de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién | y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacidén Gubemamental del Estado
de Queretaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 ( cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusion parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informaciéon Gubernamentakdel Estado
de Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informaciotha la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los frabajos gue el mismo regula, po
deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este confrato se estan ejecutand
"EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” compard
periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debid redlizarse, “LA CONTRATANTE" procederd a:

I.-Nofificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucion de
su obra.

Il.-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econdmica a la estimacidén que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialadlos en |
programas de ejecucion de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacion de estas retenciones tendr
el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido.
cdiculo de la retencion serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los frabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucion establecido.

lil.- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefalada en el programa una pena convencional consistente en un
cantidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada vy el
importe de la obra que debi6 redlizar la que aplicard “LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en s
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de *
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras provocadas por caso forfuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicic de “LA
CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.
Independientemente de la aplicacién de las penas convenciondles sefaladas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescision del mismo.
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Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan o “EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del presente conirato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE” la terminacién de 1os frabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacion presentado por “EL CONTRATISTA”,
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturdies, lo cual se redlizard mediante la suscripcién del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcidn dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de
los frabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "LA CONIRATANTE” pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los \
importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente conirato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LA
PARTES” que infervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito comrespondiente anexando el actade \\
entrega-recepcion de los trabajos. N
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejondQ\
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiguito, asi como de la garantia que se contempla en
articulo 55 fraccion IV de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se lievard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo vy la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE” comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados 16s derechos y obligaciones formard parte del conirato y “LA
CONTRATANTE” la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra PUblica del,
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a las leyes y tribunales de la

Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere comesponderle por razdn de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente

conirato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los frabgjos, y que no impliguen en modo alguno una audiencia de conciliacion, ;
prevalecerd la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la N
bitdcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente confrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por exfinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este confrato, a todas
y cada una de las cldusulas gue lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente confrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 10 de Julio del afioc 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

ARQ. ANAHI/NOLASQUEZ MUNOZ
E OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA"

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-AD-020-2020 de fecha 10 de Julio del 2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-020-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTAC!éN EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL DECONi, BARRIO LA MINA".- EL DECONI, SAN JOAQUIN
QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA
ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V.
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. JOSE
ANTONIO ARZETA REYNADA Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES”" DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)

b)

c)

d)
e

f)

g)
h)

i)

Que es un Organismo dotado de personaiidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Arficulo 115
fraccidn |, Iy Il de La Constitucion Politica de ios Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Ol:gon:co
Municipal del Estado de Querétaro. 3
Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Amcu!o 3
Fraccién Vi de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.
Que en sesidn de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punio 6, se designd a la C.P
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, ia ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUROZ en su
cardcter de director de obras piblicas, quienes fiene la facultad para la firma de este instrumento.
Que en sesion de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punio 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.
Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido
porios Articulos 30 fraccién 1y 31 fraccion |, de La Ley de Obra PUblica del Estado de Queréiaro.
Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal {FISM) ejercicio 2020.

La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/034/2019 de fecha 24 de

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacion Municipal de San Joaquin, Qro.

Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.

76550, San Joaquin, Gro.

Su Registro Federal de Conftribuyentes es MSJ8501014QA.

IL."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)
L)

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.
Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura PUblica nimero 11,445, de fecha 03

de febrero de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Cuevas Alvarez, Notario PUblico Titular de la Notaria
Numero Dos, de la Demarcacién Notarial del Cadereyta, Querétaro., inscrito en el Registro Publico de
Comercio en el folio mercantil nimero 2358, Cadereyta, Queréiaro, el dia 20 de Junio de 2012, constancia de
situacion fiscal de fecha 05 de Junio de 2020, Cadereyta de Montes, Querétaro.

Acredita su legal existencia con su registro federal de confribuyentes CRE1202039N4, idCIF: 15020652665
oforgado por la Secretaria de hacierida y crédito puiblico.

Su representante legal es el C. JOSE ANTONIO ARZETA REYNADA en su cardcter de administrador Unico de la
empresa “CONSTRUCCIONES REYNADA, $.A. DE C.V.”, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el
presente conirato.

Su representante. Se identifica con credencial de INE No. 0048057789480. N\
Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas parg
obligarse a la ejecucion de ias obras objeto del presente contrato, 9

MONTES, QRO., C.P. 76500. Mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este
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h) Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a
fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningdn caso argumentar su
desconocimiento servird para aducir justificacién  por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce
y acepta el contenido y los requisitos para la confratacién y ejecucién de las obras piblicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién pOblica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario
de obra y anexos que infegrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente confrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte infegral del mismo, asi como las demds
normatividades que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

HI. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 10 de Julio de 2020 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" celebraron el confrato de obra publica
a precios unitarios y a tiempo determinado No. MS$SJ-DOP-FISM-AD-020-2020 en el cual el “EL CONTRAT STA" se
obligé a llevar a cabo los frabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en "CONSTRUCCION :
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL DECONI, BARRIO LA MINA”.- EL DECONI, San Joaquin, Qro. | %
b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe fotal de $ 399,672.03 (Trescientos noventa y nue Ve
seiscientos setenta y dos pesos 03/100 M.N.). !ncluzdo el Impuesto al Vctor Agregado

en un tiempo de 98 dias naturales mtctcndolos el dia 11 de Julio de 2020 v la fecha de terminacién serd el dia 1
de Octubre de 2020, de conformidad con el programa de frabajo aprobado.

d) Ahora bien foda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (velnticinco por ciento) de lo
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., y con la justificacién de que el
convenio es para ampliacion de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utiliza
el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia entre el monto aprobado y monto contratado,
queda debidamente justificado de manera fundada y explicita fas razones de ello, por la cudl procede el
presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA. - Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monio del contrato de obra piblica a base de precios
unitarios del contrato No. M$J-DOP-FISM-AD-020-2020, relative g los trabajos descritos en la cldusula primera del
contrato, consiste en "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL DECONI, BARRIO LA
MINA”.- EL DECONI, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la declaracién |, inciso dj,
declaracién I, incisos g} y h} y declaracién Hil, inciso b}, ¢} y d) de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

El monto del conirato original es de $§ 399.672.03 (Trescientos noventa y nueve mil seiscientos setenta y dos pesos

03/100 M.N.}, y el monto adicional es de $ 327.97 {Trescientos veintisiete pesos 97/100 M.N.), dando un monfo tofal
neto convenido de $ 400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).

TERCERA.- Plazo del Conhrato.

Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.

No se medifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA. -Anticipos.

No se otorga anficipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Conirato.
SETIMA.-Garantias. N,
No se modifica la clausula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO vy B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en él presente
Convenio Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento. \
El C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad

serd por el 10% de lo que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al conirato, y al contrato original en sus cldusuias no modificadas, a todas y cada una de las
cldusulas que los integran, asi como a los términes, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Queréiaro, el dia 22 de Julio del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

&/
!‘ QLVERA LEDESMA
ERO MUNICIPAL

C.P. MANR
TESO

DIRECTOR [JE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

(3 'ARZETA REYNADA
REPRESENTANTE LEGAL DE

CONSTRUCCIONES/REYNADA, S.A. DE C.V.

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al monto del conirato No. MSJ-DOP-FISM-AD-020-2020
de fecha 22 de Julio del 2020.
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