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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-024-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION  DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD CANOAS (NUEVO SAN
JOAQUIN), BARRIO TANQUE DOS”.- CANOAS (NUEVO SAN JOAQUIN),SAN JOAQUIN QUERETARO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE
TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL
C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZIA QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN
“LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

fraccién |, il y il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnic
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vill de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro. N '

C) Que en sesidn de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se demgn g la
C.P. MA, ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQV i\
MUNOZ en su cardcter de director de obras poblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este
instrumento.

d}  Que en sesidn de Cabildo ordinaria ndmero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculid
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del A
municipio.

e) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién I, de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

) Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
infraestructura Social Municipal {FISM) ejercicio 2020.

g) Lo obra objeto del presente confrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/035/2020de fecha 24de

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h}  Su domicilio para los efectos del presente confrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
765850, San Joaquin, Qro.

i} SuRegistro Federal de Confribuyentes es MSJ8501014QA

a}  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 11 \

H."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) b} Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacion fiscal de fecha 19 de Junio de 2020, cedula de identificacion fiscal Folio o iIdCIF
14110931104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.F.C. GAGU830117217.

¢} Acredita su legal exisiercia con su registro federal de contribuyentes GAGU830117227, folio 14110931104
otorgcdo por la 3e fetaria de hacienda y crédito pubhco

d) Surepr fite legcﬂ es el C.ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ se representa a si mismo y por su propio

derechoquien se identifica con credencial de INE No. 0050035871121.

wénta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdémicas para

“obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

/ g) Tiepe establecido su domicilio en Ignacio Zaragoza, No. 34 A, Col. Barrio San Diego, C.P. 76500, Cadereyta de

Montes Querétaro. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitic de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
d fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningln caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.
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i) Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién piblica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
confrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asf como las
demds normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacion de una obra consistente en "CONSTRUCCION
DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN LOCALIDAD CANOAS (NUEVO SAN JOAQUIN), BARRIO TANQUE DOS".-

CANOAS (NUEVO SAN JOAQUIN), y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamienfos y normas sefialados en la deciaracion i) del apartado de
declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos,
proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en
el lugar donde deban redlizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
esta cldusula. Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya
que se encuentran contfemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios. A

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, eus\'
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE” vy, en aq {.
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calida®,
precios Sptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obrd)
materia de este confrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién
seguridad, uso de via piblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
insfrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente confrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATOQ.

El monto subtotal del presente contrato, es de $268,032.11 {Doscientos sesenta y seis mil treinta y dos pesos
11/100M.N.}, mdas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $42,565.14 (Cuarenta y dos mil quinientos
sesenta y cinco pesos 14/00 M.N.) para un total de$ 308,597.25(Trescientos ocho mil quinientos noventa vy siete
pesos 25/100 M.NL}.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los frabajos materia del presente confrato en un plazo que no exceda de
102dias naturales. El inicio de los frabajos fisicos de obra se efectuard el dia 04 de Agosto de 2020 y se concluirdn
a mas tardar el dial3 de Noviembre del 2020, mdsi4 dias para frdmites de cierre administrativo, teniendo un
plazo de 04 de Agosto de Noviembre del 2020.

‘CUARTA.-SUPERVISION.

CONIRATO No, MSI-DOP-FISM-AD-024-2020
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRC. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373, Pdgina 2 de 10



MUNICIPIO DE ;
SAN JOAQUIN .

5 QUERETARO SaN Je4QUIN SAN JOAQUIN
m GOBERNO MUNTPAL 2015-203
“"LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervisién de la obra y desighard representante
directo como responsable de la administracion de la obra, ef control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en
la bitdcora asi como de la revisién y la aprobacion de las estimaciones comespondientes al C. POMPILIO
MARTINEZ CAMACHO, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y
quien tendra entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgard a “EL CONTRATISTA” un anticipo de 30% sobre el monto total del conirato por la
cantidad de $ 92,597.18(Noventa y dos mil quinientos noventa y siete pesos 18/100 M.N.), que incluye el impuesto

al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a oforgar un Pagare por el 100% del mismo a favor de “LA i
CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por "EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos gue al

efecto dé a conocer "LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias naturales contados a

partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las

estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaroy que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervisidn de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validaciéon, facturacién
y trGmite de pago, serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" esia de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccidn del
2%como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecuciéon de la obra de
conformidad con el arficulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacion de acuerdo al arficulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En coso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustado .en la
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la sighiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 45 de L ay .
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.
Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados ]
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias {Pagares) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE” y por la institucién afianzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto concedido
como anticipo y deberd de ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la enfrega de los anticipos,
deniro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del
fallo de adjudicacion, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de LA CONTRATANTE" por el diez por ciento {10%) del monto total
del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacion. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL

CONTRATISTA", este ac se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
\g\:umplimienf 10%-¢el monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
‘est&Contrato.

e
/;éf GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
~ trabdjos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcidn, mediante un
Pagare por el 10% del monto fotal del confrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento
tendr& una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de enirega recepcién de los trabajos.
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Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias e sean aplicadas af fiado.

Las caracteristicas y texto de los fitulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacién serén proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" .

OCTAVA.-_AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES” acuerdan la revisidn y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada comrespondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. [

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa

de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a —
"EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizard el qjuste de costos

de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudier

estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES”, acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevard a cabo d
conformidad con lo establecido en el arficulo 64 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

En el qjuste de costos se tomard en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de

ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacidn de solicitud debidamente acompahada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA”
“dispondra de un plazo mdéximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de gue cualquier
solicitud y/o framite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato antel ¢
improcedente, \
“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la recepcidn de la solicitud, deb
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “El
CONTRATISTA” quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA” para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicion de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier
cambio en la asignacién del superintendente, "EL CONTRATISTA”, contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarios o cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE”.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucion
del superintendente de construccién y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a ofro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA.

Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los frabajos
materia de este confrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectden en el sitio de los frabajos, y estard
“vigente dupdnte 3 el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos vy la bitdcora de los
frabajos s6n j entos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

Fn

/ DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION,

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
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conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y aulorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.
“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados iniciaimente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién vy
autorizacion por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato { cuando asf lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.-MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrifo a “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn

incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de

trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y liemp

originalmente pactados. ]

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el

catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bildcora la orden de
s ejecucién comrespondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas gue forman parte infegra
del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectden d
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los frabajos materia del_
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “LA CONTRATANTE' o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada Para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. \

Ademas "EL CONTRATISTA" deberd lievar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar Id
seguridad de sus trabajadores, de cuaiquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este conirato Wa
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializd
adecuadamente dichos trabajos advirttiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligroc su
integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

"EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales Y. en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

"EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar ¢
terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder g terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ompara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" .

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materio-de frabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder
ones que sus trabajadores presentaren en su conira o en contra de "LA CONTRATANTE”,
en relacigh ¢ s trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
vBaz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE", o mds tardar a los diez dias naturales contados o
e la fecha en que sea notificado de ello por esta Glfima vy, en los supuestos de que con dicho motive
are a erogar alguna canfidad, "EL CONTRATISTA” (a reinfegrard a “LA CONTRATANTE" en igual término.

e la misma manera “EL CONTRATISTA”, ol término o suspension de los frabajos objeto de este contrato, deberd
exhiBir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Sociat y demds instituciones de seguridad social.
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DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los frabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd promogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE” comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron, asi como en
sy caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo fodos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del conirato se promogard en igual proporcién al pericdo que comprendda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensidén derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabdjos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccion IV de La ley de QObra Publica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interé
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
o confinuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al conirato, con motivo de la resolucion de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Poblica, o por resolucidén de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporadlidad de la suspension.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrd
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitaria a
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el confratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.
En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por acepiada la peticién de este Ultimo.

%

Una vez comunicada la terminacién anticipada del confrato, “LA CONTRATANTE® procederd o tomar oS
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su cg
proceder a suspender los frabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA”, qcta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolser
a "LA CONTRATANIE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimient
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere enfregado para la realizacién de los trabaijos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de La Ley de Obra Poblica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado arficulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para "LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la
garantia oforgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
gue procedan.

"LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento comespondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA” exponiendo las
razones que al efecto se twvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia sigyiente en-gfle surta sus efectos la notificacidn del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
© caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escritoc de contestacion de “EL
ISTA”. En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefalado, se
mitird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato "LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los frabgijos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
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CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “"EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, foda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisidn y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el framite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardan los trabajos una vez nofificada la resolucién correspondiente por “LA CONTRATANTE' o “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante ferceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

"EL CONTRATISTA” no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escrito de "LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE” sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacion. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Gnico responsable de la ejecucién de la obra
ante "LA CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" podrda ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito o “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencion de ceder o gravdr
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 3
{freinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesidn. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresario asi y asortar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.
ll.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punt
anterior.

Hll.- Nofificacién preferente o fravés de Cormredor o Notario Piblico de la constitucidn del gravamen o de la cesio
de derechos celebrada en la que se indique cloramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, la
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

V.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Publico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el pdrrafo anterior.

V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesidén o de la constitucidon de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE” dentro de los 30 {ireinta) dias naturales siguientes a la celebracion
del contrato enire cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, enire las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.

Vi.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.

mente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
frente a terceros por el incumplimiento del confrato, convenio o acto juridico a través del cual
TISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente

lll.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago.

a)x Créditos a favor de los frabajadores de “EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.,

c).- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan oforgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA”.
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d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pigneraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas fas facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de consfitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

"LAS PARTES" convienen que en el caso de informacioén que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién 1y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 { cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de ia
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
casoc de no expresar su consentimiento, se tendra negado o anterior, esto de conformidad con lo establecido en |
el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental det Estado

~~,_  de Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente conirato y de la ejecucion de los frabajos que el mismo regula, por lo que
deberd velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgarla por ningln medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. \

"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando pér
“EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA CONTRATANTE” comparala
periddicamente el avance de las obras. $Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de |
obras es menor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

l-Notificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidadNeon su
programa de obra aprobada, para que éste Glfimo tome la medida pertinente para actualizar ia ejecucf
su obra.

-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad co el
periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, "LA CONTRATANTE" aplicard una retenciy
econodmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el airaso, misma que “E
CONTRATISTA" podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizaciéon de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd
el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencidn serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los frabajos realmente ejecutados
{total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse {total programado acumulado} de acuerdo
al programa de ejecucion establecido.

lit.- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de gue por causa imputable a “EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada v el
importe de la obra que debié realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE" o “EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de "LA
CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningGn caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantfa de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.

mente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se

haya lieg@do al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podr& optar entfre exigir el cumplimiento
| e6nirato o la rescisidn del mismo.

s cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA"

se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da iugar a etlo,

la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del presente conirato.

Ead

'VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
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"EL CONTRATISTA" comunicard por esctito a "LA CONTRATANTE" la terminacién de los frabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos deniro del plozo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacion presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo "EL CONTRATISTA" tendré un plazo de 15 {quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para redlizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcioén.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE”, ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturdles, lo cual se redlizard mediante la suscripcidon del acta
correspondiente en la que infervendran los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE”, informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcion dentro de los 15 [quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de
los frabajos, levantando el acta comespondiente de conformidad con lo establecido en el arficulo 66 de La Ley |
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
comespondiente, mediante su ofrecimienfo o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdneq, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los

~=_ . derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" daré por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito comespondiente anexando el acta de
entrega-recepcién de los trabagjos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejango
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en\el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que ©
CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacion. ;
“LA CONTRATANTE” deberd notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su resident®\ la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacion de acudir ¥
lamado que se le haga por escrito, de lo confrario se procederd a su elaboracién en el plazo vy la forma Que
para fal efecto se establecid en el presente confrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a "B
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formaré parte del confrato y “LA
CONTRATANTE" la celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere comresponderie por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucion de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
prevalecerd lo opinién de “"LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitdcora de obra. '

/VTGE’SIMA TERCERA.-VIGENCIA DEL CONTRATO.

ta vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada vna de las cldusulas que lo infegran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

-
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El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 03 de Agosto del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

SMA LEDESMA
NICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

LISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-024-2020de fecha 03 de Agosto del 2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-024-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD CANOAS (NUEVO SAN JOAQUIN), BARRIO TANQUE DOS”.- CANOAS
(NUEVO SAN JOAQUIN), SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM
LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU
CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHi NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C.
ULISES AMILCAR GARCIA GONIALEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

L-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion I, Il y Il de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, arficulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vil de ta Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

¢} Que en sesidn de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P.

MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su

caracter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

el origen de los recursos pard el pqgo de los trabajos objeto del presente confrato seran del Fondo de
i;’n'ucturo Social Municipal (FISM) ejercicio 2020.
bra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/035/2019 de fecha 24 de
\arzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaguin, Qro.
&1) Su/domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550 San Joaquin, Qro.
/SU Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

IL."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a} Tiene capacidad juridica para contratary obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 19 de Junio de 2020, cedula de identificacién fiscal Folio o idCIF
14110931104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.F.C. GAGU830117217.

<) Acredita su legal existencia con su registro federal de coniribuyentes GAGU830117227, folio 14110931104
oforgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ se representa a si mismo Yy por su propio
derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0050035871121.

f} Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de las obred objeto del presente conirato.

gl Tiene establecido su dgricilio en Ignacio Zaragoza, No. 36 A, Col. Barrio San Diego, C.P. 76500, Cadereyta
de Montes Querétaro. Mism e sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato,

h) Conoce debida te el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin dé cgrsiderar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningin caso
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argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i} Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras piblicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de
obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente contfrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asl como las demds normatividades
que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

Hil. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 03 de Agosto del 2020 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra
pUblica a precios unitarios y a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-024-2020 en el cual e “EL CONTRATISTA"
se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en g primera de las clausulas consistentes en "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD CANOAS (NUEVO SAN JOAQUIN), BARRIO TANQUE DOS".- CANOAS
(NUEVO SAN JOAQUIN), San Joaquin, Qro.
b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 308,597.25 (Trescientos ocho mil quinientos
noventa y siete pesos 25/100 M.N.). Incluido el impuesto al Valor Agregado.
. €} EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligs a realizar los trabajos objeto del contrato
( en un fiempo de 102 dias naturales inicidndolos el dia 04 de Agosto del 2020, vy la fecha de terminacién serd el dia
13 de Noviembre del 2020, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.
d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo
pstipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., y con la justificacién de que el
convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de g obra es necesario y por lo cual se uliliza
l saldo a favor de dicha obra comrespondiente a la diferencia entre el monto aprobado y monto contratado,
Jueda debidamente justificado de manera fundada vy explicita las razones de ello, por la cual procede el
ente convenio.

CLAUSULAS

Dieio del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios
urfitarios, del contfrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-024-2020, relativo a los frabajos descrifos en la cldusula primera del
cantrgto) qonsiste en "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD CANOAS {NUEVO SAN
iN},f BARRIO TANQUE DOS".- CANOAS (NUEVO SAN JOAQUIN), San Joaquin. en virtud de las justificaciones

encionan en la declaracién |, inciso d), declaracién i, incisos 9) y h) y declaracién I, inciso b}, ¢} y d) d{\

- i .
esle convenio modificatorio.

SEGUNDA|- Monto del Contrato.-

El monto/del contrato original es de $ 308,597.25 (Trescientos ocho mil quinientos noventa y siete pesos 25/100
M.NY, y gl monto adicional es de $ 1,402.75 {Un mil cuatrocientos dos pesos 75/100 M.N.}, dando un monto total
neto venido de § 310,000.00 (Trescientos diez mil pesos 00/100 M.N.).

TERCERA.- Plazo del Contrato.

Prevdlece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supetrvisién,

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA.-Anticipos.

No se oforga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cléusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA.-Garantias.

No se modifica ia cldus
Convenio Modificatpri
El C) GARANTIA P
serd por el 10% d

original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en é! presente
I Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

ESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad
que indica el monte total del presente convenio modificatoric al monto.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA. -

No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al confrato serd o partir de la firma del mismo, sumada a la
vigencia del contrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este convenio
modificatorio al conirato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
cldusulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Piblicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 20 de Agosto del afio 2020.

POR "LA CONTRATANTE"

N

TRSOREFO MUNICIPAL

) DIRECTOR DE DBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA;

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al monto del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-024-2020
de fecha 20 de Agosto del 2020.
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