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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-027-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN PASCUAL EN CAMINO
PRINCIPAL".- SAN PASCUAL SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENK
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIO
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articuio 1
fraccion |, Iy Il de La Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnic
Municipal del Estado de Querétaro.,

b} Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo
Fraccién Vill de ia Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

€} Que en sesién de cabildo ordinarig nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designo a |

d} Que en sesidn de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punio 5, se facuita
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del
municipio.

e} Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Articulos 30 fraccion | y 31 fraccién |, de La Ley de Obrg Publica del Estado de
Querétaro.

f)l  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2020. .

9) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/032/2020 de fecha 24 de N X

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.
h}  Su domicilio para los efectos del presente confrato, es el ubicadso en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.
i) SuRegistro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

o

a) Tiene capacidad juridica para contratary obligarse en los términos del contrato,

b) b} Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 24 de Junio de 2019, cedula de identificacién fiscal Folio ¢ idCIF
15060122780, inicio de actividades 0] de Marzo de 2000 con R.F.C. MAJO760911ARS.

C) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes MAJO76091 1ARS8, folio 150601227
otorgado por la Secretaria de haciendg y crédite piblico.

d} Su representante legal es el C. ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ se representa a si mismo Y por su
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0770033714333.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.
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g} Tiene establecido su domicilio en 3¢ Cerrada Herédoto 8, Los Olivos, Comegidora, Querétaro, C.P. 76904.
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este confrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningln caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de conirato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Essuvoluntad llevar a cabo los trabaijos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdloge de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS ‘

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO,

LA CONTRATANTg" encomienda a "EL CONTRATISTA" la redlizacién de una obra consistente en “CONSTRUCCH
DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN PASCUAL EN CAMINO PRINCIPAL” .- SAN PASCUAL, y es

se obliga a redlizarla hasta su total terminacion, acatando para ello o establecido por los diversos ordenamiem‘os\

y normas sefialados en la declaracién 1) del apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegdndose d
igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y
particulares, asi como a las normas de construccidn vigentes en el lugar donde deban realizarse los frabajos,
mismos que se Hienen por reproducidos como parte infegrante de esta cldusula. Todos los frabajos a que se
refiere el presente conifrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos
por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los
costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" y, en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios optimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA” se obliga para la cbra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via pUblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusulg,
debidamente frmados por los oforgantes, como anexos, pasardn a formar parte infegrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiaies, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto subtotal del presente contrato, es de $§ 387,493.55 (Trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos
noventa y tres pesos 55/100 M.N.}, mds el impuesto al valor agregado por la canfidad de $ 61,998.97 (Sesenta y
un mil novecientos noventa y ocho pesos 97/00 M.N.) para un total de $449,492.52 {Cuatrocientos cuarenta y
nueve mil cualrocientos noventa y dos pesos 52/100 M.N.).

TERCERA.-_PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
53 dias naturales, El inicio de los frabajos fisicos de obra se efectuard el dia 25 de Agosto del 2020 y se concluirdn
a mds tardar el dic 16 de Octubre del 2020, mdés 14 dias para trdmites de clerre administrativo, teniendo un plazo
de 25 de Agosto ai 30 de Octubre del 2020.
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CUARTA.- SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representanie
directo como responsable de la administracion de la obra, el control y la vigilancia de los trabaijos, los asientos en
la bitdcora a st como de la revisidn vy la aprobacién de las estimaciones correspondientes al ING. EDGAR JESUS
NOVOA MARTINEZ, que fungird como supervisor, para fratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y
quien tendrd entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

‘QUINTA.- ANTICIPOS.

"LA CONTRATANTE" otorgard a "EL CONTRATISTA” un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
cantidad de  § 134,847.76 (Ciento treinta y cuatro mit ochocientos cuarenta y siete pesos 76/100 MN.}, que
incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose "EL CONTRATISTA" a otorgar una Fianza por el 100% del
mismo a favor de “LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “"EL CONTRATISTA" de conformidad con
los mecanismos que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias
naturales contados a partir de la fecha de la enfrega de fa misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance qgue presente la obra basdndose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a fo establecido en e! arliculo 59 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétare y que d
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayon s do
autorizadas por la supervisidn de “LA CONTRATANTE" .
Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimienio para su validacién, facturacién N
y trémite de pago, seran proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA". N

"EL CONTRATISTA" est& de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccion del 2% AR
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Poblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacién de acuerdo af articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de fos Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “"EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 45 de La ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
frabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los frabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS. /

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias {Pagares) para el cumplimiento del conirato en.
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Publica del Estado de

Queretaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE" y por la institucidn afianzadora

debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de

Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto concedido (\\\
como anficipo y deberd de ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la enfrega de los anticipos, \
dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del

fallo de adjudicacion, la garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento {10%) del monto tot

del presente conirato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados

a partir de Ia fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copid simple del formato de conirato o del fallo

de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
cumplimiento {10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio

materia de este confrato.

CONIRATC No. MSJ-DOP-FISM-AD-027-2020
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373, Pagina 3 de 10




MUNICIPIO DE
5 SAN JOAQUIN

QUERETARO SaN Je4aQUIN SAN JOAQUIN

PUEBLE MAGICe GOBERNO MUNICIPAL 2018- 2021

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizard los
frabajos dentro de los quince dias noturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Esta garantfa con cancelaciéon automdética o su vencimiento
tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los rabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los tftulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE".

‘OCTAVA.-_AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos avn no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrr en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como jo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud solo serd considerada cuando [os conceptos de obra estén realizéndose conforme al programa
de obrag adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
"EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada "LA CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco-dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pldiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.
“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y djuste de costos, se llevard a cabo dek.
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro. )
En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacidn del anficipo para todos los casos y el periode de
ejecucion establecido en el presente contrato. ‘

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidomente acompafiada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar Ia procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA"
dispondrd de un plazo méximo de 6 dias naturales sigulentes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que defermine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd@
improcedente.

"LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, debera /
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentdje del ajuste de costos sea a la alza; serd “EL /]
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

/

i

/

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard,

con poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA” para decidir todo lo relacionado al cumplimiento

del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articuio 58 de La Ley de Obra Publica del Estado

de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicion de "LA CONTRATANTE”, en el lugar de la obra y )

bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier &
\\

cambio en la asignacion del superintendente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 [diez) dias
naturales antes de flevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de "LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucion
del superintendente de construccién y “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a ofro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA.

Queda enfendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabgjos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectden en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, fos anexos y la bitdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA. - AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra piblica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE”
durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los voldmenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
comrespondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal pora su aprobacién y
autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato | cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en ia misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA..- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, “LA CONTRATANTE” podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se considérardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tral‘dndosge -

4

trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiem n\

‘originalmente pactados.
“EL CONTRATISTA" por ningdn motivo procederé a I ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden &e

ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materigles y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que Ia realizacion de todas y cadd una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los frabgjos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y viclos ocultos que se llegaren a
presentar en los frabajos y de los dafos y perjulcios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a !
causar o "LA CONTRATANTE" o a fterceros, en Cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el /
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. \/

e Ademds "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias parg garantizar la
- seguridad de sus frabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializa
adecuadamente dichos frabajos advirtiendo al peatén y @ los conductores de vehiculos en su caso, de |
existencia de maquinaria, materigles, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
infegridad fisica o que pueda causar algin dafio.

“EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que

hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a (\
terceros con motivo de la ejecucién de los frabajos que son regutados por este contrato.

lguaimente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y \
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o frabajos ejecutados gue ampara este

contrato, saivo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requelrd
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder
de fodas las reclamaciones que sus frabajadores presentaren en su conifra o en confra de “LA CONTRATANTE",
en relacion con los frabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
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salvo y en paz de tales reclamaciones o “LA CONTRATANTE”, o mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de elio por esta Otima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la reinfegrarg a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporaimente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd promogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asf como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los frabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podré& continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del conirato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de o dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién v las fechas de reiniclo y terminacién de los trabagjos, sin modificar el plazo

de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el confrato cuando concurran razones de interdd
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de ung
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judiciaN\\
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién. X
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podrd™
optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitaria a
“LA CONTRATANTE”, quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el confratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria comrespondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de “"EL CONTRATISTA" deniro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del conirato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién
de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los frabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL. CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver®
a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que “"LA CONTRATANTE" podrd en cudlquier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este conirato, sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliqguen a “EL CONTRATISTA" las pen
convencionales conforme a lo establecido por este conirato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" 10s demds cargos
que procedan.

"LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente Ia rescision administrativa
del confrato, el inicio del procedimiento comespondiente se comunicard a "EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dfas habiles contados a partir
del dia sigulente en que surta sus efectos la notificacién del Inicio de la rescisidn, manifieste lo que a su derecho
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convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdbiles sigulentes a la fecha en que hublere recibido el esctito de confestacion de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
emitirg la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego d los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisidn administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados g partir del inicio del
procedimiento, toda ia documentacién que ésta le hubiere enfregado para la realizacién de los frabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por "LA CONTRATANTE". iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el framite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los trabajos una vez notificada Ia resolucion correspondiente por “LA CONTRATANTE" o “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS.

“EL CONTRATISTA" Se obliga ¢ no ceder anie terceras personas fisicas © moradles, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacion de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por frabdjos ejecutados, debi
cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se sefialan.

“EL CONTRATISTA” no podrd hacer gjecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién pol \
escrito de “LA CONTRATANTE", si podra subconfratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o |
equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obrg que podrdn ser objeto day
subconiratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA” seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de ia ob
ante “LA CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

L.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en Que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aguf se menciona, deberd darse cuando menos con 30
{treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresario asf y aportar
todos los datos y documentos Qque permitan su plena identificacion.

ll- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punt
anterior. \
lil.- Nofificacidn preferente a través de Corredor o Notario Publico de Ia constitucion del gravamen o de la cesién
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, ias
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose comrespondiente y cualquier otro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
idenfificado el crédito cedido o gravado.

iV.- En caso de que no se opte por la nofificacién a través de Corredor © Notario PUblico, esto deberd hacege
en forma fehaciente con el acuse de recibo comespondiente por “LA CONTRATANTE" q fin de que que
constancia indubitable de que se cumplié con el requisifo que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La noftificacién, o en su caso el aviso de la cesidn o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de

" cobro, deberd ser hecha a "LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes o la celebracién

del contrato entre cedente y cesionaric © acreedor y deudor pighoraticio, ¢, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objefo sea ceder o gravar a faver de ung de elias ef cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.
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Vl.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.

Vil- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
"“EL CONTRATISTA” seq sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

Viil.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c}.- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia denfro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos o favor de terceros distinios o los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualguier persona
distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

"LAS PARTES" convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con & \
articulo 36 fraccién ty Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informaciéon Gubernamental del Estado N
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendré un plazo no mayor a 5 { cinco) dias habiles posteriores a la fecha deltg
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, em |
Caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en\y
el articulo 35 segundo pdarrafo del Reglamento de Ia Ley de Acceso a la informacion Gubernamental del Estado
de Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacion a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que
deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgaria por ningdn medio.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por
“EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” comparard
pericdicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederé a:

I-Nofificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitGcora de obra, el atraso detectado de conformidad con s
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucion de
su obra.

I-En caso de que por causa imputable o “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, "LA CONTRATANTE" aplicard una retencién .
econdmica ¢ la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se defermine el atraso, misma que *EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los \

z

programas de ejecucién de suminisiro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién de estas retenciones ten
el cardeter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido.
cdlculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento} sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
{total estimado acumulado) y el importe de lo que debib ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucion establecido.

lil.- Adicionalmente "LA CONTRATANTE” aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefalada en el programa una penda convencional consistente en una
canfidad igual al 4% { cuatro por clento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debié redlizar la que aplicard "LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
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demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cudlquier ofra causa que a juicio de "LA
CONTRATANTE" no seda imputable a "EL CONTRATISTA",

Estas penas, en ningUn caso podrdn ser superiores, en su conjunte, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.
Independientemente de la aplicacidn de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescision del mismo.

Las canfidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las canfidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme alo estipulado-en la Cldusula $éptima del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo "EL CONTRATISTA" tendr& un plazo de 15 [quince) dias naturales @ partir de la verificacidn fisica de estos
para readlizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcién.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcién fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcion del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de Ia Ley de Obra
de Obra Pblica del Estado de Querétaro. :

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcion dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de
los frabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el arficulo 66 de LA
de Obra Poblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y s
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE" pondrd a disposicidn de “EL CONTRATISTA" el pago
comrespondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de I
importes resultantes; y en forma simultdneaq, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los\
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO,

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" que intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiguito comrespondiente anexando el acta de
enirega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA” a iravés de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir ai
lamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El ‘acta administrativa que dé por terminados los derechos y -obligaciones formard parte del contrato y "LA
CONTRATANTE" |a celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Pdblica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato "LAS PARTES" se someten a las leyes y tfribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderie por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
conirato surjan discrepancias esfrictamente sobre problemas especificos de cardcter téchico o administrativo
derivados de la ejecucién de los trabajos, y que ho impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
prevalecerd la opinién de "LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en |
bitGcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acia administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la efecucion de la obra objeto de este conirato, a todas
Yy cada una de las cldusulas que lo integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 24 de Agosto del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

~

C.P. MA. RQ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA"

\

ING. JOSE ONECIM INEZ JIMENEZ
REPRESEINT EGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATC No. MSJ-DOP-FISM-AD-027-2020 de fecha 24 de Agosto del 2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-027-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUfN, LOCALIDAD SAN PASCUAL EN CAMINO PRINCIPAL- SAN PASCUAL SAN
JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO
AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA
ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUROZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, EL ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JMENEZ A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

L-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo
fraccion |, 1y 1l de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnic
Municipal del Estado de Querétaro. N

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢} Que en sesidn de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designd a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cordcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en
su cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d) Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculia
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

e} Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido porlos Articulos 30 fraccidn Iy 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal {FISM) ejercicio 2020.

g} La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/032/2020 de fecha 24 de

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente confrato, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

) SuRegistro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: (/.\\/\

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme g las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacion fiscal de fecha 19 de Mayo de 2020, cedula de identificacién fiscal Folio o idCIF
15060122780, inicio de actividades 01 de Marzo de 2000 con R.F.C. MAJO760911ARS.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes MAJO760911ARS, folio 15060122780

otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito piblico.
d} Su representante legal es el C. ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ se representa a sf mismo y por su \

propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0770033714333.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

gl Tiene establecido su domicilio en 3% Cerrada Herédoto 8, Los Olivos, Comregidora, Querétaro, C.P. 76904.
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h} Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este conitrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningln caso
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argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contraio o para solicitar
bonificaciones a los precios consighados en la proposicién.

I} Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacién Yy ejecucion de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracion publica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, voldmenes de obra, precios unitarios, calendario de
obray anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente contrato Yy que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asf como las demds normatividades
que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

I, “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 24 de agosto del 2020 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" celebraron el conirato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-027-2020 en el cual el “EL CONTRATISTA"
se obligs a llevar a cabo los trabajos descritos en Ia primera de las clausulas consistentes en: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN PASCUAL EN CAMINO PRINCIPAL.- SAN PASCUAL, San Joaquin.
b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA; Se formalizo por un'importe total de $ 449,492.52 (Cuatrocientos cuarenta
mil cuairocientos noventa y dos pesos 52/100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligd a redlizar los trabajos objeto del co
en un tiempo de §3 dias naturales iniciéndolos el dia 25 de Agosto del 2020 y ia fecha de terminacion serd el
16 de Octubre del 2020, de conformidad con el programa de frabajo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) deyjo
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., y con la justificacién de que
convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utilizg
el saldo a favor de dicha obra comrespondiente a la diferencia entre el monto aprobado y montoc confratado,
queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual procede el
presente convenlo.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del confrato de obra publica a base de precios
unitarios y tiempo de ejecucidn de los trabajos del contrato No. M$J-DOP-FISM-AD-027-2020, relativo a los trabaios
descritos en la cldusula primera del contrato, consiste en: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN,
LOCALIDAD SAN PASCUAL EN CAMINO PRINCIPAL.- SAN PASCUAL, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que
se mencionan en la declaracién |, inciso d}, declaracién Il, incisos g) ¥ h) y declaracién lli, inciso b), ¢} y d) de este
convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Confrato.-

El monto del contrato original es de $ 449,492.52 {Cuatrocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y dos
pesos 52/100 M.N.), y el monto adicional es de $ 5§07.48 (Quinientos siete pesos 48/100 M.N.), dando un monto total
neto convenido de $ 450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.}.
TERCERA.- Plazo del Contrato.

Prevalece ia misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién,

No se modifica la cldusula original en el presente Convenioc Modificatorio al Contrato.
QUINTA.-Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cl@usula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SETIMA.-Garantias.

No se modifica la clausula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en &l presente
Convenio Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

El C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad

serd por el 10% de lo que indica el monto total del presente convenio modificatorio al mento.

N
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONIRATISTA" .

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estriciamente para la ejecucidn de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cl@usulas no modificadas, a todas y cada una de fas
clausulas que los integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Pyblicas y serviclos relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables,

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 02 de Septiembre del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

POR “EL CONTRATISTA”

ING. JOSE ONECIMO IN§Z JIMENEZ
REPRESENTANTEIEGAL

| —
La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al monto del conttato No MSJ-DOP-FISM-AD-027-2020
de fecha 02 de Septiembre del 2020.
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