



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: SANTA ANA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SANTA ANA, BARRIO LA OLLA.-SANTA ANA

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: MAYO DE 2021

FECHA:  TERMINO: JUNIO DE 2021

INVER. PROGRAMADA: \$ 1,450,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)


INVER. EJECUTADA: \$ 1,450,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)


OBSERVACIONES:

  
ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE SAN JOAQUIN, QRO.

  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
SAN JOAQUÍN, QRO.

  
ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
C. ISRAEL RESENDIZ ARTEAGA  
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD  
SANTA ANA, SAN JOAQUÍN, QRO.

  
DELEGACIÓN MUNICIPAL  
SANTA ANA  
SAN JOAQUIN, QRO.

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS

  
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS