



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: ZARZA Y SOMERIAL

PROGRAMA: FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (DISPONIBILIDADES) 2021

FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD ZARZA Y SOMERIAL, BARRIO LOS EPAZOTES Y LA LAGUNA DE LOCANDÓ

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: JULIO DE 2021

FECHA: AGOSTO DE 2021


TERMINO: AGOSTO DE 2021

INVER. PROGRAMADA: \$ 498,210.49 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 M.N.)


INVER. EJECUTADA: \$ 498,210.49 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:



ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA
PRESIDENTE MUNICIPAL




ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QRO. DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN JOAQUÍN, QRO.

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS


C. GRACIANO GARCÍA RESÉNDIZ
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD
ZARZA Y SOMERIAL, SAN JOAQUÍN, QRO.



SUB-DELEGACIÓN MUNICIPAL
LA ZARZA
SAN JOAQUÍN, QRO.

Lucia R.R
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS
Lucia Ramirez Resendiz