



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: SAN JOSE CARRIZAL
PROGRAMA: FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (DISPONIBILIDADES) 2021
FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOSÉ CARRIZAL

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: JUNIO DE 2021
FECHA: AGOSTO DE 2021
TERMINO: AGOSTO DE 2021

INVER. PROGRAMADA: \$ 998,689.59 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 998,689.59 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____

ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QRO. **DIRECCIÓN DE OBRAS**
PÚBLICAS
SAN JOAQUÍN, QRO.
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS

Gerardo Gonzalez
C. GERARDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD
SAN JOSE CARRIZAL, SAN JOAQUÍN, QRO.



Magdaleno Gonzalez
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS