



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO



**SAN JOAQUÍN**  
PUEBLO MÁGICO

**MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA FINIQUITO DE OBRA**

**MUNICIPIO:** SAN JOAQUÍN **LOCALIDAD:** LOS PLANES

**PROGRAMA:** FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025

**FECHA DE FINIQUITO:** 29 DE OCTUBRE DE 2025

**NOMBRE DE LA OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS PLANES EN BARRIO EL OTATAL, SAN JOAQUÍN QRO.

**ENTIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

**AVANCE FÍSICO:** 100% **INICIO:** AGOSTO DE 2025

**AVANCE FINANCIERO:** 100% **FECHA:** OCTUBRE DE 2025

**TERMINO:** OCTUBRE DE 2025

**N° DE CONTRATO:** MSJ-DOP-FISE-AD-19-2025

**INVER. EJECUTADA:** \$ 769,998.85 (SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.)

**OBSERVACIONES:** ESTA ACTA NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

**POR "LA ENTIDAD EJECUTORA":**

**ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SAN JOAQUÍN, QRO**

**POR "EL CONTRATISTA"**

**JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ**  
CONTRATISTA