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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-IR-012-2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"CUARTOS ADICIONALES SAN JOAQUIN".- SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN

POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA

“EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE \
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU CARACTER DE SINDICO
MUNICIPAL, EL C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL LA C.P. MA.
ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHi NOLASQUEZ

MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ A QUIEN

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y

QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: )

DECLARACIONES '
L.-"LA CONTRATANTE' DECLARA QUE:
a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115

fracciéon |, 1l Y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢} Que en sesidén de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 0] de Octubre de 2018, se designd la C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su
caracter de sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal,
la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras publicas, guienes tiene Ia facultad
para la firma de este instrumento. )

d) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de INVITACION RESTRINGIDA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del
Querétaro.

e) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fon
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2019.

f) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MS5J-FISM-035-2018 de fechg 0
de Abril de 2019, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

9) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.
76550, San Joaquin, Qro.

h) Su Registro Federal de Contribuyentes es M$J8501014QA

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Q) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del confrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas lo
cual consta de su situacién fiscal de fecha 04 de Septiembre de 2019, cedula de identificacién fiscal Folio o
idCIF 14081395233, inicio de actividades 10 de Octubre de 2012 con R.F.C. REGL91 1109957.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes REGL?11109957, otorgado por la
Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el C. LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ se representa a si mismo y por su propio
derecho quien se identifica con credencial de IFE No. 0048120172431.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.
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g) Tiene establecido su domicilio en Calle Pajaritos No. 115, Col. Camretas, C.P. 76050, Querétaro, Querétaro.
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h} Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,

a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningUn caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Essuvoluntad llevar a cabo los trabaijos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para Ia contratacién y ejecucion de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal \
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integréd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del misro, asi como las ‘3 :)
demds normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra consistente en “CUARTOS
ADICIONALES SAN JOAQUIN".- SAN JOAQUIN, y este se obliga a redlizarla hasta su total terminacién, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion i) del apartado de
declaraciones de “EL CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los programas autorizades, presupuestos,
proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a Ias normas de construcaion vigentes en
el lugar donde deban redlizarse los trabajos, mismos que se tienen por repreducidos como parte integrante de
esta cldusula. Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya
gue se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" y, en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios optimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta Sldusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarén a formar parte integrante del présgnte
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO™

CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su comp k
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto subtotal del presente contrato, es de $ 1,505,485.84 (Un millén quinientos cinco mil cuatrocientos
ochenta y cinco pesos 84/100 M.N.), mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 240,877.73
(Doscientos cuarenta mil ochocientos setenta y siete pesos 73/00 M.N.) para un total de $1,744,343.57 (Un
millén setecientos cuarenta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos 57/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION,

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
64 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 13 de Septiembre de 2019 y se
concluirdn a mds tardar el dia 15 de Noviembre del 2019, mds 14 dias para trdmites de cierre administrativo,
feniendo un plazo de 13 de Septiembre al 29 de Noviembre del 2019.
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CUARTA.- SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracion de la obra, el control y la vigilancia de los trabagjos, los asientos en
la bitdcord a si como de la revisidn y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al C. ALAN FERNANDO
MARTINEZ SOLANO, que fungird como supervisor, para fratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y

quien tendrd entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
cantidad de  $ 523,909.07 (Quinientos veintitrés mil novecientos nueve pesos 07/100 M.N.), que incluye el
impuesto al valor agregado, obligdndose "EL CONTRATISTA" o otorgar una Fianza por el 100% del mismo a favor
de "LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos
gue al efecto dé a conocer "LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias naturales
confados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acverdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro Yy que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervisién de "LA CONTRATANTE" .

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, facturaciéon
y frdmite de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" o “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control necesario para la ejecucion de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y gue sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacion de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la
estimacion subsecuente, en caso de que el pago redlizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Titulos de crédito en su modalidad de Fia a)
para el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de s
ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccidn de “LA CONTRATANTE".

A) TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de "LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto'
concedido como anticipo y deberd de ser presentada por “EL CONTRATISTA" previamente a la enfrega de los \
anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de
confrato o del fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente.

B) TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del
monto fotal del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentada dentro de los siete dias naturales
siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de
contrato o del fallo de adjudicacién.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA",
este acepta se haga efectivo por el importe total del Titulo de crédito en garantia que ampara ¢l concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “"EL CONTRATISTA" garantizard los
frabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un
Fianza por el 10% del monto total del contrato. Este Titulo de crédito en garantia sin cancelacién automatica d su
vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los
trabaijos, y seré cancelado a revisién por “LA CONTRATANTE.
Los Titulos de crédito establecidos garantizan adicionalmente 1os aceesorios que se deriven en el evento de que
las garantias le sean aplicadas al fiado.
Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidos, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacién y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concuman circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen -
un aumento o reduccién de los costos de los frabajos atn no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES” acuerdan la revisién y gjuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizédndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, gue no existe un mora imputable g
“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticidn sea justificada “LA CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a gjuste de costos, las cuotas compensdtorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. A
“LAS PARTES", acuverdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anficipo para todos los casos y el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

\

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "El. CONTRATISTA"
dispondra de un plazo méximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y gue servirdn de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o trémite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmedicto anterior ser@
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud \deberd
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, s&é "EL .
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contar
con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado «l cumplimient
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estadd
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicion de “"LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planocs, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier
cambio en la asignaciéon del superintendente, "EL CONTRATISTA”, contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacero del conocimiento de "LA CONTRATANTE" .

LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificacia la sustitucién
del superintendente de construccién y “EL CONTRATISTA” tendrd Ia obligacién de manda a otro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA.

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la redlizacién de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo perranecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desarrollo de los frabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
trabadjos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/Q PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Pulblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volUmenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitéacora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contfrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacién por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato | cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en Ia misma
proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, “LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este

g i
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Traténdose de \
frabagjos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.
“EL CONTRATISTA" por ningin motivo procederd a la ejecucion de los frabajos que no estén contemplados en el

catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales Y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" fiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente confrato, y a que la redlizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabcjos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a "LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds “EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para gardgtizar la
seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrdtp y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de seficizar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatdén v a los conductores de vehiculos en su caso, de
existencia de magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligr
integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

"EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que!
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario. :

"EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafos y lesiones que se pudieran causar c\
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

lguaimente se obliga “EL CONTRATISTA" o no ceder a tferceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird

la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA™ conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus frabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA (CONTRATANTE",
en relacién con los frabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de fales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mds tardar a los diez dias naturales contados d
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partir de la fecha en que sea nofificado de ello por esta Ultima vy, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “"EL CONTRATISTA" a reintegrard a "LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los frabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién comrespondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos gue la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los frabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del confrato se prorogard en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Cbra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 41 fraccién IV de La ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el confrato cuando concurran razones de inderés ,
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que\ghe
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine g
nulidad tfotal o parcial de actos que dieron origen al confrato, con motivo de la resclucién de una .
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judiciah>
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “"EL CONTRATISTA" podrd
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a
"LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el coniratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesion
de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver
a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabcaijos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que “"LA CONTRATANTE" podrd en cualguier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 41 y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro
Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para "LA CONTRATANTE', ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" [os demds cargos
que procedan.
"LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las 2
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
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CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
emitird la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesién de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabagjos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuenire la obra y "EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere enfregado para la realizacién de los frabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, "LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conclliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramaran los frabajos una vez notificada la resolucidn commespondiente por “LA CONTRATANTE" a "EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este confrato y sus anexos para la redlizacion de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por frabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

"EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacion previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrén ser objeto de
subcontratacion. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra
ante "LA CONTRATANTE",

"EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.
ll- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso del
anterior.
lil.- Notificacién preferente a través de Comredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de la cesi
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier ofr
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.
IV.- En caso de que no se opte por la nofificacién a través de Corredor o Notario Publico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE" a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el pdrrafo anterior.
V.- La nofificacion, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 {treinta) dias naturales siguientes a la celebracién
del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.
VI.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesidn
del derecho de cobro.
Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" gue “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
PALACIO MUNICIPAL /N, COL, CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL, 441 293 5373. Pagina 7 de 10
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"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

VIIL- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdan
la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago.

a).- Creditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA" .

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c).- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA".
d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.
“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
confrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. "LA CONTRATANTE" tfambién podrd rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un contrato de cesion de crédito o de constituciéon de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia

conferir a un tercero los derechos de “"EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este confrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 | cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de Ia
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a Ia que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que
deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgaria por ningtn medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

N
"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este confrato se estdn ejecutando por ‘
“EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “"LA CONTRATANTE” comparard '
periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

N

l.-Nofificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad\con su
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucion de
su obra. .
ll-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con
periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retenci¢
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "
CONTRATISTA" podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en lo
programas de ejecucién de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra
el cardeter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabgjos, estos no se han concluido. E
cdlculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los frabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debio ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucién establecido.

lil.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debid redlizar la que aplicard "LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras gueden concluidas y recibidas a satisfacciéon de LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisidbn administrativa.
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Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cléusula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a "LA CONTRATANTE" la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos deniro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacion presentado por “EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE", &sta procederd a su recepcion fisica,

en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se redlizard mediante la suscripcion del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra

de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de "LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal

y procederd a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de

los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley

de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus

partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintfegro de los —_—
importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" que intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de
entrega-recepcién de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los frabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
lamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y "LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Cbra Publicadel
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato "LAS PARTES” se someten a las leyes y fribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
confrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
prevalecerd la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitdcora de obra.

VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.
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La vigencia del presente confrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa gue dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 12 de Septiembre del afio 2019.

POR “LA CONTRATANTE"

C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

POR “EL CONTRATISTA"

LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-IR-012-2019 de fecha 12 de Septiembre del 2019.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-IR-012-2019

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "CUARTOS ADICIONALES SAN
JOAQUIN".- SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM
LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU
CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHi NOLASQUEZ
MURNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion |, II Y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro. ]

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesidon de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designd la C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARJINEZ en su
caracter de si‘ndico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero
la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras publicas, quienes tiene la f
para la firma de este instrumento.

d) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme
establecido porlos Articulos 30 fraccion |y 31 fraccidn |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querét

e} Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdin del Fondo d
Infraestructura Social Municipal [FISM) ejercicio 2019.

f)  La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/035/201¢ de fecha 08 d
Abril de 2019, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA

IL."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contfrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas lo
cual consta de su situacion fiscal de fecha 04 de Septiembre de 2019, cedula de identificacion fiscal Folio o idCIF
14081395233, inicio de actividades 10 de Octubre de 2012 con R.F.C. REGL?11109957.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes REGL?11109957, oforgado por la Secretaria
de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el C. LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEL se representa a si mismo y por su propio derecho
quien se identifica con credencial de IFE No. 0048120172431.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse

a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en Calle Pajaritos No. 115, Col. Carretas, C.P. 76050, Querétaro, Querétaro. %
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este confrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a

fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ninglin caso argumentar su
desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a

los pr‘ecios consignados en la proposicién.
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i} Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federgl
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, ™\,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de™
obro y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la czdjud|cc|caon del presente confrato yque

que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

HI. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 12 de Septiembre de 2019 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No.MS$J-DOP-FISM-IR-012-2019 en el cual se “EL CONTRATISTA"
se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: “CUARTOS
ADICIONALES SAN JOAQUIN".- SAN JOAQUIN, San Joaquin, Qro.

b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un imporie total de § 1,746,363.57 (Un millén setecientos cuarenta
y seis mil trescientos sesenta y fres pesos 57/100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN F.A CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligo a redlizar los trabajos objeto del contrat
en un tiempo de 64 dias naturales inicidndolos el dia 13 de Septiembre de 2019 v la fecha de terminacién serd
dia 15 de Noviembre de 2019, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de Io
eshpulcdo en el articulo 56 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., y con la justificacién de que el
convanio es para ampliacién de metas ya que la obra por sus caracteristicas es necesario y por lo cual se utiliza el
saldo a favor de dicha obra queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello,
razon por la cual la celebracién del presente convenio es procedente.

‘ CLAUSULAS
PRIMERA.- Obleto del Convenio.
El obje’ro del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios
umfcnps del confrato No. MSJ-DOP-FISM-IR-012-2019, relativo a los trabajos descritos en la clausula primera del
confrgto, consiste en “CUARTOS ADICIONALES SAN JOAQUIN".- SAN JOAQUIN, San Joaquin. en virtud de las
justificaciones que se mencionan en la declaracioén |, inciso d), declaracioén ll, incisos g) y h) y declaracién lll, inciso
b). c) y d) de este convenio modificatorio.
SEGUNDA.- Monto del Contrato.-
El monto del contrato original es de $ 1,746,363.57 (Un millén setecientos cuarenta y seis mil trescientos sesenta y
tres pésos 57/100 M.N.}, y el monto adicional es de $ 3,636.43 (Tres mil seiscientos treinta y seis pesos 43/100 M.N.),
dondo un monto total neto convenido de $ 1,750,000.00 (Un millén setecientos cincuenta mil pescs 00/100 M.N.).
TERCERA Plazo del Contrato.
Prevalece la misma del contrato original.
CUARTA.-Supervisién.
No se ‘modiﬁcm la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUiNTG -Anticipos.
No se otorga antficipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato. \
SEXTA* -Forma de pago.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SE‘FIMA -Garantias.
Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENTO
del inciso B) del confrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requiere el
endoso de la pdliza de fianza corespondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL
EJECUhADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los quince dias naturales  ®
siguientes a la firma del acta de enfrega-recepcion, mediante fianza por el 10% del monto total modificado de
confr 10 Esta garantia con cancelacién automdatica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses
contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los trabajos.

Pégina2de3
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 2935000, 01, 02.



-y, P

MUNICIPIO DE ! 2 0 Py 4 -
SAN JOAQUIN i P &=
5 QUERETARO SQWIN SAN JOAQUIN

PUEBL2 MAGIC2 HAYUNTAMIENTO 2018-2021

Las Fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion,
validdcion y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE".

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Conftrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al confrato seré a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no medificadas, a todas y cada una de las
clausulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean iplicqbles.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 31 de Octubre del afio 2019.

POR “LA CONTRATANTE”

JOLVERA LEDESMA
MUNICIPAL

ING. PEDRO ALVARKZ MARTINEZ C.P. MA. RQ
SINDICO MUNICIPAL T

ARQ. ANAHI NOIJASQUEZ MUNOZ

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-IR-012-2019 de fecha 31 de Octubre del 2019.
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