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CONTRATO

No. M$J-DOP-FISM-AD-021-2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA &\ ;
“REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA NUEVO SAN JOAQUIN".- NUEXQ
SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPA Ly
DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. I\
BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET NOEMI LEDESMA
ALVAREZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU CARACTER
DE SINDICO MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JULIAN
CAMPO FEREGRINO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA
LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién |, 11 Y Il de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b} Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesidn de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designd la C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su
carGcter de  sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero
municipal, lo ARQ. ANAHi NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras publicas, guienes
tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d) Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro.

e} Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo
de Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2019.

f) Lo obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/004/2019 de fecha 08
de Abril de 2019, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g} Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio §/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h} Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA

IL."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas
lo cual acredita con Cedula Profesional No. 9788104.

c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes CAFJ870409N46, folio idCIF:
16010340350, oforgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Surepresentante legal es el ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINQO, en su cardcter ya indicado Unico, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e) Surepresentante. Se identifica con credencial de INE No. 0137072076737

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g} Tiene establecido su domicilio en Ignacio Loyola, No. 4, El Ciervo, C.P. 76650, Ezequiel Montes, Querétaro.
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este confrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningln
caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justificaciéon por incumplimiento de contrato o

pard solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.
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i} Essu voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto
con el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. ,
ademds conoce y acepta el contenido vy los requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras
publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la
administracion publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
gue cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de concepto

trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-_OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra consistente en “REHABILITACION
Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA NUEVO SAN JOAQUIN".- NUEVO SAN JOAQUIN, y este se obliga
a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas
sefialados en la declaracion 1) del apartado de declaraciones de “"EL CONTRATISTA", apegdndose de igual
modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planocs y especificaciones generales y particulares,
asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban redlizarse los trabajos, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula. Todos los trabajos a que se refiere el presente
contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por “EL
CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos
analizados dentro de sus precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE" vy, en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “"EL CONTRATISTA” se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de consiruccién,
seguridad, uso de via plblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente confrato, es de § 775,298.42 (Setecientos setenta y cinco mil doscientos noventa y ocho
pesos 42/100 M.N.), mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 124,047.75 (Ciento veinticuatro mil
cuarenta y siete pesos 75/100 M.N.) para un total de $ 899,346.17 (Ochocientos noventa y nueve mil
frescientos cuarenta y seis pesos 17/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los frabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de ‘
58 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 19 de Septiembre del 2019 y se
concluirdn a mds tardar el dia 15 de Noviembre del 2019, teniendo un plazo de 14 dias naturales contados a
partir de la fecha de término de los trabajos fisicos de obra, para realizar el trémite de procedimientos de cierre

administrativo. Por lo que lo que se tiene un plazo de ejecucién y entrega de documentos del 19 de Septiembre
del 2019 hasta el dia 15 de Noviembre del 2019.
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CUARTA: SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard ¥gpresentante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos,
en la bitdcora a si como de la revisién y la aprobacion de las estimaciones correspondientes al C.

PUblica del Estado de Querétaro.

QUINTA. - ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" oforgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del conirato por la
cantidad de $ 269,803.17 (Doscientos sesenta y nueve mil ochocientos fres pesos 17/100 M.N.), gue incluye el
impuesto al valor agregado, obligéndose “EL CONTRATISTA" a otorgar Fianza por el 100% del mismo a favor de
“LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos
que al efecto dé a conocer "LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias naturales
contados a partir de la fecha de la enfrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a “"LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a un mes de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervision de "LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asl como el procedimiento para su validacion,
facturacién y framite de pago, serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA" .

“EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y confrol necesario para la ejecucién de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la
estimacién subsecuente, en caso de que el pago redlizado en exceso no pueda ser compensado en la
siguiente estimacién, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65
de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o _

por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Titulos de crédito en su modalidad de Fianza)
para el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La
ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE". O

A) TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto
concedido como anticipo y deberd de ser presentada por “"EL CONTRATISTA" previamente a la enfrega de los
anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de
contrato o del fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente.

B) TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del
monto total del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentada dentro de los siete dias naturales

siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de
contrato o del fallo de adjudicacion.
En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA",
este acepta se haga efectivo por el importe total del Titulo de crédito en garantia que ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio

\

materia de este contrato.
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garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de enfrega-recepcion, mediante un
Fianza por el 10% del monto total del contrato. Este Titulo de crédito en garantia sin cancelacion autor
vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepgis
trabajos, y serd cancelado a revision por “LA CONTRATANTE.

Los Titulos de crédito establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento J&
las garantias le sean aplicadas al fiado.
Las caracteristicas y texto de los fitulos de crédito antes referidos, asi como el procedimiento para\
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" . \

OCTAVA.-_AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los frabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisidn y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente
deberd constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como lo
manifiestan los articulos 63y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizéndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable
a “EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a djuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo é4 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA"
dispondrd de un plazo méximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de
base para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que
cualquier solicitud y/o framite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato
anterior serd improcedente.

"LA CONTRATANTE" denfro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd

emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo realice. = _
NOVENA: REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como residente de construccién y
contard con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, dicho residente deberd tener a disposicién de LA CONTRATANTE", en el lugar
de la obra y bdjo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para
cualquier cambio en la asignacién del residente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “"LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién
del residente de construccion y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a ofro residente que cumpla
con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA.

Queda entendido por "LAS PARTES” que la bitdcora que se genere con motivo de la redlizacién de los frabajos
materia de este confrato, formard parte del mismo y su uso serd obligaterio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
frabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones

(' -
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DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del Esta
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo origina
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATA
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por ¢
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del confrato con base en
los volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato | cuando asf lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
criginal, “LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
confrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
tfrabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningin motivo procederd a la ejecucién de los frabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucién comespondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este confrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizaciéon de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “"LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademads "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores, de cualguier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus dirededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advitiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

"EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatenales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

"EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y pafrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo vy de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en conira de "LA CONTRATANTE",
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en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE”, a mds tardar a los diez dias naturales<contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de que con dic
llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" la reintegrard a “LA CONTRATANTE” en igual término.
De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, de
exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién comespondiente dado al Instituto Mexicano del Segu
Socialy demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los frabajos contratados en cualquie
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd promogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicaré por escrito a "EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como
en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los frabajos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podréa dar por terminado anticipadamente el confrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resoluciéon de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los frabajos, “EL CONTRATISTA" podrd

optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla

a "LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente denfro de los quince dias naturales siguientes a la %
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el confratista obtenga de la

autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del confrato, "LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién
de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, \
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta (\
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver

a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento

respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregade para la realizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro \
Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este confrato, sin
responsabilidad para "LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
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convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestaciéon “EL CONTRATISTA", dentro del plazo s

emitird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi
apego d los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del confrato “LA CONTRAT,
procederd a tomar posesién de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalacio
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los frabajos, levantando con o sin la comparecencia de *
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estokd
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio de
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los frabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, "LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el framite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los trabajos una vez noftificada la resolucién correspondiente por “LA CONTRATANTE" a “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizaciéon de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o confra-recibos por tfrabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

"EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subconfratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales
o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacidn previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra
ante "LA CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

l.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(freinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de
ferceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asf y
aportar fodos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lll.- Nofificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contfrato fuente,
las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose corespondiente y cualquier ofro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la nofificacién a través de Comredor o Notario Plblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo comrespondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parafo anterior.

V.- La nofificacion, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" denfro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la
celebracion del contrato entre cedente y cesionaric o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que
celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las
facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

V1.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.
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VII.- Quedq expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA” que “LA CONTRATANTE” no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a travsg del cual
"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en &
instrumento.

VIIl.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros te
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

Q).- Creditos a favor de los frabajadores de "EL CONTRATISTA".

b).- Creditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.
c).- Creditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la faltd
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA".
d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
credito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. “LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccion | y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del
Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 ( cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha
de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta
informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con
lo establecido en el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion
Gubernamental del Estado de Querétaro.

"EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga
acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberd

velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningdn medio
DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. %
“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por

"EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “"LA CONTRATANTE" comparard

periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

I.-Nofificarle a “"EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de
su obra. :

Il-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el

periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, "LA CONTRATANTE" aplicard una retencién

econdémica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefalados en los

programas de ejecucion de suministro o de utilizacion de los insumes. La aplicacién de estas retenciones tendrd

el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El

cdlculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados

(total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo

al programa de ejecucién establecido.

lll.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA",

este no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una

cantidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el

importe de la obra que debid redlizar la que aplicard “LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momenio en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacidon de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las

demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA" .
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Estas penas, en ningln caso podrdan ser superiores, en su conjunto, al mento de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.
Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el qumplimiento
del contrato o la rescision del mismo.
Las cantidades que resulfen de la aplicacidn de las penas convencionales que se impong
CONTRATISTA" se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ade
da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del pres
contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a "LA CONTRATANTE" la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”,
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de
estos para redlizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar
el acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE”, ésta procederd a su recepcién fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcién del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de "LA CONTRATANTE", informard a la contraleria interna municipal
y procederd a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de
los frabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Qbra Piblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE' pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdneq, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES” que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de
entrega-recepcién de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA” presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA” a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llomado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado o “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 46 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y “LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “"LAS PARTES” se someten a las leyes y fribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su
domicllio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
prevalecerd la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitacora de obra.
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VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL
CONTRATISTA" ‘

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que esftablece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 18 de Septiembre del 2019.

POR “LA CONTRATANTE"

/ u
PESMA LEDESMA C. JANET NOEMT LEDE
MUNICIPAL SINDICO M

ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ C.P. MA. RDSA
SINDICO MUNICIPAL TESORERE

ARQ. ANAHI NQLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA"

ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-AD-021-2019 de fecha 18 de Septiembre del 2019.
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CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "REHABILITACION Y AMPLIACION
DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA NUEVO SAN JOAQUIN".- NUEVO SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
LA C. JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ
EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JULIAN CAMPO FEREGRINO A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE;:

a)

z

o

i MUNICIPIO DE Y, % L
|| SAN JoAQuIN (S G

A QUERETARD SAN JeaQUIN SAN JOAQUIN
Wm GOBERNO MUNICIPAL 2018207

CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-021-2019

DECLARACIONES

Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo
fraccion I, 11 Y Il de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnjcs
Municipal del Estado de Querétaro.

Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 3R

Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

Que en sesidén de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Oclubre de 2018, se designd la €. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su
cardcter de sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal,
la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras publicas, quienes tiene la facultad
para la firma de este instrumento.

Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contfrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2019.

La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/004/2019 de fecha 08 de
Abril de 2019, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio /N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro,

Su Registro Federal de Coniribuyentes es MSJ8501014QA

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del confrato.

Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con Cedula Profesional No. 9788104,

Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Confribuyentes CAFJ870409N46, folio idCIF:
16010340350, otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

Su representante legal es el ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO, en su cardcter ya indicado Unico, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

Su representante. Se identifica con credencial de INE No. 0137072076737.

Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas parg
obligarse a iu ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

Tiene establecido su domicilio en Ignacio Loyola, No. 4, El Ciervo, C.P. 76450, Ezequiel Montes, Querétaro.
Mismo que sefiala para fodos los fines y efectos legales de este contrato.

Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningin caso argumentar
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su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de confrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Essuvoluntad llevar a cabo los trabaijos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, ei contenido dei catdiogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente \
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

lI. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 18 de Septiembre de 2019 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No.MSJ-DOP-FISM-AD-021-2019 en el cual se “EL CONTRATISTA"
se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en Ia primera de las clausulas consistentes en: "REHABILITAGION Y
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA NUEVO SAN JOAQUIN".- NUEVO SAN JOAQUIN, San Joaquin,
b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de § 899,346.17 (Ochocientos noventa y nu
mil frescientos cuarenta vy seis pesos 17/100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligo a realizar los frabajos objeto del contrdfo
en un tiempo de 58 dias naturales inicidndolos el dia 19 de Septiembre de 2019 y la fecha de terminacién serd
dia 15 de Noviembre de 2019, de conformidad con el programa de frabajo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de |
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., y con la justificacién de que el
convenio es para ampliacién de metas ya que la obra por sus caracteristicas es necesario y por lo cual se utiliza el
saldo a favor de dicha obra queda debidamente justificado de manera fundada vy explicita las razones de ello,
razén por la cual la celebracién del presente convenio es procedente.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios
unitarios del contrato No. MS$J-DOP-FISM-AD-021-2019, relativo a los trabajos descritos en la clausula primera del
contrato, consiste en "REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA NUEVO SAN JOAQUIN".-
NUEVO SAN JOAQUIN, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la declaracion |, inciso d),
declaracion I, incisos g) y h) y declaracién Ill, inciso b), <) y d) de este convenio modificatorio,

SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

El monto del contrato original es de § 899,344.17 {Qchocientos noventa y nueve mil frescientos cuarenta y seis

pesos 17/100 M.N.), y el monto adicional es de $ 453.83 (Seiscientos cincuenta y fres pesos 83/100 M.N.), dando un
monto total neto convenido de $ 900,000.00 (Novecientos mil pesos 00/100 M.N.).

TERCERA.- Plazo del Contrato.

Prevalece la misma del contrato original. ;
CUARTA. -Supervisién.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA. -Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato. /\J\
SETIMA.-Garantias. ) ~
Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENTO

del inciso B) del confrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requiere &l
endoso de la pdliza de fianza correspondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL
EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los frabajos dentro de los quince dias naturales
siguientes a la firma del acta de entrega-recepcion, mediante fianza por el 10% del monto total modificado del
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contrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses
contados a partir de la fecha de entrega recepcion de los trabajos.

Las Fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios Que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion,
validacion y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE".

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Meadificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd o partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA".

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de o obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a fodas y cada una de las
cldusulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece g Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 30 de Septiembre del afio 2019.

POR “LA CONTRATANTE”

MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

POR “EL CONTRATISTA”

TR

ARQ. JULJA CAMPO FEREGRINO
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO NoO MSJ-DOP-FISM-AD-021-2019 de fecha 30 de Septiembre del 2019,
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