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CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO Y AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-027-2019

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "AMPLIACION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN SEBASTIAN".- SAN SEBASTIAN, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”

NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN S
CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO|
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN E
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ
MORENO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR ELLE
MISMA Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién I, II Y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articuio 31
Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

€) Que en sesidn de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designd la C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su
cardcter de sindico municipal, l[a C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal,
lo ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras publicas, quienes tiene la facultad
para la firma de este instrumento.

d} Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién | y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

e) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2019.

f)  La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/031/2019 de fecha 08 de
Abril de 2019, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g} Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h)  Su Registro Federal de Confribuyentes es MSJ8501014QA

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b} Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con Acta de Nacimiento No. 00770.

C) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Confribuyentes REMM800811743, folio idCIE: 7
14111024072 otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO en su cardcter ya indicado Unico, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e) Surepresentante. Se identifica con credencial de IFE No. 0069054390930,

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato. \

g) Tiene establecido su domicilio en Calle: CRT. Nacional No.3, Local 5, Centro, C.P. 76500, Cadereyta de
Montes. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato. :

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningun caso argumentar
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su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Essu voluntad llevar a cabo los frabajos referidos en el presente contrato Y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los plano
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demas normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

HI. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 03 de Octubre de 2019 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato deNpbra
publica a precios unitarios y a fiempo determinado No.M$J-DOP-FISM-AD-027-2019 en el cual se “EL CONTRATISTA"
se obligé a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: “AMPLIACION
SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN SEBASTIAN”.- SAN SEBASTIAN, San Joaquin, Qro.

b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 168,150.86 (Ciento sesenta y ocho mil cient
cincuenta pesos 86/100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligo a realizar los frabajos objeto del contrato
en un tiempo de 51 dias naturales inicidndolos el dia 04 de Octubre de 2019 y la fecha de terminacién serd el dia
22 de Noviembre de 2019, de conformidad con el programa de trabagjo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% {veinticinco por ciento) de lo
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra PUblica del Estado de GQuerétaro., y con la justificacién de que el
convenio es para ampliacién de metas ya que la obra por sus caracteristicas es necesario y por lo cual se utiliza el
saldo a favor de dicha obra y por motivo de condiciones climatolégicas (de lluvias) gqueda debidamente
justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, razén por la cudl la celebracién del presente
convenio es procedente,

CLAUSULAS
PRIMERA. - Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra plblica a base de precios
unitarios y tiempo de ejecucion de los frabajos del contrato No. M$J-DOP-FISM-AD-027-201 9, relativo a los tfrabajos
descritos en la clausula primera del contrato, consiste en “AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA
SAN SEBASTIAN".- SAN SEBASTIAN, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la declaracién
|, inciso d), declaracion Il, incisos g) y h) y declaracién Ill, inciso b), c) y d) de este convenio modificatorio.
SEGUNDA.- Monto del Contrato. -
El monto del contrato original es de $ 148,150.84 (Ciento sesenta y ocho mil ciento cincuenta pesos 86/100 M.N.), y
el monto adicional es de $ 1,849.14 (Un mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 14/100 M.N.}, dando un monto
total neto convenido de $§ 170,000.00 (Ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.).
TERCERA.- Plazo del Contrato.
“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA", acordaron en la clausula TERCERA el plazo del contrato que quedara:
"EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 58
dias naturales. El inicio de los tfrabajos se efectuard el dia 10 de Octubre de 2019 y s& concluirdn a mds tardar el
dia 29 de Noviembre de 2019, incluidos los tramites de cierre administrativos, de conformidad con el programa de
ejecucion pactado.
CUARTA.-Supervisidn.
No se modifica la cl@usula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA.-Anticipos.
No se oforga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de pago.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SETIMA.-Garantias.
Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENTO
del inciso B) del confrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requiere el
endoso de la pdliza de fianza comespondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL
EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos-dentro de los quince dias naturales
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siguientes a la firma del acta de entrega-recepcion, mediante fianza por el 10% del monto total modificado del
conirato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses
contados a partir de la fecha de entrega recepcion de los trabajos.

Las Fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion,
validacion y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE".

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA. -
No se modifica la cléusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd g partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al confrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
cldusulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demas normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 07 de Octubre del afio 2019.

POR “LA CONTRATANTE”

ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

iy
C.P. MA. ROSAIBA ,& RA LEDESMA
TESORERO MIANICIPAL

ASQUEZ MUNOZ
OBRAS PUBLICAS

ARQ. ANAHI
DIRECTOR

POR “EL CONTRATISTA"

C. MA. ELIZAB ESENDIZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-AD-027-2019 de fecha 07 de Octubre del 2019.
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CONTRATO

No. M$J-DOP-FISM-AD-027-2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
“AMPLIAC!éN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN SEBASTIAN".- SAN SEBASTIAN, SAN
JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU
CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU CARACTER DE SINDICO
MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA
ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ
MORENO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA
LEGALMENTE POR ELLE MISMA Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO

CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

%

§l

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién |, 11 Y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesidn de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designd la C. JANET \
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARTIN n su
cardcter de  sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesors
municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras publicas, quienes
tiene la facultad para la frma de este instrumento.

d) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro.

e) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdan del Fondo
de Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2019.

f)  La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/007/2019 de fecha 08
de Abril de 2019, por el titular del Comité de Planeacion Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE;

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas
lo cual acredita con Acta de Nacimiento No. 00770.

c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes REMM800811743, folio idCIF:

14111024072 otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO en su cardcter ya indicado Unico,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e} Surepresentante. Se identifica con credencial de IFE No. 0069054390930.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en Calle: CRT. Nacional No.3, Local 5, Centro, C.P. 76500, Cadereyta de
Montes. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los frabagjos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningdn
caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o “
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.
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i) Essu voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto
con el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. ,
ademds conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras
publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la
administracion publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro,
que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos,
volimenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que
sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA"
forman parte integral del mismo, asi como las demdas normatividades que regulen la ejecucion de los
trabajos material del presente instrumento.

Expuesfo lo anterior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS (

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" encomienda a "“EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra consistente en “AMPLIACION
SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN SEBASTIAN”.- SAN SEBASTIAN, y este se obliga a redlizarla hasta su
total terminacién, acatando para elio lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la
declaracion i) del apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los
programas cautorizadoes, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a
las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajos a que se refiere el presente confrato
serén supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA"

materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios optimos y competitivos en el mercado, de la misma manera "EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este confrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccion,
seguridad, uso de via pUblica e impacto ambiental.

aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro
de sus precios unitarios
Asi mismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" y, en aquellos
Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta clausula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente confrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa

ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato, es de $ 144,957.64 (Ciento cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta vy siete
pesos 64/100 M.N.), m&s el impuesto al valor agregado por la cantidad de  § 23,193.22 (Veintitrés mil ciento
noventa y tres pesos 22/100 M.N.) para un total de $ 168,150.846 (Ciento sesenta y ocho mil ciento cincuenta y
pesos 86/100 M.N.). e

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los frabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
51 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 04 de Octubre del 2019 y se
concluirén a mds tardar el dia 22 de Noviembre del 2019, teniendo un plazo de 07 dias naturales contados a (\
partir de la fecha de término de los trabdjos fisicos de obra, para realizar el trdmite de procedimientos de cierre _\

administrativo. Por lo que lo que se tiene un plazo de ejecucién y entrega de documentos del 04 de Octubre del
2019 hasta el dia 29 de Noviembre del 2019. -
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CUARTA: SUPERVISION.

‘LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracion de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos
en la bitdcora a si como de la revisién y la aprobacion de las estimaciones corespondientes al ING. JOSE FLORES
JUAREZ, que fungird como supervisor, para fratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendrd
entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

"LA CONTRATANTE' no otorgard a "EL CONTRATISTA", anticipo de acuerdo al oficio emitido por “EL
CONTRATISTA", el dia 03 de Octubre del 2019.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en™k
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores @ un mes
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que ser
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE"

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién,
facturacion y trdmite de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccion del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra pUblica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En coso de presentarse pagos en exceso a favor de “"EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la
estimacién subsecuente, en caso de que el pago readlizado en exceso no pueda ser compensado en la
siguiente estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65
de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aungue hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
trabajos, pues “"LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de “LA CONTRATANTE" y por la institucidn afianzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- “LA CONTRATANTE" no otorgard a “EL CONTRATISTA", anticipo de acuerdo al 3
oficio emitido por “EL CONTRATISTA", el dia 03 de Octubre del 2019. :
B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto total )

del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados

o partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo

de adjudicacion. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a "EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio

materia de este conftrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los

frabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de enfrega-recepcion, mediante un %
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento ™

tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los frabajos.
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Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los fitulos de crédito antes referidas, asli como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE".

OCTAVA.-_AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los frabajos atn no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisién y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente
deberd constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como lo
manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sdlo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunio y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imgutable
a "EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizard el ajuste de
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materi
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la redlizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el gjuste de costos se tomard en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA"
dispondrd de un plazo méximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacion de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiguen y que servirdn de
base para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que
cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato
anterior serd improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucion correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA: REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA".

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como residente de construccion Y
contard con poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra
Pdblica del Estado de Querétaro, dicho residente deberd tener a disposiciéon de "LA CONTRATANTE", en el lugar
de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizaciéon de la obra. Para
cualquier cambio en la asignacién del residente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién
del residente de construccion y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a otro residente que cumpla
con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA.

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos

materia de este confrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la

supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitic de los trabajos, y estara

vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitacora de los -
trabajos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones ' &

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del Estado de
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Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucidn siempre y cuando hayan sido previomente aprobados y autorizados por "LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion vy
autorizaciéon por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato ( cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia Ne. este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considergrg
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiemp
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningin motivo procederd a la ejecucion de los frabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen Ias modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucién comrespondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a gue los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacién de todas Y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los trabajos y de los dafios Y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen o
causar a "LA CONTRATANTE" o a terceros, en Cuyo caso, se hard efectiva la garantia oforgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademas "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus frabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objefo de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus dlrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafo.

“EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el blogueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucién de los frabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o frabadjos ejecutados que ampara este
contrato, saivo los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa Y por escrito de “"LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y pairén del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia del
confrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de LA CONTRATANTE",
en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE", a mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea nofificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" |a reintegrard a “LA CONTRATANTE" en igual término.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373 Pagina 5 de 10



g MUNICIPIO DE ?)J 20y,
2 SAN JOAQUIN w~ -

B QUERETARO SAN J2dQUIN SAN JOAQUIN
PUEBL2 MAGICO GOBIERNO MUNICIPAL 2018-202t

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los frabajos cbjeto de este contrato, debera
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd promogarse o ser indefinida, para fal
efecto “LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA" [os motivos que la originaron, asf como
en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez gue hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del confrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspensidn, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra PUbli
Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor dnicamente se suscribird un convenio donde s
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al confrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de Ia suspension.

Cuando por caso fortuite o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrd
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anficipada del contrato, deberd solicitarla
a “LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declarateria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefalado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anficipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso\
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolve

a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabagjos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente
este confrato de acuerdo con lo establecido en los artficulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “"LA CONTRATANTE", ademds de gue se le apliguen a "EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto gue resulte de la rescisiéon, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
gue procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a "EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, denfro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
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emitird la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato "LA CONTRATANTE"
procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrate, no podrd ser revocada o modificada
por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el trdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los trabajos una vez noftificada la resolucién comespondiente por "LA CONTRATANTE" a "EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus \
derechos y obligaciones derivados de este conirato y sus anexos para la realizaciéon de la obra en mencién, \
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por frabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

“EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales
© equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacion. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra
ante “LA CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de
terceros de dichos derechos de cobro, De existir una cesidén o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y

aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion. '
Ii.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.
.- Noftificacién preferente a fravés de Corredor o Notario Piblico de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente,

las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de

cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier ofro

dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede plenamente

identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Publico, esto deberd hacerse

en forma fehaciente con el acuse de recibo comrespondiente por “LA CONTRATANTE" a fin de que quede

constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se Z
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La nofificacion, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de J
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (ireinta) dias naturales siguientes a la

celebracion del confrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que

celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las &
facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesidn

del derecho de cobro, \
Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE', no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual

"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente

instrumento.
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ViIi.- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros fendrdn
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".

b}.- Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacidn.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contfrato cuando, una vez nofificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier pegsena
distinta del nuevo titular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho Wi
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contr
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucién d
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

"LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccion | y Il del Reglamenio de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del
Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 ( cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha
de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusion parcial o total de esta
informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con
lo establecido en el articulo 35 segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion
Gubernamental del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga
acceso en virtud del presente confrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberd
velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningdn medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando por
“EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA CONTRATANTE” comparard
periddicamente el avance de las obras. $i como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

I.-Notificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucion de
su obra.

ll-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, "LA CONTRATANTE" aplicard una retencidn
econdmica a la estimacién que se encuenire en proceso en la fecha que se determine el afraso, misma que “EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacion de estas retenciones tendrd

el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluide. El

cdlculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados

(total estimado acumulado) vy el importe de lo que debid ejecutarse (fotal programado acumulado) de acuerdo

al programa de ejecucion establecido. J
lll.- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA",

éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una

cantidad igual al 4% { cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el

importe de la obra que debid realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE' a "EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las ”\

demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de

CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".
Estas penas, en ningln caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso v llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.

PALACIO MUNICIPAL $/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C, P. 76550, TEL. 441 293 5373 Pagina 8 de 10



K

MUNICIPIO DE "'“L [

SAN JOAQUIN < @Y G Dl

5B QUERETARO SAN JOaQUIN SAN JOAQUIN
m GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Independientemente de Ig aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisién del mismo.

Las canfidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA" se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si
da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del presente
contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE" |a terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisi
estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste denftro del plaze establecido, no se podrd fir
el acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacién de los frabajos por parte de "LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcién del actag
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de "LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
Y procederd a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de
los tfrabajos, levantando el acta comespondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando d su juicio existieren frabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o fotalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito comrespondiente anexando el acta de
enfrega-recepcion de los frabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el confrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia gue se contempla en &
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar a “EL CONTRATISTA" a tfravés de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el arficulo 46 de La Ley de Cbra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y “LA

CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el arficulo 66 de La Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.
VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES. .

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y fribunales de Ia

Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su

domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante Ia vigencia del presente

confrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo

derivados de la ejecucién de los frabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién, \_
prevalecerd la opinidn de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en Ia 3
bitdcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd g partir de la firma del mismo v hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 03 de Octubre del 2019.

POR "“LA CONTRATANTE"

ING. PEDRO A EZ MARTINEZ C.P. MA.IROSARA OLVERA LEDESMA
SINDICO MUNICIPAL TESQRERD MUNICIPAL

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR Dff OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

C. MA. ELIZA RESENDIZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-AD-027-2019 de fecha 03 de Octubre del 2019.
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