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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FISM-AD-019-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS HERRERA, BARRIO
SAN JOSE CATITEO”.- LOS HERRERA, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”
REPRESENTADA POR EL ING. J, BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI
NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién |, Il y It de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b} Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccidn Vil de la Ley Orgdnica Municipal def Estado de Querétaro.

¢) Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se desngno ala
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, ia ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MUNOI en su cardcter de director de obras pUblicas, quienes tiene lo facultad para la firma de\este
instrumento.

d) Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punfo 5, se facultg
Gnicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion de
municipio.

e) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a 10 3\ |
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obrao Piblica del Estado de ‘
Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente conirato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municiiol [FISM) ejercicio 2020.

g) La obra objeto del preserite conirato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/008/2020 de fecha 24
de Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Ceniro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} Su Registro Federai de Coniribuyentes es M§J8501014QA

I1."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a} Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en fos términos del contrato. /\

b) b} Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 19 de Junio de 2020, cedula de identificacion fiscal Folio o IdCIF
14110931104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.F.C. GAGU830117217.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes GAGU8301172Z7, folio 14110931 104
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito pubhco

d) Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ se representa a si mismo y por su propio
derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0050035871121,

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reGne las condiciones técnicas y econémicas paray
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.
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g) Tiene establecido su domicilio en Ignacio Zaragoza, No. 34 A, Col. Barrio San Diego, C.P. 76500, Cadereyta de
Monltes Querétaro. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h} Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningin caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificaciéon por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i} Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andilisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién piblica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anferior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" ia realizacién de una obra consistente en "REHABIITACION
DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS HERRERA, BARRIO SAN JOSE CATITEO".- LOS
HERRERA, v este se obliga a redlizaria hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién i) del apartado de declaraciones de “EL
CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y
especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde
deban redlizarse los frabajos, mismos que se fienen por reproducidos como parte integrante de esta
Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBK
MUNICIPALES, vy dirigidos por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya gue se encuent
contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios. \

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus N\
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" y. en aqguellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios éplimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para ia obra,
materia de este conirato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccion,
seguridad, uso de via pUblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta clausula,
debidamente firmados por los otorganies, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contfrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto subtotal del presente contrato, es de § 344,332.86 (Trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos freinta y
dos pesos 86/100 M.N.}), mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ §5,093.26 (Cincuenta y cinco mil
noventa y tres pesos 26/00 M.N.) para un total de $ 399,424.12 (Trescientos noventa y nueve mil cuairocientos
veintiséis pesos 12/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de:
105 dias naturales. El inicio de los trabaijos fisicos de obra se efectuard el dia 04 de Julio de 2020 y se concluirdn a
mas tardar el dia 16 de Octubre del 2020, md&s 14 dias para tramites de cierre administrativo, fenlendo un prcxzo
de 04 de Jullo ai 30 de Octubre del 2020.

CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-019-2020
PALACIO MUNICIPAL $/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373. Pagina2 de 10



MUNICIPIO DE %@
3 SAN JOAQUIN -, e
QUERETARO SAN JeaQUIN SAN JOAQUIN

e e
PUEBLO WG[CQ GOBERND MUNICIPAL 2018-202t

CUARTA. - SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervisién de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los frabajos, fos asientos en
la bitdcora a si como de la revisidn y la aprobacion de las estimaciones correspondientes al C. ALAN FERNANDO
MARTINEZ SOLANO, que fungird como supervisor, para tratar fodos los asuntos relacionados con los frabajos y
quien tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el arficulo 57 y 58 de La Ley de Obra
PUblica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" oforgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
cantidad de  $ 119,827.84 (Ciento diecinueve mil ochocientos veintisiete pesos 84/100 M.N.), que incluye el
impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar un Pagare por el 100% del mismo a favor
de "LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos
que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE', misma que se pagard denfro de los diez dias naturales
contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra baséndose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE” en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido
autorizadas por fa supervision de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asf como el procedimiento para su validacién, facturacién
y frémite de pago, serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" o “EL CONTRATISTA”.

- “EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccidn del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecuciéon de la okra de
conformidad con el arficulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que sobre esfa base'se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra pablica y educacion de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados en la
estimacion subsecuente, en caso de que el pago redlizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA” en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra Piblica del Estado de Queréiaro.

Ni las estimaciones, ni fa liquidacién, aungue hayan sido pagadas, se considerarén como aceptacién de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los frabajos faliantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso,

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantios necesarias {Pagares) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con et articulo 55 de La ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entfera satisfaccién de “LA CONTRATANTE" y por la institucién afianzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por la jotalidad del monfo concedido
como anticipo y deberd de ser presenfada por "EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los anficipos,
dentro de los siete dias naturales sigulente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del
fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANIE" por el diez por ciento (10%) del monto tolal
del presenie contrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados |
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o det fallo
de adjudicacion. En el caso de incumplimiento total o parcial def presente conirato por causas imputables o “EL
CONTRATISTA”, este acepia se haga efectivo por ef importe total del pagare qua ampara el concepio de
cumplimiento (10% del monto total coniratado), independientemente del avance fisico de la obra o servici
materia de este contrato. e
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de enfrega-recepcion, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento
tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los trabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias te sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los fitulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacién, validaciéon y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE".

OCTAVA.-_AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisidn y djuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como o manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sdlo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
"EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada “"LA CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los frabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisidn y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el gjuste de costos se tomard en cuenta la afectacidn del anficipo para todos los casos vy el periodo de
ejecucién establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente ocompcﬁodo\de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRA*IK‘1 "y
dispondrd de un plazo mdximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales \e\j\
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiguen y que servirén de bsé\ \
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cuclqu
solicitud y/o frdmite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pdmrafo inmediato anterior ser@\W
improcedente. A
‘LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, ser& “£EL
CONTRATISTA” quien promuevaq, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo rediice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obrg y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir fodo lo relacionado al cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articuio 58 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicion de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier
cambio en la asignacion del superintendente, "EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarios a cabo para hacerlo del conocimiento de "LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién
del superintendente de construccidn y “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacion de manda a otro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA.

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatforio, debiendo permanecer en Ia
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en ef sitio de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desarrollo de los frabagjos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora gg_jé/s/
frabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones. N s

DECIMA PRIMERA.- PLIACIONES DE NTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.
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Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra piblica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucidn siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleriac membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién vy
autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantio otorgada
para el cumplimiento del contrato { cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en ia misma
proporcidén sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto impliqgue una variacién sustancial al proyecto
original, “"LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
frabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningOn motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecuciédn correspondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrdjo, |
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integry| ~ \
del presente contrato, y a que fa realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los frabajos materia o::
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren N N\
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “LA CONTRATANTE' o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del conirato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds “EL CONTRATISTA" deberd lievar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus frabajadores, de cualquier persona que intervenga en los frabajos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefalizar
adecuadamente dichos frabajos advirtiendo al peatdén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, moteriales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

“EL CONTRATISTA” ademds deberd evitar el bloqueo de banguetas y pasos peatonales y, en caso de fener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades comrespondientes para que implementen el operativo necesario.

"EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar o
terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

lguaimente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabojos ejecutados, en cuyo caso se requerirg
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia del
confrato, serd el Unico responsable de fas obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por tanio en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE",
en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar /
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE", a mds fardar a los diez dias naturales contadgs«:
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partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gitima vy, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la reinfegrard a "LA CONTRATANTE” en igual término,

De la misma manera “EL CONTRATISTA”, al término o suspensidn de los trabajos objeto de este conirato, deberd
exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacion comrespondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender femporaimente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto “"LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los frabagjos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos fegales una
vez que hayan desaparecido las causas que ia motivaron,

La fecha de terminacion del confrato se prorrogard en igual proporcidon al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra PuUblica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabaijos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro,

“LA CONTRATANTE" podr& dar por terminado anticipadamente el contrafo cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuesire que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al conirato, con motivo de la resolucion de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, ¢ bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA
optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicit
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a™Ng-
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el conirafista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria comrespondiente. ;
En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticidon de este Gltiimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesion
de los trabgjos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver
a "LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los frabaojos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. /%

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de oftro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demds cargos
que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" defermine justificadamente la rescision administratival
del contrato, el inicio del procedimiento comespondiente se comunicard a “£L CONTRATISTA” exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la nofificacién del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plaz&,
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de quince {15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA", denfro del plazo sefialado, se
emitird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds crdenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicic del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere enfregado para la realizacion de los frabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el confrato, no podrd ser revocada o modificada
por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, "LA CONTRATANTE"
podré a su juicio, suspender el frémite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los trabajos una vez nofificada la resolucién comrespondiente por “LA CONTRATANTE" a “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea fodo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este confrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencion,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

“EL. CONTRATISTA” no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE”, si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacion previa no se requerird cuando "LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacion. En fodo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra
ante "LA CONTRATANTE".

o

“EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumptlir con tas condiciones siguientisg. vl
I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando mehos con
{treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro\
gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no hax
celebrado con anterioridad ofra cesidn de derechos o acto juridico que se fraduzca en cesién a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lil.- Notificacién preferente a fravés de Comredor o Notario PUblico de la constitucién del gravamen o de la cesiéon
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objefo del conirato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asf como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe fotal de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacion a través de Coredor o Notario Piblico, esto deberd hacerse \
en forma fehaciente con el acuse de recibo comrespondiente por “LA CONTRATANTE" a fin de que quede )
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesidn o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE” dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracion
del conirato enfre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoratficio, o, entre las partes que celebren el
confrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente conirato. \
Vi.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.

Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume-—
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del conirato, convenio o acto juridico a fravés d uat™”
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“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

VIIL.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este conirato, los créditos a favor de terceros tendran
la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pAgo.

a).- Creéditos a favor de los frabajadores de “EL CONTRATISTA" .

b).- Créditos fiscales en los términos del Cddigo Fiscal de la Federacion.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA" .

d}.- Ofros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
credito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. "LA CONTRATANTE” también podrd rescindir de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD,

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
arficulo 36 fraccion |y I del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 { cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la
firma del presente confrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en

el articulo 35 segundo pdrafo del Reglomento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado . /
de Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que} /

/
i

i/
{

tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecuciéon de los trabajos que el mismo regula, por lo que
deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgaria por ningdn medio. .

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

‘LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutandorpor
“EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” compardrg
periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debié realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

l.-Nofificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el afraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Uitimo fome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de
su obra.

ll-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL
CONTRATISTA” podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en fos
programas de ejecucion de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd
el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacidn de los frabajos, estos no se han concluido. El
cdilculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento} sobre la diferencia entre los frabajos reaimente ejecutados
{total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse ({total programadoe acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucion establecido.

lit.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de gue por causa imputable a “EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefalada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% { cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada v el
importe de la obra que debié realizar la que aplicard "LA CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a safisfaccién de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no seda imputable a "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningun caso podrdn ser superiores, en sy conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrafiva.
Independientemente de ia aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
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haya llegado al fimite de la fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisiéon del mismo,

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo o las cantidades que le hayan sido retfenidas, aplicando ademds, si da lugar a elio,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cidusula Séptima del presente conirato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA” comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacién de los trabagjos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos deniro del plazo de 7
{siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacion presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de enirega recepcidn.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “LA CONTRATANIE", ésta procederd o su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dios nalurales, lo cual se realizard mediante la suscripcion del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Cbra
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcién dentro de los 15 [quince] dias naturales siguientes a la verificacién de conclusion de
Jos trabgijos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE' pondrd a disposicion de “EL CONIRATISTA" el pago
comrespondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdneq, se levaniard el acta administrativa que dé por extinguidos [os
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES” que intervienen en este confrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta d\e
entrega-recepciéon de los trabajos.
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando
Onicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., por lo gue no serd factible que “EL -
CONTRATISTA" presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

“t A CONTRATANTE" deberd notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendrd la obligacion de acudir af
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE” comunicar su resulfado a "EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y "tA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interprefacion y cumplimiento de este contrato "LAS PARTES" se someten a las leyes y fribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderie por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surian discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion,
prevalecerd la opinién de "LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente susteniada en ig
bitdcora de obra. r~
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VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a parlir de la firma del mismo y hosta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acla administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estriclamente para la ejecucion de la obra objeto de este confrato, a todas
y cada una de las cidusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Piblica del Fstado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente conhato se firma en San Jodaquin, Querétaro, el dia 03 de Julio del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

TESORERO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI N
DIRECTOR

C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No. MS$SJ-DOP-FISM-AD-019-2020 de fecha 03 de Julio del 2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-019-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "REHABILITACION DE
RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS HERRERA, BARRIO SAN JOSE CATITEO".- LOS
HERRERA, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ULISES AMILCAR GARCIA
GONZALEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

d) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a jo dispuesto por el Arficulo NS
fraccién 1, Il y It de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnicay
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo
Fraccién Vil de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro. .

c) Que en sesidn de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, pqnto 6, se designé a la C.P.N
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su
cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d} Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punio 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del municipio.

e) Que el presente contrafo se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme o fo establecido
porlos Articulos 30 fraccién Iy 31 fraccion |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

f) Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente confrato serdn del Fondo de
infraestructura Social Municipal [FISM) ejercicio 2020.

g} La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/008/2019 de fecha 24 de
Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Ceniro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} Su Registro Federal de Confribuyentes es M§J8501014QA.

I."EL CONTRATISTA" DECLARA QUUE: \

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del conirato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 19 de Junio de 2020, cedula de identificacién fiscal Folio o idCIF
14110931104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.F.C. GAGU830117217.

<) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes GAGUS30117227, folio 14110931104
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico. )

d) Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEL se representa a si mismo y por su propi

derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0050035871121. \
f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas par
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

g} Tiene establecido su domicilio en Ignacio Zaragoza, No. 36 A, Col. Barrio San Diego, C.P. 76500, Cadereyta

de Montes Querétaro. Mismo
h} Conoce debidam
ambientales, a fin de ¢

e sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
e el sitio de los frabajos objeto de este conirato, asi como las condiciones
{derar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningdn casc
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argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimienio de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesia. , ademds conoce y
acepta el contenido vy los requisitos para o contratacidn y ejecucion de las obras pUblicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracion publica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Pablica del Estado de Queréiaro, que cuenia con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de
obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente conirato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asf como las demds normatividades
que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

1. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 03 de Julio de 2020 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra pliblica
a precios unitarios y a tiempo determinado No. M$SJ-DOP-FISM-AD-019-2020 en el cual el “EL CONTRATISTAV
obligs a llevar a cabo los tfrabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en "REHABILITACION DE R X
DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS HERRERA, BARRIO SAN JOSE CATITEO".- LOS HERR A,
San Joaquin, Qro.

b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 399,426.12 {(Trescientos noventa y nueve m \
cuatrocientos veintiséis pesos 12/100 M.N.). incluido el impuesto al Valor Agregado. W
¢) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligé a redlizar los trabajos objeto del contrato
en un tiempo de 105 dias naturales inicidndolos el dia 04 de Julio de 2020 vy la fecha de terminacion serd el dia 16
de Octubre de 2020, de conformidad con el programa de frabajo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% {veinficinco por ciento) de lo
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., y con la justificacién de que el \
convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utiliza A
el saldo a favor de dicha obra comespondiente a la diferencia entre el monto aprobado y monto contratado, /i
queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual procede el L/ /
presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio. \
Et objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios
unitarios del confrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-019-2020, relativo a los trabajos descritos en la cldusula primera del
contrato, consiste en "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS HERRERA,
BARRIO SAN JOSE CATITEO”.- LOS HERRERA, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la
declaracién |, inciso d), declaracion I, incisos @) vy h) vy declaracién Hil, inciso b), c) y d) de este convenio
rmodificatorio.

SEGUNDA.- Monte del Contrato.-

El monto del contrato original es de $ 399,426.12 {Trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos
12/100 M.N.}, y el monto adicional es de $ 573.88 (Quinientos setenta y fres pesos 88/100 M.N.), dando un monto
total neto convenido de § 400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).
TERCERA.- Plazo del Contrato.

Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.

No se medifica la cidusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA. -Anticipos.

No se otorga anficipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original en el pregdente Convenio Modificatorio ai Contrato.
SETIMA.-Garantias.

No se modifica la cldusula original
Convenio Modificatorio al Contfg
El C) GARANTIA PARA RESPO

serd por el 10% de lo que in

AGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en é| presente
revalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.
DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad

a el monto total del presente convenio modificatorio al monio.

o~
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al confrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a lg
vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA".

"LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este convenio
medificatorio al conirato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
cldusulas que los infegran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 20 de Julio del afic 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

TS UNtClPAL

C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ

PRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral Kel convenio modificatorio al monto del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-019-2020
de fecha 20 de Julio del 2020.
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