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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-026-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOSE CARRIZAL EN CAMINO
PRINCIPAL".- SAN JOSE CARRIZALSAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”
REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMAEN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI

NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE /
LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ULISES AMILCAR GARCIiA GONZALEZA
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a}  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion |, Iy Il de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b} Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el A
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesidn de cabildo ordinaria ndmero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designs
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQW
MUNOZ en su carécter de director de obras poblicas, quienes tiene la facultad para la firma d
instrumento. N\ _

d}  Que en sesion de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se facullg
Gnicamente al Presidente Municipal para la fima de convenios y/o contratos a representacion de

municipio.

e} Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Articulos 30 fraccién | y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro.

f}  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente conirato serdn del Fondo de
infraestructura Social Municipal [FISM) ejercicio 2020.

g} La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/031/2020de fecha 24de

Marzo de 2020, por e fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio /N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} SuRegistro Federal de Contribuyentes es M$J8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b} b) Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 19 de Junio de 2020, cedula de identificacién fiscal Folio o
idCIF14110931104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.F.C. GAGUS830117217.

¢} Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes GAGU830117227, folio 14110931104
oforgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su represenignte-legal es el C.ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZse representa a si mismo y por su propio

Y ood uien se identifica con credencial de INE No. 0050035871121,
) /,@Uenfq con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para
////// ~ obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.
- gl Tiene establecido su domidilio en Ignacio Zaragoza, No. 36 A, Col. Barrio San Diego, C.P. 76500, Cadereyta de

" Montes Querétaro. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este conirato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningln caso argumentar
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su desconocimiento servird para aducir justificaciéon por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién,

i) Essu voluntad llevar a cabo los frabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras piblicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién piblica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Queréiaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anlerior, las partes otorgan ias siguientes;

CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacion de una obra consistente en "CONSTRUCCION’
DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOSE CARRIZAL EN CAMINQ PRINCIPAL".- SAN JOSE
CARRIZAL, y este se obliga a realizaria hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por fos
diversos ordenamientos y normas sefalados en la declaracién I} del apartado de declaraciones de “EL
CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a ios programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y
especificaciones generales y particulares, asf como a las normas de construccion vigentes en el luggr donde
deban redlizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta
Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato serén supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUR
MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuenths
contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios. ‘

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este confrato, en syg\
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE" y. en aquello "\.
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a \
precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento, Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGQO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONIRATO.

El monto subtotal del presente contrato, es de $386,865.74(Trescientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta y
cinco pesos 74/100M.N.), mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de $61,898.52(Sesenta y un mil
ochocientos noventa y ocho pesos 52/00 M.N.)para un total de$ 448,744.26(Cuatrocientos cuarenta y ocho mil
setecientos sesenta y cuatro pesos 26/100 M.N.).

TERCERA.-_PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obligg a realizar los frabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
102dias naturs S, El inief5 de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 04 de Agosto de 2020 y s& concluirdn

ia13 de Noviembre del 2020, mdsiddias para tramites de cierre administrative, teniendo un plazo
stoal 27 de Noviembre del 2020.
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CUARTA.-SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en
la bitacora asi como de la revisién vy la aprobacion de las estimaciones correspondientes aliING.JOSE FLORES
JUAREZ,que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendrd
entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgard a “"EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del conirato por i
cantidad de § 134,629.28(Ciento treinta y cuatro mil seiscientos veintinueve pesos 28/100 M.N.}, que incluye el
impuesto al valor agregado, obligéndose "EL CONTRATISTA" a oforgar un Pagare por el 100% del mismo a favor
de "LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos
que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias no’rurcﬂes\
contados a partir de la fecha de la enfrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

Et pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a o establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Poblica del Estado de Querétaroy que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dios hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, factur
y tramite de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA" .

"EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccidn del
2%como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y conirol necesario para la ejecucion de la obra\de
conformidad conel arficulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro Yy gue sobre esta base se
deduzca un 25% adicional por derechos de obra pUblica y educacion de acuerdo al articulo 92-95 de La ley d
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
ce Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion de los
frabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabagjos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias [Pagares) para el cumplimiento del contfrato en
los terminos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de LA CONTRATANTE” y por la institucion afianzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto concedido
como anticipo y deberd de ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la entrega de los anticipos,
dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de conirato o del
fallo de adjudicacion, la garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo comrespondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento {10%) del monto total
del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir deda fechaen que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de conirato o del falio

de adjydicecion. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
o CO STA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
mplimiento (10% del monto total contratado}, independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.

A,
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de enfrega-recepcion, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato, Esta garantia con cancelacion automdtica a su vencimiento
tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de enfrega recepcién de los frabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que los
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacién y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE",

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurtir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucidn comespondienie deberd
constar por escrito mediante la suscripciéon del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sdlo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizédndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizard el cjuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard tugar a gjuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia)
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES”, acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevard a cabo
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el qjuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos ios casos y el periodoN\de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompafiada de lo
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA"
dispondrd de un piazo mdaximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdleulo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alzq, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo reqglice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de “"EL CONTRATISTA” asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente confrato en cumplimiento a io establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicion de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obray
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier
cambio en la asignacién del superintendente, "EL CONTRATISTA”, contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucion
del superintendente de construccién y “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a otro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BIT

Lefitendido por "LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los frabajos
ria de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
Supervision de la obra, a fin de que las consulias requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitGcora de los
frabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra piblica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de Lo Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “"LA
CONTRATANTE” y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del confrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
comespondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacién por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garaniia otorgada
para el cumplimiento del contrato | cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE”, v de vicios oculios en g misma
proporcidn sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.-MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y\{
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningdn motivo procederd a la ejecucién de los frabajos que no estén contemplados e
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora ia orden de
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se ulilicen en los trabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente confrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichg obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generdles y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios oculios que se llegaren a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a "LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus tfrabajadores, de cualquier persona que intervenga en los frabajos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefdalizar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

“EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas Y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

"EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafos y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente se obligo “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o frabajos ejecutados gque ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de “"LA CONTRATANTE".

e
.- RELACIONES LABORALES.

CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia del
/‘//contrcto, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de fas disposiciones legales y demds
/ ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en conira de “LA CONTRATANTE",

en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a

salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE", a mds tardar a los diez dias naturales contados a
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partir de la fecha en que sea nofificado de ello por esta Gltima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la reintegrard a "LA CONTRATANTE" en iguai término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspension de 1os trabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en fodo o en parte los frabajos contratados en cualquier
momentfo por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi come en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se promrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacidn se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Onicamente se suscribird un convenio donde se
reconozcd el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los frabajos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el confrato cuando concuran razones
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre g
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al confrato, con motivo de la resolucién de\uno
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judidi
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso forfuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los frabajos, "EL CONTRATISTA" podr
optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del conirato, deberd solicitara a
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente deniro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gitimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién
de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los frabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver
a "LA CONTRATANTE", en un plozo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, foda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la redlizacién de los frabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE" podrd en cuaiquier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisidn inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para "LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme.a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo
fundamentar i as causas de la aplicacién de uno o de oftro, independientemente de hacer efectiva la

. garantia ojor para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos

serdn.
[RTES” convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativa

,7/d/el confrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las

razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del #érmino de quince (1 5) dias habiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la nofificacion del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15} dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL

CONTRATO No. MSI-DOP-FISM-AD-026-2020
PALACIO MUNICIPAL $/N, COL. CEMNTRC, SAM JOAGQUIN, QRO. C. P, 76550, TEL. 441 293 5373. Pagina 4 de 10



>

MUNICIPIO DE
SAN JOAQUIN . S .
QUERETARO SaN JoaQUIN SAN JOAQUIN

PUEBILQ MEGICD GORERNO MUNCIPAL 2018-2021

CONTRATISTA". En el supuesio de no producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefalado, se
emitird la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, foda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los frabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrafo, no podré ser revocada o modificada
por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisidn y antes de su conclusiéon, “LA CONTRATANTE”
podrd a su juicio, suspender el trdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente conirato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los trabajos una vez nofificada la resolucidn comrespondiente por "LA CONTRATANTE' o “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la redlizacidn de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o confra-recibos por frabajos ejecutados, debiendo
cumplir para elflo con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

“EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizaci
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera material
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacion previa no se requerird cuando
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podrdn ser objetoXde
subcontratacion. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obr
ante "LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podrda ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

L.- Dar aviso previo, expreso y por escrifo a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencidén de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
{treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesidn de derechos o acto juridico que se traduzca en cesidn a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresario asf y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE” respecto del aviso del punto
anterior,

il.- Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de la cesién
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nGmero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesidn, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesidn o gravamen, con el desglose comespondiente y cualquier ofro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la nofificacién a fravés de Corredor o Notario Publico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo cormrespondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de gue gquede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley. sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parafo anterior.

V.~ La notificgeion, o-ensu caso el aviso de la cesidn o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberasertiecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién
entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre ias partes que celebren el
¢ o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de elias el cobro de las facturas y contra-
ecibos materia del presente contrato.

Vi.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.

Vil.- Queda expresamente convenido y asf lo admite “EL CONTRATISTA" que "LA CONIRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a tfravés del cual
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“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

VilL.- "LAS PARTES” convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los frabajadores de "EL CONTRATISTA".

b).- Creditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c).- Creditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA" .

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los punios anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesidn de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. “LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracion judicial el presente confrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesidn de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” o los créditos generados conforme a este contrato, ©
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacidn que se considere confidencial de conformidathcon el »

articulo 36 fraccién Iy Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacion Gubernamental del
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 | cinco) dias hdabiles posteriores a la fecha de
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informaci
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecid
el articulo 35 segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Esta

de Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que

tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los frabajos que el mismo regulq, por lo que™

deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE” tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando por
“EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” comparard
periédicamente el avance de las obras. $i como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debid realizarse, “LA CONTRATANTE" procederd a:

I.-Notificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Gitimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de
su obra.
ll-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente conirato, "LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econdmica a la estimacion que se encuenire en proceso en la fecha que se determine el airaso, misma que “EL
CONTRATISTA" podr& recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra
el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminaciénde los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencién serd del 2% {dos por ciento) sobre la diferencia entre los frabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado} de acuerdo
al programa de ejecucion establecido.
- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA”,
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% { c/u/gjgo por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe deAa obra=gle debi6 redlizar la que aplicard “LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus
stimacjehes asta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA
E". Paro determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se fomardn en cuenta las
ras provocadas por caso forfuito o fuerza mayor o, por cuaiquier ofra causa que a juicio de “LA
ONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA" .
Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisidn adminisirativa.
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Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisidn del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cldusula Séptima del presente conirato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrifo a “LA CONTRATANTE" la terminacién de los frabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de Ia fecha del escrito de terminacion presentado por “EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA” tendrd un plazo de 15 {quince)} dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el\.
acta de enfrega recepcion.,

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcioén fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcidn del acta
correspondiente en la que infervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de “LA CONTRATANTE”, informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcion dentro de los 15 [quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conc sion de
los frabajos, levantando el acta comrespondiente de conformidad con lo establecido en el arficulo 66 deNa Ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren frabajos terminados y
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el p&go
correspondiente, medianfe su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitard el reintegro de
importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos |
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES” que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de
entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el confrato dejando
Onicamente subsistentes las acciones que deriven del finiguito, ast como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendrd Ia obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA” conforme a io establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de GQuerétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formaré parte del contrato y "LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra POblica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para ia interpretacién y _cumplimiento de este conirato “LAS PARTES” se someten a las leyes y tribunales de Ia
Ciudad de i Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderie por razén de su
domicilio - e o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
confratdsuijan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo

rivados de la ejecucion de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,

prevalecerd la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitdcoro de obra.
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VIGESIMA TERCERA.-VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por exfinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para ta ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

Ei presente conlrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 03 de Agosto del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

ES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-026-2020de fecha 03 de Agosto det 2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-026-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOSE CARRIZAL EN CAMINO PRINCIPAL".- SAN JOSE CARRIZAL,
SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ULISES AMILCAR GARCIA
GONIALEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.="LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Arliculo 115
‘ fraccion |, Il y it de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
| Municipal del Estado de Querétaro.
*\ b) Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
\ Fraccién VI de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.
\c) Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P.
& MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su
\\_cardcter de director de obras publicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.
y, RUe en sesion de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
“\ontsgmente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o confratos a representacion del municipio.
ue 8| presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido
+ For los\Articulos 30 fraccién 1y 31 fraccién I, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
fy i QRe rigen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo
i Infrgsstructura Social Municipal {FISM) ejercicio 2020.
gli Lavobrg objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/031/2020 de fecha 24 de -
) de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.
h} | Su domitilio para los efectos del presente conirato, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.
i) Su Regisfro Federal de Confribuyentes es M$J8501014QA.

A\
IL"EL Wnsm" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b} Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacion fiscal de fecha 19 de Junio de 2020, cedula de identificacién fiscal Folio o idCIF
14110931104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.F.C. GAGU830117227.
c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes GAGU830117227, folic 14110931104
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito piblico.

d) Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ se representa a si mismo y por su propio
derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0050035871121.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

gl Tiene establecido su dgfnicilio en ignacio Zaragoza, No. 36 A, Col. Barrio San Diego, C.P. 74500, Cadereyta
de Montes Querétaro. Mis ve sefiala para fodos los fines y efectos legales de este contrato.

hj Conoce debidapignte el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin dé siderar fodos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningun caso

-~
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argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimienio de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién. :

i} Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras pUblicas vy de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracion publica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obrq, precios unitarios, calendario de
obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades
que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

H1. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 03 de Agosto del 2020 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No. M$J-DOP-FISM-AD-026-2020 en el cual el “EL CONTRATISTA”
se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOSE CARRIZAL EN CAMINO PRINCIPAL".- SAN JOSE CARRIZAL,
San Joaguin, Qro.

b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 448,764.26 {Cuatrocientos cuarenta y ocho
mil setecientos sesenta y cuatro pesos 26/100 M.N.). Incluido el impuesto al Valor Agregado.

<) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato
en un fiempo de 102 dias naturales inicidndolos el dia 04 de Agosto del 2020, v la fecha de terminacién serd el dia
13 de Noviembre del 2020, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% {veinticinco por ciento) de lo

estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., y con la justificaciéon de que el

ronvenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesatio y por lo cual se uliliza
Bhsaldo a favor de dicha obra correspondiente o la diferencia entre el monto aprobado y monto contratado,

eda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de elio, por la cual procede el

\{e convenio.

CLAUSULAS

El pbjeiy §l presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios
UnEarios del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-026-2020, relativo a los frabajos descritos en la clausula primera del
cohtrato, gonsiste en: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOSE CARRIZAL EN
CAMNO EklNClPAI.".- SAN JOSE CARRIZAL, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la
deﬁarﬂcién I inciso d), declaracién I, incisos g) vy h) y declaracién Wi, inciso b), c) y d) de este conveni

modificatprio.

SEGUNDA(.- Monto del Contrato.-

El montd del contrato original es de $ 448,764.26 (Cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatre
pesos 26/100 M.N.), y el monto adicional es de $ 1,235.74 (Un mil doscientos treinta y cinco pesos 74/100 M.NL),
dando un monto total neto convenido de $ 450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

TERCERA.- Plazo del Contrato.

Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.

No se modifica la ciGusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato,

QUINTA.-Anficipos.

No se oforga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula coriginal en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA.-Garantias.

No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en él presente
Convenio Modificatorio al Corfrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

El C) GARANTIA PARA RES DER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad

serd por el 10% de lo dica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a ia
vigencia del contrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para Ia ejecucién de la obra objeto de este convenio
medificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
cldusulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Piblicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean gplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 20 de Agosto del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

ARQ. ANAHI NQLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR D

C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

i

La presente hoja de fimas forma parte infegral degconvenio modiificatorio al monto del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-026-2020
de fecha 20 de Agosto del 2020.
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