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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FISM-AD-038-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN
ESCUELA PRIMARIA 22KPR0381Q, PRIMERA ETAPA, SAN JOAQUIN, LOCALIDAD TIERRAS COLORADAS.-
TIERRAS COLORADAS”, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA
POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA.
ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesio por el Articulo 115
fraccion |, Il y Il de La Constituciéon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 v 3 Ley "Qrgdnica |
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articuk
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c)  Que en sesidon de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se‘designc’) al
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MUNOZ en su cardcter de director de obras plblicas, quienes tiene la facultad para la firma de est
instrumento.

d) Que en sesidn de Cablldo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculf
Unicamente al Presidente Municipal para la fima de convenios y/o contratos a representacion del
municipio.

e) Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccidn | y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2020,

g} La obra objeto del presente conirato fue aprobada mediante oficio No. M$J/FISM/018/2020 de fecha 24 de

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeaciéon Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio §/N, Col. Cenfro, C.P.
76550, San Joaguin, Qro.

i) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

I."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) b) Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacion fiscal de fecha 18 de Junio de 2020, cedula de identificacién fiscal Folio o idCIF
15050409771, inicio de actividades 07 de Octubre del 2011 con R.F.C. EAAF820601QA1.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes EAAF820601QA1, folio 15050409771
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA se representa a si mismo y por su
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0048033455785.

f} Cuenta con la capacidad juridica para confratar y relne las condiciones técnicas y econdmicas pardg
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente confrato.

g) Tiene establecido su domicilic en Guadalupe Victoria, No. é, Col. Centro, C.P. 76500, Cadereyta de Montes
Querétaro. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asf com ndiciones ambientales,
a fin de considerar tfodos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningun caso argumentar
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su desconocimiento servird para aducir justificacién por iIncumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Essuvoluntad llevar a cabo los frabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los
servicios relaclonados con las mismas pard las dependencias y entidades de la administracién piblica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
confrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como Ias
demds normatividades que regulen la efecucion de los trabdjos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" |a realizacion de una obra consistente "AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 22KPR0381Q,
PRIMERA ETAPA, SAN JOAQUIN, LOCALIDAD TIERRAS COLORADAS.- TIERRAS COLORADAS", y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y hormas
sefialados en la declaracién i) del apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegdndose de igual
modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales Y particulares,
asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismby
tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajos a gue se refiere el prs
confrato seran supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por
CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encueniran contemplados en los cosfd
andlizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en s \
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" vy, en dquello"
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios Sptimos y competitivos en el mercado, de Ia misma manera "EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta clausulg,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto subtotal del presente contrato, es de $ 407,777.20 (Cuatrocientos siete mil setecientos setenta y siete
pesos 20/100 M.N.), mds el impuesto al valor agregado por la canfidad de $§ 65,244.35 (Sesenta y cinco mil
doscientos cuarenta y cuatro pesos 35/00 M.N.) para un total de $ 473,021.55 (Cuatrocientos setenta y fres mil
veintiin pesos 55/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
26 dias naturales. El inicio de los trabajos  fisicos de obra se efectuara el dia 12 de Noviembre del 2020 y se
concluirdn a mds tardar el dia 07 de Diciembre del 2020, incluidos los dias para tramites de cierre administrativo.

Al

L
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CUARTA.- SUPERVISION.

"LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajes, los asientos en
la bitdcora asi como de la revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al ING. EDGAR JESUS
NOVOA MARTINEZ, que fungird como supervisor, para fratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y
quien tendré entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de QObra
Piblica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

"LA CONTRATANTE" otorgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto fotal del contrato por la
cantidad de $ 141,906.47 (Ciento cuarenta y un mil novecientos seis pesos 47/100 M.N.}, que incluye el impuesto
al valor agregado, obligandose "EL CONTRATISTA" a otorgar un Pagare por el 100% del mismo a favor de “LA
CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos que al
efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE", misma que se pagara dentro de los diez dias naturales contados a
partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

Bl pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a guince dias de
acverdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plaze no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervisién de "LA CONTRATANTE" .

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, facturacion
y tramite de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" .
"EL CONTRATISTA" esté de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccidindel 2%"
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control necesario para la ejecucién de la obiy dé, |
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro Yy que sobre esta base s
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacion de acuerdo al articulo 92-95 de La Lexd
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro,

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en |
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el arficulo 65 de La ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los frabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfacciéon de “LA CONTRATANTE" y por la institucion afianzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de,
Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- "EL CONTRATISTA" renuncia al anticipo de acuerdo oficio emitido por el mismo

el dia 11 de Noviembre del 2020.. '
B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento {10%) del monto total
del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA” garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la fima del acta de entrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento
tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega re ion de los trabgjos.
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Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracterfsticas y texto de los fitulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacién y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los frabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incunir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan Id revisidn y djuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de QObra Piblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud solo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada “LA CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisidn y djuste de costos, se llevard a cabo de
confarmidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

En el djuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anficipo para todos los casos y el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA"
dispondrd de un plazo mdéximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacion de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que C\
solicitud y/o trémite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pdrrafo inmediato anteri
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 [quince) dfas naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, de
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentdje del ajuste de costos sea a la alza, serd '’
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

NOVENA. - REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA"

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberé tener a disposicién de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier
cambio en la asignacién del superintendente, "EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez} dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de "LA CONTRATANTE" .

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucid
del superintendente de construccidn y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a otro superintendent
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA. - BITACORA.

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consulias requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desarrollo de los frabajos. Para efectos del confrato, los anexos y la bitdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJE

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra puUblica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de ra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no consideradds en catdlogo original, de
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conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previomente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE” y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volumenes y conceplos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleric membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y
autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato { cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto
original, “LA CONTRATANTE” podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito o “EL CONTRATISTA". Las modificaclones se considerardn
incorporadas al texto del presente confrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
trabajos incluidos en el catélogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningUn motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén confemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman pagte integral

-

del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se ef
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los frabajos mat
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegar
presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
causar a “LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada par
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds “"EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar
seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatdén y a los conducteres de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualguier otro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algun dafio.

"EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatondles y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

Ilgualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y,

contrato, salvo los derechos de cobro sobre Ias estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird:

la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de fodas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE",
en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo ¥ en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE”, o mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" |a reintegrard a "LA CONTRATANTE” en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado onHu{: Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.
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“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratadoes en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacion de los frabajos.

En caso de suspension del presente confrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se promogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se redlizaré mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucion del presente contrato, en términos del arficulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la contfinuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Plblica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar I temporalidad de la suspensidn.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabaijos, "EL CONTRATISTA" podrd
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el confratista obtendq de lan
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. o M
En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentroXel
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procederd a tfomar posesid
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su cczso
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acte
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver
a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, foda la documentacién que ésta le hubiere entregadoe para la realizacion de los frabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LAS PARTES” convienen que “LA CONTRATANTE" podré en cualguier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para "LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demds cargos
que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurrido diche plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15} dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién "EL CONTRATISTA", denfro del plazo sefialado, se
emitird la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., asl como en
apegdo a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa dél Cantrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmugble y de las instalaciones
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respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanclada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estard
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados o partir del inicio del
procedimiento, foda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisidn y antes de su conclusién, "LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el ramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente por “LA CONTRATANTE" a “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este confrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

“EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacion. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de Ia obra
ante "LA CONTRATANTE",

“EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

5,

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencion de cede gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menosgon 30
(treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serén material del
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que noa
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesidén a favor d
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y apoRar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punt
anterior.

lll.- Notificacion preferente a través de Cormedor o Notario Plblico de la constitucion del gravamen o de la cesién
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier ofro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado,

IV.- En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Piblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE" a fin de que guede
constancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La nofificacion, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (ireinta) dias naturales siguientes a la celebracién
del conirato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.

Vi.- Cudlquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.

Vil- Queda expresamente convenido y asl lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE', no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

VIill.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este confrato, los gréditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago. )
a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA" .
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b).- Creditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c}.- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE”, teniendo preferencia dentro de estos, 1os que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA”'.

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez nofificada la cesidn de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial el presente contrate, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un fercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito,

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién gue se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Queretaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 { cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consenfimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el arficulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro. "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la
que tenga acceso en virtud del presente conirato y de la ejecucién de los frabajos que el mismo regula, por lo
que deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarka por ningin medio.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRAB

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estan ejecutando ppr, " EL
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” C ]
periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avanc
obras es menor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

I.-Nofificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad co
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucion
su obra.

Il.-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con
periodo de ejecucion establecido en el presente confrato, "LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd
el caracter de definitivos, sl a la fecha pactada de terminacién de los trabgjos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucion establecido.

lll.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% ( cuatro per ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada vy el
importe de la obra que debid realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE" o “EL CONTRATISTA" en sus\

—l—f—"/

estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de "
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta |
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de "
CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA". b
Estas penas, en ningun caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.

[
teriormente, cuando no se
tre exigir el cumplimiento l
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Independientemente de la aplicaciéon de las penas convencionales sefialadas
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar
del contrato o la rescisién del mismo.
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Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula $éptima del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEP DE LOS TRAB L

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “"LA CONTRATANTE" |a terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcién fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcién del acta
comespondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procedera a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificaciéon de conclusion de
los frabajos, levantando el acta comespondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “"LA CONTRATANTE" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" dar@ por terminado parcial o totaimente los derechos y obligaciones asumidos pey “LAS
PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente anexando el acfy de *
entrega-recepcién de los trabajos. )
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejand
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en
articulo 55 fraccion IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “Ei
CONTRATISTA" presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacion. :
“LA CONTRATANTE" deberd notificar a “EL CONTRATISTA" o través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llamado gue se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Qbra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y “LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el arficulo 66 de La Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de Ia
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere comresponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente | \
contrato surian discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucidn de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
prevalecerd la opinién de "LA CONTRATANTE' siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitdcora de obra.

CONTRATO No. M$J-DOP-FISM-AD-038-2020
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373, Pagina ¢ de 10




; MUNICIPIO DE ?@ -
H SAN JOAQUIN ) - M
QUERETARO SAN J2AQUIN SAN JOAQUIN

PUEBLO chlco GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2024

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencio del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este confrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente confrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 11 de Noviembre del aio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

ORERO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI EZ MUNOZ
DIRECTOR

ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No. M$J-DOP-FISM-AD-038-2020 de fecha 11 de Noviembre del
2020.

CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-038-2020
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, GRO. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373. ’ Pagina 10 de 10




MUNICIPIO DE

SAN JOAQUIN . : :

QUERETARO S4N Je4QUIN SAN JOAQUIN
PUEBLO M4GICo GOBERNG MUNICIPAL 2016-202!

CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-038-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 22KPRO381Q,
PRIMERA ETAPA, SAN JOAQUIN, LOCALIDAD TIERRAS COLORADAS.- TIERRAS COLORADAS”, SAN JOAQUIN
QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ.
ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a} Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion |, Il y It de La Constituciéon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, arficulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccidon Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢) Que en sesidn de cabildo ordinaria ndmero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 4, se designd a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su
cardcter de director de obras péblicas, quienes tiene la faculiad para la firma de este instrumento.

d) Que en sesidn de Cabildo rordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del municipio.

e} Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido

porlos Articulos 30 fraccién t y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Que el crigen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrafo serdn del Fondo de

nfraestructura Social Municipal {FISM} ejercicio 2020.

La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/018/2020 de fecha 24 de

arzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaguin, Qro.

%domiciﬁo para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.

76580, San Joaquin, Qro.

Su Registro Federal de Contribuyenies es M$J8501014QA.

Fs una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
onsta de su situacion fiscal de fecha 18 de Junio de 2020, cedula de identificacién fiscal Folio o IdCIF

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes EAAF820601QA1, folio 15050409771
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA se representa a si mismo y por su
propio derecho guien se identifica con credencial de INE No. 0048033455785.

f} Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente confrato.

(e} Tiene establecido su domicilio en Guadalupe Victoria, No. é, Col. Centro, C.P. 76500, Cadereyla de Montes
Querétaro. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h} Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones

ambientdles, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucioén, por lo que en ningdn caso
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argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicidn.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucidn de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas pard las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenita con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de
obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las demdés normatividades
que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

11}, “LAS PARTES"” declaran que:

a) Con fecha 11 de Noviembre del 2020 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" celebraron el conirato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No. M$J-DOP-FISM-AD-038-2020 en el cual el "EL CONTRATISTA"
se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: "AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 22KPRO381Q,
PRIMERA ETAPA, SAN JOAQUIN, LOCALIDAD TIERRAS COLORADAS. - TIERRAS COLORADAS", San Joaquin, Qro.

b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe totai de $ 473,021.55 {Cuatrocientos setenta y tres mil
veintiin pesos 55/100 M.N.}. Incluido el impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato
en un tiempo de 26 dias naturales inicidndolos el dici 12 de Noviembre del 2020, vy la fecha de terminacién serd el
dia 07 de Diclembre del 2020, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% [veinticinco por ciento) de lo
estipulado en el arliculo 56 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétarc., y con la justificacion de que el
convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se ufiliza
el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia entre el monto aprobado y monto contratado,
queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual procede el
presente convenio.

CLAUSULAS

jeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra piblica a base de precios
unitagios del confrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-038-2020, relativo a los frabajos descritos en la clausula primera del
ontrqto, consiste en: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION

laracion I, incisos g) y h} y declaracién i, inciso b), ¢} y d) de este convenio modificatorio.
NDA.- Monto del Contrato.-
rf?o del contrato original es de $ 473,021.55 (Cuatrocientos setenta y fres mil veintion pesos 55/100 M.N.}, vy el
monto adicional es de § 1,978.45 (Un mil novecientos setenta y ocho pesos 45/100 M.N.), dando un monto total
neto,convenido de $ 475,000.00 (Cuatrocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.NL},
ERCERA.- Plazo del Contrato.
revalece la misma del contrato original.
UARTA.-Supervisidn. :
No se modifica la cidusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA.-Anticipos.
No se oforga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Confrato.
SEXTA.-Forma de pago.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SETIMA.-Garantias.
No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en él presente
Convenio Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.
El C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantfidad

serd por el 10% de lo que indica el monto total del presente convenio medificatorio al monto.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del conirato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

"LAS PARTES" se obligan a sujefarse estrictamente parg la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausulas que los infegran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 23 de Noviembre del afio 2020.

POR "LA CONTRATANTE"

ASQUEZ MUROZ
BRAS PUBLICAS

o

{9

ARQ. ANAHI N
DIRECTOR DE

POR “EL CONTRATISTA”

ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al monto del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-038-2020
de fecha 23 de Noviembre del 2020.
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