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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-039-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA
NINOS HEROES, PRIMERA ETAPA, SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL.- SAN CRISTOBAL”, SAN
JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU
CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y
POR LA OTRA PARTE, EL ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion |, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro. :

c) Que en sesion de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto &, se designd
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHi NOLASQU
MUNOZ en su cardcter de director de obras plblicas, quienes tiene la facultad para la firma de
instrumento,

d} Que en sesion de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se facult
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o confratos a representacién d
municipio.

e) Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Artficulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serén del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2020,

g) Laobra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/016/2020 de fecha 24 de

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i) SuRegistro Federal de Confribuyentes es MSJ8501014QA.

I."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: (“\

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) b) Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacion fiscal de fecha 18 de Junio de 2020, cedula de identificacion fiscal Folio o idCIF
15050409771, inicio de actividades 07 de Octubre del 2011 con R.F.C. EAAF820601QAT.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes EAAF820601QA1, folio 15050409771
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA se representa a sf mismo y por su
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0048033455785,

f)  Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilioc en Guadalupe Victeria, No. 4, Col. Centro, C.P. 74500, Cadereyta de Montes
Querétaro. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asl ¢ as condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que ningun caso argumentar
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su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiente de confrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

) Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la adminlstracién publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demas normatividades que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

Expuesfo lo anterior, las parfes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra consistente "CONSTRUCCION DE
TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES, PRIMERA ETAPA,
SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL- SAN CRISTOBAL", y este se obliga a realizarla has
terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialado
declaracion i) del apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegdndose de igual modo
programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi com
las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los frabajos, mismos que se tienenpo
reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajos a que se refiere el presente confr
serdin supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATIST,
aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentr
de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" y, en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “"EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa \
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto subtotal del presente confrato, es de $ 788,475.75 (Setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos
setenta y cinco pesos 75/100 M.N.), mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 126,156.12 (Ciento
veintiséis mil ciento cincuenta y seis pesos 12/00 M.N.) para un total de $ 914,431.87 (Novecientos catorce mil
seiscientos treinta y un pesos 87/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
21 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 17 de Noviembre del 2020 y se
concluiran a mas tardar el dia 07 de Diclembre del 2020, incluidos los dias para trémites de cierre administrativo,

Ty
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CUARTA.- SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracion de la obra, el control y la vigilancia de los frabajos, los asientos en
la bitdcora asi como de la revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al €. POMPILIO
MARTINEZ CAMACHO, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y
quien tendrd entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contfrato por la
cantidad de § 274,389.56 (Doscientos setenta y cuatro mil frescientos ochenta y nueve pesos 56/100 M.N.), que
incluye el impuesto al valor agregado, obligandose "EL CONTRATISTA" a otorgar un Pagare por el 100% del mismo
a favor de “LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conformidad con los
mecanismos que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias
naturales contados a partir de la fecha de la enfrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
auterizadas por la supervision de "LA CONTRATANTE" .

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién
y trémite de pago, serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" o “EL CONTRATISTA" .
"EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obr
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se
deduzca un 25% adicional por derechos de obra piblica y educacién de acuerdo al articulo $2-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en Id
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el arficulo 65 de La ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptaciéon de los
trabajos, pues “"LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los frabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA. - GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contfrato en
los términos y condiciones fljados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE" y por la institucién afianzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA" renuncia al anticipo de acuerdo oficio emitido por el mismo
el dia 16 de Noviembre del 2020.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO. - Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto total
del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacion. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este confrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento
tendré una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega cién de los trabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se derivin en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.,

CONIRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-039-20

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAGQUIN, QRO, C. P. 76550, TEL. 441 293 5373, Pagina 3 de 10




£, MUNICIPIO DE - ) 2o Oy, L
§ SAN JOAQUIN 5 d/’
i QUERETARO SAN JeAQUIN SAN JOAQUIN
PUEBLC MAGICO GOBERNO MUNICIPAL 2018 2021

Las caracteristicas y texto de los fitulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, valldaciéon y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE",

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS,

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién comespondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
"EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada “LA CONTRATANTE" qutorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula,

Tampoco daré lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los frabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y gjuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

En el gjuste de costos se tomard en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompafada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA"
dispondrd de un plazo mdaximo de é dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o frémite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parafo inmediato anterior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicit
emitir por escrito la resolucion correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza,
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

deberd
ré “fEL

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contarg
con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir fodo lo relacionado al cumplimient

del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicién de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra. Para cualquier
cambio en la asignacién del superintendente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de lievarios a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE" .

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causa justificada la sustitucién
del superintendente de construccioén y “EL CONTRATISTA” tendrd la obligacién de manda a ofro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA. - BITACORA.

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los frabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de lo
frabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZ DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptfos no considera n el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por pdite de “LA CONTRATANTE"
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durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por "LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

‘LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenlo adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados iniclalmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
comrespondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion vy
autorizacién por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato | cuando asf lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONE E LOS PLAN ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Traténdose de
frabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y fiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningin motivo procederd a la ejecucion de los frabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucion correspondiente,

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente confrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a "LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademas "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar |
seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que infervenga en los trabajos objeto de este con
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefizar
adecuvadamente dichos frabajos advirtiendo al peatoén y a los conductores de vehiculos en su caso, deNg |
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualguier ofro elemento que ponga en pelid
Integridad fisica o que pueda causar qlgt’m dafio.

"EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener
hacerlo, coordinarse con las cuioridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.
“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucién de los frabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o tfrabajos ejecutados que ampara este
confrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerir
la previa aprobacién expresa y por esarito de “LA CONTRATANTE" .

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del persondl que ocupe con motivo de los frabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo ¥ de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE",
en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE", o mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea nofificado de ello por esta Gltima Y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" |a reintegrard a "LA CONTRATANTE” en igual término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los frabajos objeto de este conirato, deberd
exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado fituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-039-2026m= \J

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO, C. P, 76550, TEL. 441 293 5373. Pégina § de 10




o

: MUNICIPIO DE @ %%
4 SAN JOAQUIN =
QUERETARO SAN JedQUIN SAN JOAQUIN

P{JL.BLQ MQGlCQ GOBERNO MUNICIPAL 2018-2021

“LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podréa promogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabdjos.

En caso de suspensidn del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminaciéon del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacidn se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Uhicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccion IV de La ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concuran razones de interds
general; existan causas justificadas que le impidan la confinuacién de los frabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen dl confrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de Ia Funcién Piblica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA” podrd
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. \
En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacion anficipada del contrato, “"LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesio
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", agia
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “"EL CONTRATISTA" a devolv
a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimien
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para LA CONTRATANTE', ademds de que se le apliqguen a "EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este confrato el sobrecosto que resulte de la rescisién, deblendo
fundamentar y motivar las causas de Ia aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedan.

"LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE” resolverd o procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA",_dentro del plazo sefialado, se
emitird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Piblica del Estaddge Querétaro., asi como en
apego d los demds ordenamientos aplicables.
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Una vez comunicado el Inicio del procedimiento de resclsion administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en uh plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el confrato, no podrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el frdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardan los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente por “LA CONTRATANTE" a “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato Y sUs anexos para la realizacion de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o confra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se sefialan.

"EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacién. En todo caso "EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra
ante "LA CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ced\er © gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando meros con 30
(treinta) dias naturales de anficipacion, especificando claramente los derechos que serdn material | futuro
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, queNo hp
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico gue se fraduzca en cesidén a favo
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresario asi y aport
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién. \
l.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del pun
anterior.

lil- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Publico de Ia constitucion del gravamen o de la cesidr
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesidn o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notfificacién a través de Corredor o Notario Piblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE" a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el pdrmrafo anterior.

V.- La notificacion, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a "LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién
del contrato enfre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el_
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar o favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.

Vil.- Queda expresamente convenido y osi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual

"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.
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ViiL- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescisién de este contrato, ios créditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadones de “EL CONTRATISTA”

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c).~ Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan oforgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores,

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el
contrato cuando, una vez nofificadd la cesién de derecho o acto juridico de gue se frate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este confrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

"LAS PARTES" convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con el
arficulo 36 fraccién |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Queretaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 | cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el arficulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro. "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la
que fenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo
que deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningdn medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estdn ejecutango por “EL
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE" colNparard
periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance dlg.las
obras es menor que lo que debi6 realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

I-Nofificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad cor
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién
su obra.

Il-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con e
periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, ‘LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacion de estas retenciones tendra
el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencion seré del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse {total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucidn establecido.

fil- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debié redlizar la que aplicard "LA CONTRATANTE' a “EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a safisfaccion de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomarén en cuenta las
demoras provocadas por caso forfuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no sea imputable a “"EL CONTRATISTA" .

Estas penas, en ningin caso podrdn ser superiores, en su conjunto, to de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.
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Independientemente de la aplicacién de las penas convenclonales sefialadas anterlormente, cuando no se
haya llegado al limite de la flanza del cumplimlento, "LA CONTRATANTE" podrd optar entre exiglr el cumplimiento
del contrato o la rescisién del mismo.
Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
s& hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme & lo estipulado en la Cldusula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por ascrito a "LA CONTRATANTE" la terminacién de los frabagjos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siefe) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un|plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En ¢aso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacién de los trabaljos por parte de "LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard medionte la suscripcidon del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Piblica del Estado de Queréiaro.

Una vez constatada la terminacién per parte de "LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcidén dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de
los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.,

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados Y sUs
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Deferminado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondrd a disposicidn de “EL CONTRATISTA" el pago
corespondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, sclicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdneaq, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINA 1ON DE NTRATO.

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos )
PARTES" que intervienen en este contrato, deberén elaborar el finiquito correspondiente anexando el a
entrega-recepcion de los frabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los frabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejan
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla &
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que
CONTRATISTA” presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA" a fravés de su representante legal o su residente,
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a "EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y “LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su {_
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los tfrabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
prevalecerd la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cuan ta sea debidamente sustentada en la
bitGcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencla del presente contrato serd o partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por exfinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente confrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 16 de Noviembre del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

ARQ. ANAHI NOUASQUEZ/MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

s\

ING. FRANCISCO JA ER ESTRADA ALEGRIA
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integtal del CONTRATO Ne. M$J-DOP-FISM-AD-039-2020 de fecha 16 de Noviembre del
2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-039-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NIROS HEROES, PRIMERA ETAPA,
SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL.- SAN CRISTOBAL”, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”
REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA.
ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU
CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y
POR LA OTRA PARTE, EL ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS
PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

s 1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién |, Iy Il de La Constitucion Polifica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Arficulo 31
Fraccion Vill de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro. |

¢} Que en sesidn de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punio é, se designé a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, lo ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su
cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d} Que en sesion de Cabildo rordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se facultq
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacidn del municipio.

e) Que el presente conirato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido
por los Articulos 30 fraccidn iy 31 fraccidn |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

f) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
infraestructura Social Municipal [FISM} ejercicio 2020.

g) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/016/2020 de fecha 24 de
Marzo de 2020, por el fitular del Comité de Planeacidn Municipal de San Joaquin, Qro.
h} Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro. 2
...... - i) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA. .

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

o

a) Tiene capacidad juridica para contfratar y obligarse en los términos delontraio. T )

b} Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituidd conform *‘qgﬂ.lgxes,mexféanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 18 de Junio de 2020, cedula de identificacién fiscal Folio o idCIF
15050409771, inicio de actividades 07 de Octubre del 2011 con R.F.C. EAAF820601QAT1. N
c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes EAAF820601QAT1, folio 15050409771
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA se representa a si mismo y por su
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0048033455785.

f} Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reGne las condiciones técnicas y econdmicas pard
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en Guadalupe Victoriq, No. 4, Col. Centro, C.P. 76500, Cadereyta de Montes
Querétare. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h} Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, ast como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningtn caso
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argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y due se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consighados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracion publica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de
obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente confrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades
que regulen la ejecucion de los frabajos material del presente instrumento.

1. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 16 de Noviembre del 2020 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" celebraron el conirato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-039-2020 en el cual el “EL CONTRATISTA"
se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: "CONSTRUCCION DE
TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES, PRIMERA ETAPA,
SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL.- SAN CRISTOBAL”, San Joaquin, Qro.

b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe fotal de  $ 914,431.87 {Novecientos catorce mil
seiscientos treinta y un pesos 87/100 M.N.). incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligé a realizar los frabajos objeto del contrato
en un fiempo de 21 dias naturales inicidndolos el dia 17 de Noviembre del 2020, v la fecha de terminacién serd el
dia 07 de Diciembre del 2020, de conformidad con el programa de frabajo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presenie convenio modificatorio no rebasa el 25% {veinticinco por ciento) de lo
estipulado en el arficulo 56 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., y con la justificacion de que el
convenio es para ampliacion de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utiliza
el saldo a favor de dicha obra y las economias por ajustes en obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la
Infraeshructura Social y Municipal (FISM) corespondiente a la diferencia entre el monto aprobado y monto
confratado, queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual

procede el presente convenio.
CLAUSULAS //

PRIMERA.- Objeto del Convenio. b

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra piblica a base de precios
unitarios del confrato No. M$J-DOP-FISM-AD-039-2020, relativo a los trabajos descritos en la cldusula primera del
conirato, consiste en: "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA
PRIMARIA NINOS HEROES, PRIMERA ETAPA, SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL- SAN CRISTOBAL", San
Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la declaracién |, inciso d), declaracién 1l, incisos gy
h} y declaracién I, inciso b}, ¢} y d) de este convenio modificatorio.
SEGUNDA.- Monte del Contrato.- « -
El monto del contrato original es de $ 914,631.87 (Novecientos catorce mil seiscientos ireinta y un pesos 87/100
M.N.}, y el monto adicional es de $ 40,148.13 (Cuarenta mil ciento sesenta y ocho pesos 13/100 M.N.}, dando un
monto total neto convenido de $ 954,800.00 (Novecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.}. .
TERCERA.- Plazo del Contrato.
Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.

No se modifica a cldusula originai en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA.-Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de pago. 7
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrafg: =t
SETIMA. -Garantias. e
No se modifica la clGusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en &l presente
Convenio Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento. //
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El C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la canfidad
serd por el 10% de lo que indica el monto total del presente convenio modificatotio al monto.

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd g partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos os derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA" .

"LAS PARTES" se obligan a sujefarse estrictamente para la ejecucidon de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausulas que los infegran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 23 de Noviembre del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"
ARQ. ANAHI BOLASQUEZ MUNOZ
. "~ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ING. FRANCISC VIEA\R;\ESTRADA ALEGRIA
REPRESEWNTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al monto del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-039-2020
de fecha 23 de Noviembre del 2020.
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