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CONTRATO |
No. MSJ-DOP-FISM-AD-011-2021 \

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA MONICA LAS TINAJAS EN CAMINO PRINCIPAL”.- SANTA
MONICA LAS TINAIJAS, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN
JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE
TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAH( NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C.URIEL RUBIO ARTEAGA A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccién I, It y il de La
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

b)  Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccion Vil de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P. MA. ROSALBA
OLVERA LEDESMA en su cardcter de Tesorero Municipal, la ARQ, ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su carécter de Director de
Obras Piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d}  Que en sesién de Cabildo ordinaria ndmero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta Ginicamente al Presidente
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

e)  Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido por los Articulos 30
fraccién Iy 31, fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

f) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de fas Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF} 2021.

8)  Laobra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSI/FISM/031/2021de fecha 24 de marzo de 2021, porel
titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.

i} SuRegistro Federal de Contribuyentes es MSI8501014QA.

).-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: \

a)  Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b} Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con
RUAUB10227HQTBRROS.

c)  Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes RUAUB10227HQRBRRO8, folic idCIF: 1605053900
otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico.

d)  Surepresentante legal es el €. URIEL RUBIO ARTEAGA, en su cardcter ya indicado unico, cuenta con las facultades neces
para suscribir el presente contrato.

€)  Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0124054418503

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion de las
obras objeto del presente contrato.

8)  Tiene establecido su domicilio en Antonio Velazquez 107, centro C.P. 76650, Ezequiel Montes, Queretaro, mismo que sefiala
para todos los fines y efectos Jegales de este contrato.

h)  Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucidn, por lo que en ninglin caso argumentar su desconocimiento servira para aducir
justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Y que se complementa junto con el presupuesto,
programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademas conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras piblicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catalogo de conceptos, voltimenes de
obra, precios unitarios, calendario de obra Yy anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente \
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las defhas
normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.
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Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de una obra consistente en: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA MONICA LAS TINAJAS EN CAMINO PRINCIPAL”.- SANTA
MONICA LAS TINAJAS, y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracién i) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA", apegandose de igual
modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas
de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante
de esta clausula. Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato seran supervisados por LA DIRECCION DE OB PUBLICAS
MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA” aportando los materiales que se requieren ya gue se encuentran contempla
costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus anexos y en |3
especificaciones generales y particulares que le indigue “LA CONTRATANTE” y, en aguellos materiales en los que no ha especificado sus
caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a precios dptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera '
CONTRATISTA” se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia d
construccion, seguridad, uso de via pablica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula, debidamente firmados
por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del
presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA, Incluye materiales, herramienta, equipo y mano
de obra necesaria para su completa ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto subtotal del presente contrato, es de $473,960.88 (cuatrocientos setenta y tres mil, nueve cientos sesenta pesos 88/100 M.N}
mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de $75,833.74 (sesenta y cinco mil, ocho cientos treinta y tres pesos 74/00 M.N.)
para un total de$549,794.62 (Quinientos cuarenta y nueve mil, setecientos noventa y cuatro pesos 62/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 80 dias naturales. El
inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 12 de mayo de 2021 y se concluirdn a més tardar el dia 30 de julio de 2021,
incluidos los dias para tramites de cierre administrativo.

CUARTA.-SUPERVISION

“LA CONTRATANTE” manifiesta que serd responsable de la supervisién de la obra y designara representante directo como responsable
de la administracion de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitdcora asi como de la revision y la
aprobacién de las estimaciones correspondientes a C. José Flores Judrez, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos y quien tendré entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de
Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS

LA CONTRATANTE" otorgard a “EL CONTRATISTA” un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la cantidad de $164,938.39
(ciento sesenta y cuatro mil nueve cientos treinta y ocho pesos 39/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado, obligéndose
“EL CONTRATISTA” a otorgar un Pagaré por el 100% del mismo a favor de “LA CONTRATANTE", el cual deberé ser facturado por “E
CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE”, misma que se pagara dentro
los diez dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las estimaciones que “EL
CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de
La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la supervisién de “LA CONTRATANTE".
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Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién y tramite de pago,
serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” a "EL CONTRATISTA” .

acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberin ser ajustados en la estimacién subsecuente, en
caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente estimacién, deber4 ser reintegrado por “EL
CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni Ia liquidacién, aungue hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion de los trabajos, p
CONTRATANTE” se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagarés) para el cumplimiento del contrato en los términos
condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera
satisfaccion de “LA CONTRATANTE",

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.-Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por la totalidad del monto concedido como anticipo y deberd de
ser presentada por “EL CONTRATISTA" previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha
en que reciba copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del
anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagaré a favor de “L4 CONTRATANTE” por el diez por ciento {10%) del monto total del presente
contrato. Este Pagaré debera ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL
CONTRATISTA” hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion. En el caso de incumplimiento total o
parcial del presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este acepta se haga efectivo por el importe total del pagaré
qua ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro
de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un Pagaré por el 10% del monto total del
contrato. Esta garantia con cancelacién automética a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha
de entrega recepcién de los trabajos.

Los Pagarés establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al
fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion, validacion y en su
caso, la cancelacién seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" .

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o
reduccién de los costos de fos trabajos atn no ejecutados conforme al programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia,
“LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el
aumento o disminucién correspondiente deberd constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente,
como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo ser4 considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra adjunto y que
forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a “EL CONTRATISTA", en caso de que la
peticién sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizard el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
establecido en esta clusula,

Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevard a cabo de conformidad con lo establecido
en el articulo 64 de La fey de Obra Pabiica dei Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se tomar4 en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el
presente contrato,
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Asi mismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompafiada de los requerimientos minimos
necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondré de un plazo maximo de 6 dias naturales
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos
indiguen y que servirdn de base para el cilculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que
cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, deberd emitir por escrito la
resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva, sies a la
baja serd “LA CONTRATANTE” quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE_“EL CONTRATISTA”

El representante de “EL CONTRATISTA” asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard con poder amplio y
suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA” para decidir todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimientea
lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, dicho superintendente deberd contar cotl/
conacimiento, habilidades, en administracién y construccién de obras para llevar a cabo la responsabilidad de la obra, también debera
tener a disposicién de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones
calendarizacién de la obra. Para cualquier cambio en la asignacion del superintendente, “EL CONTRATISTA”, contar4 con un plazo de 1
{diez) dias naturales antes de Hlevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE”.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién del superintendente
de construccién y “EL CONTRATISTA” tendré la obligacién de manda a otro superintendente que cumpla con los requisitos establecido
en el presente contrato.,

DECIMA.- BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES” que la biticora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este
contrato, formara parte del mismo y su uso ser obligatorio, debiendo permanecer en la supervisién de la obra, a fin de que las
consultas requeridas se efectten en el sitio de los trabajos, y estard vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del
contrato, los anexos y la bitdcora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica mediante convenio
adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Ptblica del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes
0 conceptos no considerados en el catdlogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE” durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE” y asentados en la bitacora.

“LA CONTRATANTE” debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los volimenes y
conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto correspondiente en papeleria
membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE”, por su parte “EL
CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de
vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.-MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto impligue una variacién sustancial al proyecto original, “LA
CONTRATANTE” podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por
escrito a “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serén
obligatorias para ambas partes. Tratdndose de trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicara modificaciones a los
precios y tiempo originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo proceder4 a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catélogo de conceptos
hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a gue los materiales ¥ equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las
Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral del presente contrato, y a gue la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efecttien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales
y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
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a causar a “LA CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma.

Ademas "EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la seguridad de sus
trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en
sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehicules en su case, de la existencia de magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento gue ponga en
peligro su integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

“EL CONTRATISTA” ademds deber evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que hacerlo, coordin
las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” se manifiesta como tnico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo
ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre\las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el tinico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de “LA CONTRATANTE”", en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha
en que sea notificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL
CONTRATISTA” la reintegraré a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA”, al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, deberd exhibir a “LA
CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de
seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa
justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE” comunicara por
escrito a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogaré en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar e) plazo
de ejecucion convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el
articulo 64 de La Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos
del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE” podré dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; exista
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas s
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Plblica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podra optar por no
ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a “LA CONTRATANTE”, quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa,
serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE” no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se
tendrd por aceptada la peticién de este (ltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd’ a tomar posesion de los trabajos

ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los
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mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir
del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES” convienen que “LA CONTRATANTE” podri en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato de
acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE", ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por este
contrato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA”
los demds cargos que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativa del contr o, el inicio
del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren
éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion d

respectiva, en los términos de fa Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los deméas ordenami
aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA CONTRATANTE” procederd a toma
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estaré obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podré ser revocada o modificada por “LA CONTRATANTE".
Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE” podra a su juicio, suspender el tramite del citado
procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se
determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada fa resolucién correspondiente por “LA
CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA”

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA” Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencidn, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones,
facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se
sefialan.

“EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE”, si podra subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién
en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las
partes de obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso “EL CONTRATISTA” seguird siendo el Unico responsable de la
ejecucion de la obra ante “LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA” podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencién de ceder o gravar todo o en partes de su
derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion,
especificando claramente los derechos que serdn material del futuro gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar “Ei
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que
traduzca en cesi6n a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, debera expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE” respecto del aviso del punto anterior.

lll.- Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de la cesién de derechos celebrada
en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del
gravamen o de la cesidn, asi como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose
correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.
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IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Pablico, esto debera hacerse en forma fehaciente con
el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE” a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el
requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucidn de un gravamen sobre derechos de cobro, debers ser hecha a
“LA CONTRATANTE” dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién del contrato entre cedente y cesionario o
acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de
una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

V1.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién del derecho de cobro.
VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA” que “LA CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a
terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituido en los créditos
que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

VIil.- “LAS PARTES” convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion
u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.
c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de amortizacioridel o de
los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA” .

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.
“LA CONTRATANTE" tendr4 la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el contrato cuando, W
vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por ®

. e - " & P " o hr » \
cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE” también \

podré rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobrada\ las
facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesién de crédito o de constitucion Ye
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero lo
derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el articulo 36 fraccién I y Il
del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” tendra un
plazo no mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la
difusion parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de
conformidad con fo establecido en el articulo 35 segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental
del Estado de Querétaro.”EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga
acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que deber velar por la seguridad
de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
s AT VALES FPUR ATRASU EIV LA EJIECUCION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE” tendré la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE" compararé periddicamente el avance de las obras. Si
como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debid realizarse, “LA CONTRATANTE”
procedera a:

l.-Notificarle a “EL CONTRATISTA” mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su programa de obra
aprobada, para que éste Gitimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de su obra.

ll-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el periodo de ejecucién
establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién econémica a la estimacién que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de
estas retenciones tendra el carcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El
célculo de la retencién sera del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado
acumulado) y el importe de lo que debi6 ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de ejecucion establecido.

IIl.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE” aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, éste no concluya |
obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual
sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE” a
“EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “LA
CONTRATANTE”. Para determinar la aplicacién de fas sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso
fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a
dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de Ia
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fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se haran efectivas con
cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Cldusula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAIOS

“EL CONTRATISTA” comunicar por escrito a “LA CONTRATANTE” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a
su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha
del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”, asimismo “EL CONTRATISTA” tendri un plazo de 15 (quince) dias
naturales a partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo
establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcidn.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcién fisica, en un plazo que no
exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los
representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estade de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE", informara a la contraloria interna municipal y procederd a su
recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los trabajos, levantando el acta
correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrs efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partel. sean
identificables y susceptibles de utilizarse. \
Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediant
ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultdnea, se levanta
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE” daré por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que intervienen
en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE” daré por terminado el contrato dejando Unicamente subsistentes las
acciones que deriven del finiquito, asi como de Ia garantia que se contempla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro., por lo que no seré factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su
formalizacién.

“LA CONTRATANTE” deber3 notificar a “EL CONTRATISTA” a través de su representante legal o su residente, {a fecha, lugar y hora en
que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario
se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA
CONTRATANTE” comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y “LA CONTRATANTE” la celebrara
de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a las leyes y tribunales de la Ciudad de Santiago de
Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra
causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos
de cardcter técnico o administrativo derivados de la ejecucién de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de
conciliacidn, prevalecers la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la bitdcora de obra.

VIGESIMA TERCERA.-VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las

cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Piiblica de!
Estado de Querétara y demds normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.
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El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 11 de mayo de afio 2021.

POR “LA CONTRATANTE”

SMA LEDESMA

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

RIEL RUBIO ARTEAGA
REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP—FISM—AD-OI:[-ZOZI

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LocALIDAD SANTA MONICA LAS TINAJAS EN CAMINO PRINCIPAL”.-SANTA MONICA
LAS TINAJAS, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. URIEL RUBIO ARTEAGA A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)

I.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

8)

h)

Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccién |, 1l y Il de La
Constitucién Politica de fos Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 ¥ 3 Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccién VIl de la Ley
Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designd a la C.P. MA. ROSALBA

OLVERA LEDESMA en su cardcter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUROZ en su cardcter de Director de Obras |

Publicas, quienes tiene Ia facultad para la firma de este instrumento.
Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 3, se faculta Ginicamente al Presidente
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del municipio.
Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido por los Articu _
fraccién Iy 31, fraccién I, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro. X
Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.
La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No., MSJ/FISM/031/2021de fecha 24 de marzo de 2021, por el
titufar del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.
Su Registro Federal de Contribuyentes es MSI8501014QA.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con CURP
RUAU810227HQTBRROS.

Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes RUAU8B10227HQRBRROS, folio idCIF: 16050579001, otorgado
por la Secretaria de Hacienda y Crédito PGblico.

Su representante legal es el C. URIEL RUBIO ARTEAGA, en su cardcter ¥a indicado Unico, cuenta con las facultades necesarias
para suscribir el presente contrato.

Su representante se identifica con credencial de INE No. 0124054418503.

Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion de las
obras objeto del presente contrato.

Tiene establecido su domicilio en Antonio Veldzquez 107, centro C.P. 76650, Ezequiel Montes, Querétaro, mismo que sefiala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar

Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto,
programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacién Y ejecucién de las obras plblicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
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Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de
obra, precios unitarios, calendario de obra Y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asf como las demas normatividades
que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

11l “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 11 de mayo de 2021 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” celebraron el contrato de obra publica a precios unitarios y
a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-011-2021 en el cual “EL CONTRATISTA” se obligé a llevar a cabo los trabajos descritos en

la primera de las clausulas consistentes en: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA
MONICA LAS TINAJAS EN CAMINO PRINCIPAL”.-SANTA MONICA LAS TINAJAS San Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEGUNDA: Se formalizo por un importe total de $549,794.62 (Quinientos cuarenta y nueve mil, setecientos noventa
Yy cuatro pesos 62/100 M.N.)

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligé a realizar los trabajos objeto del contrato en un tiempo de
80 dias naturales inicidndolos el dia 12 de mayo de 2021y la fecha de terminacién ser4 el dia 30 de julio de 2021, de conformidad con
el programa de trabajo aprobado.

d)Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo estipulado en el articulo 56
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y con la justificacién de que el convenio es para ampliacién de metas debido a las
caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utiliza el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia entre el
monto aprobade y monto contratado, queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual
procede el presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra piblica a base de precios unitarios y tiemp
ejecucién de los trabajos del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-011-2021, relativo a los trabajos descritos en la cldusula primera

contrato, consiste en “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA MONICA LAS TINAJAS EN
CAMINO PRINCIPAL”.-SANTA MONICA LAS TINAIAS, san Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en f
declaracién |, inciso d), declaracién II, incisos g) v h) y declaracién Hll, inciso b}, c) y d)de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.
El monto del contrato original es de $549,794.62 (Quinientos cuarenta y nueve mil, setecientos noventa y cuatro pesos 62/100 M.N.) y el

monto adicional es de $205.38 (doscientos cinco pesos 38/100 M.N.), dando un monto total neto convenido de $ 550,000.00 (quinientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

TERCERA.- Plazo del Contrato.
Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervision.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA.-Anticipos.
No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Madificatorio al Contrato.

SETIMA.-Garantias.
No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en &l presente Convenio
Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad ser4 por el 10% de lo
que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato ser a partir de la firma del mismo, sumada a la vigencia del contrato original
y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA".

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio modificatorio al contrato, y al
contrato original en sus clausulas no modificadas, a todas y cada una de las clausulas que los integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y demds normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 20 de Mayo de 2021.

POR “LA CONTRATANTE”

ARQ. ANAHI NOLAS@IUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

URIEL RUBIO ARTEAGA
REPRESENTANTE LEGAL
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