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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-050-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
“AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOSE CARRIZAL,
BARRIO EN CALLE PRINCIPAL".- SAN JOSE CARRIZAL., SAN JOAQUIN, QUERETARO, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO™ REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, LA
C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR ELLA MISMA Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES”
DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion |, T y 1l de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesion de Cabildo ordinaria numero 1, de fecha 01 de Octubre de 2021, punto 9, se faculta al C.
ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES en su calidad de Presidente Constitucional Municipal de San
Joaquin, Querétaro para la firma de este instrumento Juridico.

d) Que el presente confrato se oforga bdjo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién | y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

e)] Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

f)  La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. M$J/FISM/014/2021 de fecha 24 de
marzo de 2021, por el fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio §/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h}  Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

Il.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contfratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con CURP: REMES00811MQTSRLO2.

c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes REMMB800811743, folio idCIF:
14111024072, otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico.

d) Surepresentante legal es la C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, en su cardcter ya indicado Unico, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e) Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0069035017590.

f)  Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en CRT Nacional, No. 3, Local 5, Centro, C.P. 76500, Cadereyta de Montes,
Qro., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ninglin caso
argumentar su desconocimiento servirG para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o par

solicitar bonificaciones a los precios consignados "p & POSITIoN.
P
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i) Es su voluntad llevar a cabo los frabajos referidos en el presente contrato Yy que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignhados en su propuesta, ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica
Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los
planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdélogo de conceptos, volimenes de obra, precios
unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del
presente contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi
como las demas normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" |a realizacién de una obra consistente en: “AMPLIACION DE
RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOSE CARRIZAL, BARRIO EN CALLE PRINCIPAL".-
SAN JOSE CARRIZAL., y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién i) del apartado de declaraciones de “EL
CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y
especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde
deban realizarse los frabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula.
Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran
contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “"LA CONTRATANTE" y, en aguellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera "EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via pUblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cléusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
insfrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: los indicados en el catdloge de
conceptos de la obra, incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucioén.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto subtotal del presente contrato, es de $ 972,814.71 (Novecientos setenta y dos mil ochocientos dieciséis
pesos 71/100M.N.), mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de  § 155,850.67 (Ciento cincuenta y
cinco mil seiscientos cincuenta pesos 67/00 M.N.) para un total de $ 1,128,467.38 (Un millén ciento veintiocho mil
cuatrocientos sesenta y siete pesos 38/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los frabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
39 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard a partir del dia 24 de octubre de 2021 y se
concluirdn a mas tardar el dia 03 de Diciembre de 2021, incluidos los dias para frémites de cierre administrativo.

CUARTA.-SUPERVISION

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en
la bitécora asi como de la revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al Ing. José Flores
Judrez, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los tfrabajos y quien tendrd
entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro. -
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QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" no otorgard anticipo a "EL CONTRATISTA" de acuerdo al oficio emitido por el contratista con
fecha 25 de Octubre del 2021.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el articulo 52 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervision de "LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién
y trdmite de pago, serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" esté de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y conirol necesario para la ejecucién de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétarc y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Publica y Educacién de acverdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser djustados en la
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerarédn como aceptacién de los
frabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagarés) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de QObra Piblica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE" .

A) TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.- Pagaré a favor de "LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto
concedido como anticipo y deberd de ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la entrega de los
anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de
contrato o del fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo
comrespondiente.

B) TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.- Pagaré a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del
monto total del presente contrato y deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacién.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
este acepta se haga efectivo por el importe total del Titulo de Crédito en garantia que ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra, servicio o
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Este Titulo de crédito en garantia sin cancelaciéon automatica a
su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los
trabajos, y serd cancelado a revision por “LA CONTRATANTE.

Los Titulos de crédito establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que
las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidos, asi como el procedimiento para su
presentacién, validacién y en su caso la cancelacid n proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE".
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OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccion de los costos de los frabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.,

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es dectr, que no existe un mora imputable a
"EL CONTRATISTA", en caso de que la peticidn sea justificada “LA CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el djuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periocdo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asi mismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafada de los
requerimienfos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho adjuste de costos, "EL CONTRATISTA”
dispondrd de un plazo méximo de é dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdiculo de los incrementos o decrementos de los costos de [os insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucion corespondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA"

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd contar con conocimiento, habilidades, en administracién y
construccién de obras para llevar a cabo la responsabilidad de la obra, también deberd tener a disposicion de
“LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y
calendarizacién de la obra. Para cualquier cambio en la asignacién del superintendente, "EL CONTRATISTA",
contard con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de "LA
CONTRATANTE".

"LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causa justificada la sustitucion
del superintendente de construccion y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a ofro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este contfrato, formaré parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, vy estard
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica

mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de

Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
: rsér pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
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durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitGcora.

‘LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del confrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién Y
autorizacion por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato { cuando asf lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.-MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, “LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratandose de
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningin motivo procederd a la ejecucién de los frabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucion comespondiente,

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente confrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a "LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademdas "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

“EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafos y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

Ilgualmente se obliga “EL CONTRATISTA" o no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus frabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE",
en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE", a mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea noftificado de ello por esta Gltima y, en los supuestos de que con diche motivo

llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" |a rei CONTRATANTE" en igual término.
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De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspension de los frabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién cormrespondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" podr& suspender temporalmente en todo o en parte los frabajos confratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd promogarse o ser indefinida, para tal
efecto “LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

En caso de suspensién del presente confrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaren.

La fecha de terminacién del confrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacién de los trabaijos, sin modificar el plazo
de ejecucion del presente confrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro. .

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Piblica, o por resoluciéon de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los frabajos, “EL CONTRATISTA" podrd
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a
"LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la
avutoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver
a “LA CONTRATANTE', en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los frabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualguier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 40, 61 y 62 de La Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro.

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para "LA CONTRATANTE', ademds de que se le apliqguen a "EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicaciéon de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard o "EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la noftificacién del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, transcurrido dicr} B ;«W RATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo

-
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de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en gque hubiere recibido el escrifo de contfestacion de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién "EL CONTRATISTA" deniro del plazo sefialado, se
emitird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesién de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizaciéon de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el trémite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente confrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los frabajos una vez nofificada la resolucién comrespondiente por “LA CONTRATANTE" a "EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por frabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se sefialan.

“EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacion. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecuciédn de la obra
ante “"LA CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:
.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a "LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aquf se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta) dias naturales de anficipacion, especificando claramente los derechos que serdan material del futuro
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se fraduzca en cesién a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

ll.- Nofificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de la cesién
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la noftificacién a través de Corredor o Notario Plblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo comespondiente por “LA CONTRATANTE" a fin de que guede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados &n el pdrrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesidn o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (ireinta) dias naturales siguientes a la celebracion
del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.,

Vl.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a la cesién

del derecho de cobro. @
>4
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Vil.- Queda expresamente convenido y asl 1o admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el iIncumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surglesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

Viil- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este conirato, los créditos a favor de terceros tendrén
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los frabajadores de "EL CONTRATISTA”.

b).- Creditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c).- Creditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, 0s que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA" .

d).- Oftros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracion judicial el presente confrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un confrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este conirato, o
preferencia sobre dicho crédito. '

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccion 1y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 ( cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro. “EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la
que tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo
que deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE" comparard
periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de Ias
obras es menor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

l.-Noftificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucion de
su obra.

ll-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE' aplicard una retencién
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacion de estas retenciones tendrd
el caraeter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencidn serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(fotal estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucién establecido.

lll.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “"EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debid redlizar la que aplicard “LA CONTRATANTE" o “EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satfisfacciéon de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor cugleuier ofra causa que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no sea imputable o "EL CONTRATISTA" . - -
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Estas penas, en ningln caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.
Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado af limite del Pagare de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cldusula Séptima del presente contrato,

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a "LA CONTRATANTE" la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo "EL CONTRATISTA" tendré un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podra firmar el
acta de enirega recepcién.

Finalizada la verificacién de los frabajos por parte de “LA CONTRATANTE”, ésta procederd a su recepcioén fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripciéon del acta
comespondiente en la que intervendrdn-los representantes de ambas partes, en los términos de Ia Ley de QObra
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE”, informaré a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de
los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los
importes resuliantes; y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" daré por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES” que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de
entrega-recepcién de los frabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y “LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES

Para la interpretacion y cumplimiento de este confrato "LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los frabajos, y que ho impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,

prevalecerd la opinién de "LA CONTRATANTE" sie ando ésta sea debidamente sustentada en la
bitdcora de obra. @
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VIGESIMA TERCERA.-VIGENCIA DEL CONIRATO

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL
CONTRATISTA".

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y demds normas vy disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 25 de Octubre de 2021.

POR “LA CONTRATANTE”

A MARTINEZ
PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA"

TR

C. MA. ELIZABETH RESEN DIZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-050-2021

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA EN SAN JOAQU‘N, LOCALIDAD SAN JOSE CARRIZAL, BARRIO EN CALLE PRINCIPAL".- SAN JOSE CARRIZAL.,
SAN JOAQUIN, QUERETARO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS MANUEL LEDESMA
ROBLES EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ EN SU CARACTER DE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA
PARTE, LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR ELLA MISMA Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “ LAS PARTES" DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién |, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢} Que en sesidn de Cabildo ordinaria nimero 1, de fecha 01 de Octubre de 2021, punto 9, se faculta al C. ING.
CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES en su calidad de Presidente Constitucional Municipal de San Joaquin,
Querétaro para la firma de este instrumento Juridico.

d) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido
por los Articulos 30 fraccién 1y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

e] Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contratoe serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Teritoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

f)  La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/014/2021 de fecha 24 de
marzo de 2021, por el fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaguin, Qro. X

h)  Su Registro Federal de Contfribuyentes es MSJ8501014QA.

Il.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratary obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con CURP: REMES00811MQTSRLO2.

c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes REMMB800811743, folio idCIF;
14111024072, otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

d) Su representante legal es la C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, en su cardcter ya indicado Unico, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e) Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0069035017590,

fl  Cuenta con la capacidad juridica para confratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en CRT Nacional, No. 3, Local 5, Centro, C.P. 76500, Cadereyta de Montes, Qro.,
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h)  Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn, por lo que en ningdn caso argumenta
su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicita
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta, ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras pubklicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién pUblica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificacio nido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
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calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
confrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las
demas normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

IH. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 25 de octubre de 2021 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado Ne. M5J-DOP-FISM-AD-050-2021 en el cual “EL CONTRATISTA"
se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: " AMPLIACION DE RED
DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOSE CARRIZAL, BARRIO EN CALLE PRINCIPAL".- SAN JOSE
CARRIZAL, San Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 1,128,467.38 (Un milldn ciento veintiocho mil
cuatrocientos sesenta y siete pesos 38/100 M.N.).

¢) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato
en un tiempo de 3% dias naturales inicidndolos el dia 26 de Octubre de 2021 y la fecha de terminacién serd el dia
03 de Diciembre de 2021, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

d)Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y con la justificacion de que el
convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utiliza
el saldo a favor de dicha obra comrespondiente a la diferencia entre el monto aprobado y monto contratado,
quedda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual procede el
presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra piblica a base de precios
unitarios del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-050-2021, relativo a los trabajos descritos en la cldusula primera del
contrato, consiste en: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOSE
CARRIZAL, BARRIO EN CALLE PRINCIPAL".- SAN JOSE CARRIZAL San Joaguin. en virtud de las justificaciones que se
mencionan en la declaracién |, inciso d), declaracién I, incisos g) y h) y declaracién lll, inciso b), ¢) y dide este
convenic modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.

El monto del contrato original es de $ 1,128,4467.38 (Un millén ciento veintiocho mil cuatrocientos sesenta y siete
pesos 38/100 M.N.), y el monto adicional es de $1,532.42 (Un mil quinientos treinta y dos pesos 62/100 M.N.), dando
un monto total neto convenido de $ 1,130,000.00 (Un millén ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.)

TERCERA.- Plazo del Conhato.
Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA. -Anticipos.
No se oforga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago. /1
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA.-Garantfias.

No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en él presente
Convenio Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la canlidad serd

por el 10% de lo que indica el monto total del convenio modificatorio al monto.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “"EL CONTRATISTA” .

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cléusulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras PUblicas y Servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 11 de Noviembre de 2021.

POR “LA CONTRATANTE"

ING. CAB

<

POR “EL CONTRATISTA"

C. MA. ELIZABETHRESENDIZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Pégina3dde3
PALACIO MUNICIPAL $/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 138 71 64



